

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

TERCER TRIMESTRE - 2026

OCTUBRE DE 2026

Contenido

Objetivo y Metodología	4
Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)	4
Resumen avance por objetivo estratégico	4
Objetivo estratégico 1: Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública	5
Objetivo estratégico 2: Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN.....	6
Objetivo estratégico 3: Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP	7
Objetivo estratégico 4: Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-	8
Objetivo estratégico 5: Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano.....	9
Objetivo estratégico 6: Poner en marcha la definición y producción de información contable pública para la sostenibilidad social y medioambiental.....	10
Incluir la perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental en la regulación contable pública.	11
Objetivo estratégico 7: Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad	11
Objetivo estratégico 8: Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública	12
Objetivo estratégico 9: Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI	13
Objetivo estratégico 10: Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos	16
Objetivo estratégico 11: Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública	16
Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI)	17
Resumen por proceso	17
Procesos estratégicos	18
Procesos Misionales	20

Procesos de Apoyo	27
Conclusiones.....	32

Objetivo y Metodología

Presentar a la Alta Dirección y demás grupos de valor el avance de la planeación institucional de la Contaduría General de la Nación (CGN), mediante el seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026 y al Plan de Acción Institucional (PAI) 2026, con corte al 30 de septiembre de 2026.

El seguimiento se realizó con base en la información registrada y aprobada por los responsables de proceso en el sistema SIGAF. Para el PEI se presenta el avance acumulado frente a las metas del cuatrienio 2023-2026 y, para el PAI, el cumplimiento de las metas de la vigencia y la programación del tercer trimestre. El porcentaje de cumplimiento corresponde a la relación entre el avance reportado y la meta definida para cada indicador.

La lectura del informe se concentra en las tablas de indicadores. El texto complementario se limita a resultados destacados, desviaciones, sobrecumplimientos, cambios de programación o situaciones que requieren explicación.

Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)

El PEI 2023-2026 está conformado por once (11) objetivos estratégicos. Con corte al tercer trimestre de 2026, el avance general calculado a partir del cumplimiento acumulado de las iniciativas estratégicas es del 96,3%.

Resumen avance por objetivo estratégico

# Objetivo	Objetivo Estratégico	Cantidad de Iniciativas	Promedio de cumplimiento
1	Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública.	1	88,9%
2	Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN	6	113,3%
3	Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP.	4	91,7%
4	Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-.	1	80,0%

# Objetivo	Objetivo Estratégico	Cantidad de Iniciativas	Promedio de cumplimiento
5	Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano.	5	102,3%
6	Poner en marcha la definición y producción de información contable pública para la sostenibilidad social y medioambiental.	1	114,3%
7	Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad.	2	84,1%
8	Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública.	6	98,3%
9	Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI.	9	99,0%
10	Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.	3	90,2%
11	Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública.	3	97,7%
Promedio General			96,4%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

*El avance total se calcula promediando el cumplimiento acumulado del total de iniciativas estratégicas, no el promedio del cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Objetivo estratégico 1: Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Implementar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la Gestión Financiera Pública desde el	Consolidación de la Información	Documentos que recopilen la participación del Subsistema contable en la	9	88,9%

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Subsistema contable		Gestión Financiera Pública		

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El objetivo registra un avance acumulado del 88,9%. En 2026 se han elaborado dos de los tres documentos programados; el producto restante está previsto para el cuarto trimestre.

Objetivo estratégico 2: Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Ampliación de la planta de personal de la CGN (Viabilidad Técnica)	Gestión Administrativa	Viabilidad técnica	1	100,0%
Ampliación de la planta de personal de la CGN (Viabilidad Presupuestal)	Gestión de recursos financieros	Viabilidad presupuestal	1	100,0%
Fortalecimiento Institucional - Formalización laboral: 1. Modificación de la estructura - Ampliación de planta 2. Fortalecimiento de planta	Gestión Humana	Fases ejecutadas	2	100,0%
Actualización de los manuales de funciones de los	Gestión Humana	Manuales de funciones actualizados	100,0%	100,0%

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
servidores públicos de la CGN				
Fortalecimiento de la gestión del talento humano en atracción y retención (Capacitación formal y no formal)	Gestión Humana	Programas de educación formal y no formal implementados según oferta institucional	5	180,0%
Generación de estudios técnicos de desarrollo organizacional	Planeación Integral	Generación de estudios técnicos	100,0%	100,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El avance promedio es del 113,3%. Las iniciativas se encuentran finalizadas y se presenta sobrecumplimiento en los programas de educación formal y no formal.

Objetivo estratégico 3: Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Perfilamiento de ECP y focalización estratégica (Esquema de perfilamiento)	Centralización de Información	Esquema de perfilamiento	1	100,0%
Fortalecimiento de la asistencia	Centralización de Información	Asistencia técnica con enfoque regional	90	100,0%

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
técnica con enfoque regional				
Potenciar el Sistema de Evaluación Institucional - SEI	Centralización de Información	Conjunto de reglas de evaluación.	2	100,0%
Gestionar trabajos conjuntos con los usuarios estratégicos de la GFP tendientes a mejorar la calidad e integración de la información Contable Pública.	Consolidación de la Información	Documentos que sustenten los trabajos conjuntos realizados entre los usuarios estratégicos de la GFP en pro de la mejora de la calidad de la información y la integración de esta	3	66,7%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El objetivo alcanza un 91,7%. Es necesario reforzar la gestión de los trabajos conjuntos con los usuarios estratégicos de la GFP para mejorar la calidad e integración de la información Contable Pública.

Objetivo estratégico 4: Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Proponer las alianzas estratégicas para la mejora de la calidad de la	Consolidación de la Información	Estrategia de alianzas formulada e implementada para mejorar la calidad de la información desde	100,0%	80,0%

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
información financiera y contable pública		la fuente y para su uso.		

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El avance acumulado es del 80,0%. Durante 2026 continúa la estructuración y seguimiento de alianzas estratégicas.

Objetivo estratégico 5: Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Depuración del normograma de la regulación contable	Gestión Jurídica	Depuración del normograma de la regulación contable	100,0%	100,0%
Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública	Normalización y Culturización Contable	Número de conceptos o normas NO modificadas por inconsistencia técnica	100,0%	100,0%
Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna	Normalización y Culturización Contable	Conceptos emitidos	2300	109,5%

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
(Conceptos emitidos)				
Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna (Oportunidad en la emisión de conceptos)	Normalización y Culturización Contable	Oportunidad en la emisión de conceptos	100,0%	100,0%
Proyectar regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las necesidades del contexto del sector público colombiano	Normalización y Culturización Contable	Expedición de normas contables	46	102,2%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El objetivo presenta un avance promedio del 102,3%, con resultados favorables en calidad técnica y oportunidad de la regulación y los conceptos emitidos.

Objetivo estratégico 6: Poner en marcha la definición y producción de información contable pública para la sostenibilidad social y medioambiental

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Incluir la perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental en la regulación contable pública.	Normalización y Culturización Contable	Expedición de normas o documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental	7	114,3%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El avance acumulado es del 114,3%. Se finalizaron os documentos sobre sostenibilidad social y medioambiental.

Objetivo estratégico 7: Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Mejora en la calidad de los productos finales (Dictamen de la CGR al Balance General de la Nación)	Consolidación de la Información	Dictamen de la CGR al Balance General de la Nación	75%	97,9%
Mejora en la calidad de los productos finales (Percepción de la calidad de los productos finales)	Consolidación de la Información	Percepción de la calidad de los productos finales.	4,2	70,3%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El objetivo registra un avance del 84,1%.

Objetivo estratégico 8: Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Estrategia de comunicación de aspectos contables claves	Centralización de Información	Piezas Comunicativas	83	101,2%
Fortalecer la competencia de la ciudadanía y demás partes interesadas para aplicar la regulación y utilizar la información contable pública en pro de la transparencia en la gestión de recursos públicos.	Comunicación Pública	Percepción - Satisfacción Capacitación Externa (Institucional)	100,0%	93,3%
Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de capacitación, la cátedra nacional de contabilidad pública y el congreso nacional de contabilidad pública. (Personas Capacitadas)	Normalización y Culturización Contable	Personas capacitadas	29919	106,3%
Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de	Normalización y	Cursos virtuales asincrónicos	5	100,0%

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
capacitación, la cátedra nacional de contabilidad pública y el congreso nacional de contabilidad pública. (Cursos Virtuales)	Culturización Contable			
Implementación de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública	Normalización y Culturización Contable	Sesiones de Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Realizadas	18	88,9%
Documentos generadores de cultura contable pública publicados	Normalización y Culturización Contable	Documentos publicados	2	100,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El objetivo alcanza un 98,3%, con avances altos en piezas comunicativas, capacitación, cursos virtuales, Cátedra Nacional de Contabilidad Pública y documentos de cultura contable.

Objetivo estratégico 9: Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica (Protocolos de Gestión)	Centralización de Información	Fortalecer el esquema de asistencia técnica por demanda y oferta	4	100,0%
Gestión del conocimiento y la innovación para la	Centralización de Información	Socializaciones de aspectos claves	18	100,0%

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
asistencia técnica – Socializaciones Ejecutadas		en la Subcontaduría		
Matriz de roles y perfiles para la administración funcional del sistema CHIP y la herramienta SEI	Centralización de Información	Matriz de roles y perfiles	1	100,0%
Estructuración de propuesta de procesos y procedimientos no incluidos en el SIGI	Gestión Administrativa	Porcentaje de avance de la propuesta formulada	100,0%	100,0%
Fortalecer los mecanismos para la implementación, seguimiento y el control de la gestión documental y la conservación del patrimonio documental de la CGN	Gestión Administrativa	Avance en el plan de trabajo para el cumplimiento del MOREQ	85%	94,1%
Fortalecimiento y apropiación integral de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)	Gestión Humana	Cumplimiento del plan anual del trabajo SGSST	95%	105,3%

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Implementar los módulos de Evaluación por resultados y Planeación y gestión del sistema SIGAF (Sistema de Gestión Control y Seguimiento Administrativo)	Gestión TIC	Etapas ejecutadas	100,0%	92,1%
Mantenimiento y mejora del SIGI (Sistemas certificados)	Planeación Integral	Sistemas con certificación activa	4	100,0%
Mantenimiento y mejora del SIGI (Gestión de Riesgos)	Planeación Integral	Implementación de la metodología de gestión del riesgo versión 6 del DAFP	100,0%	100,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El avance promedio es del 99,0%. Se destacan el mantenimiento y mejora del SIGI y el cumplimiento del SGSST en el avance de este trimestre de 105,3%.

Objetivo estratégico 10: Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Productos finales divulgados a través de formatos innovadores	Consolidación de la Información	Productos finales divulgados a través de mecanismos de innovación	28	96,4%
Gestionar información y comunicación externa	Comunicación Pública	Percepción Información y Comunicación Externa	100,0%	85,0%
Gestionar información y comunicación interna	Comunicación Pública	Percepción Información y Comunicación Interna	100,0%	88,3%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El objetivo registra un 90,2%. La divulgación de productos mediante mecanismos de innovación alcanza 96,4%.

Objetivo estratégico 11: Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública

Iniciativa	Proceso Responsable	Indicador	Meta	Avance Acumulado
Lineamientos institucionales para el uso del sistema CHIP y el consumo de su información	Centralización de Información	Lineamientos implementados	1	100,0%

Proyecto Chip 2.0	Centralización de Información	Repositorio del proyecto Chip 2.0	64,5%	93,0%
Renovación tecnológica de la plataforma de los servicios de TI	Gestión TIC	Componentes tecnológicos renovados	100,0%	100,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El objetivo presenta un 97,7%. El Proyecto CHIP 2.0 registra un avance acumulado del 93,0% de la meta del cuatrienio de 64,5%, mientras que las demás iniciativas tecnológicas se encuentran implementadas al 100%.

Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI)

El Plan de Acción Institucional 2026 integra las metas y actividades de los procesos de la CGN. Este seguimiento presenta la meta anual, la programación y el reporte del tercer trimestre, así como el cumplimiento acumulado frente a la meta de la vigencia.

De las 69 actividades que integran el PAI, 17 no contaron con metas programadas para el tercer trimestre. En estos casos, la ausencia de ejecución trimestral responde a la programación anual y no constituye, por sí sola, un incumplimiento.

Resumen por proceso

Proceso	Cantidad de actividades	Cumplimiento Promedio
Centralización de la Información	12	91,3%
Comunicación Pública	4	130,8%
Consolidación de la información	14	34,3%
Control y Evaluación	2	87,5%
Gestión Administrativa	3	85,6%
Gestión de Recursos Financieros	1	78,3%
Gestión Humana	6	100,0%
Gestión Jurídica	4	100,0%
Gestión Tics	6	60,6%
Normalización y Culturización Contable	8	81,2%
Planeación Integral	9	66,4%
TOTAL	69	83,3%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Procesos estratégicos

Comunicación Pública

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento acumulado
Cualificar servidores públicos responsables de la información financiera y ciudadanía (Externo)	Percepción - Satisfacción Capacitación Externa (Institucional)	100,0%	100,0%	92,0%	92,0%
Gestionar información y comunicación interna	Percepción información y comunicación interna	100,0%	0,0%	88,0%	88,0%
Gestionar información y comunicación externa	Percepción información y comunicación externa	100,0%	100,0%	86,0%	86,0%
Reducir necesidades insatisfechas en materia de capacitación, divulgación y asistencia técnica dirigida a los responsables de la información contable pública	Entidades territoriales capacitadas en temas financieros y tributarios	7	3	9	257,1%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El proceso registra resultados del 92% en satisfacción de capacitación externa, del 86% en comunicación externa y del 88% en comunicación interna. El indicador de entidades territoriales capacitadas supera la meta anual.

Planeación Integral

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento acumulado
Actualización de la política de la gestión integral del	Política actualizada	1	0	0	100,0%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento acumulado
riesgo de la CGN alineada con la guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas v7					
Realizar el inventario de conocimiento de los procesos programados para 2026	Procesos con inventario de conocimiento o tácito y explícito formulado	8	3	3	100,0%
Realizar seguimiento y monitoreo para mantener certificada a la CGN en las normas ISO	Sistemas certificados	4	0	0	25,0%
Implementar los programas ambientales en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental	Porcentaje de implementación de los programas ambientales	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	Número de seguimientos realizados	11	3	3	72,7%
Atender los requerimientos de entes de control y partes interesadas	Porcentaje de requerimientos atendidos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Actualizar el plan de acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la CGN	Plan Actualizado	1	0	0	0,0%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento acumulado
Definir la metodología y realizar el diagnóstico estratégico para la formulación del PEI 2027 - 2030	Avance en la definición de la metodología y diagnóstico estratégico para la formulación del PEI 2027 - 2030	100,0%	0%	0%	50,0%
Realizar el seguimiento de la implementación de las actividades del componente programático del Programa de Transparencia y Ética Pública 2026	Número de seguimientos realizados	2	0	0	50,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. Se destacan el avance de los inventarios de conocimiento y las actividades asociadas a certificaciones ISO. La metodología y diagnóstico para la formulación del PEI 2027-2030 registra un avance del 50%.

Procesos Misionales

Centralización de la Información

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento acumulado
Brindar asesoría y asistencia técnica a entidades de Gobierno responsables de la categoría ICPC	Porcentaje de entidades de gobierno que reportan la categoría Información Contable Pública convergencia- ICPC	98,0%	98,0%	99,7%	99,8%
Formular una estrategia de comunicación de	Piezas comunicativas	7	3	2	114,3%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento acumulado
aspectos contables claves					
Implementar Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica.	Socializaciones de aspectos claves en la Subcontaduría	6	2	1	100,0%
Proyecto Chip 2.0	Etapas ejecutadas para la implementación del sistema CHIP	24,5%	7,0%	9,6%	81,6%
Brindar Asesoría y asistencia técnica a empresas responsables la categoría ICPC	Porcentaje de empresas que reportan la categoría Información Contable Pública convergencia- ICPC	98,0%	98,0%	99,7%	99,6%
Certificar la categorización de los departamentos, distritos y municipios	Cumplimiento normativo en procesamiento de información a categorizar	1	0	0	0,0%
Refrendar la Eficiencia Administrativa	Cumplimiento normativo en procesamiento de refrendación de eficiencia administrativa	1	1	1	100,0%
Refrendar la Eficiencia Fiscal	Cumplimiento normativo en procesamiento de refrendación de eficiencia fiscal	1	0	0	100,0%
Implementar normas contables y nuevas funcionalidades en el Sistema SIIF Nación y Sistema General de Regalías	Nº de elementos normativos o funcionales implementados/Nº de elementos normativos o funcionales que requieren	95,0%	95,0%	100,0%	100,0%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento acumulado
	implementación en los SIIN				
Brindar asesoría y asistencia funcional a Entidades Administradoras de Categoría.	Apoyo funcional a entidades Administradoras de Categorías en la parametrización de información en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública- CHIP, según las competencias de la CGN	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Atender los incidentes radicados por las entidades relacionados con el SIIF Nación y el SPGR	Porcentaje de incidentes atendidos frente a los radicados por parte de las entidades contables públicas.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Brindar asistencia técnica con enfoque territorial	Asistencia técnica con enfoque Territorial	30	20	25	100,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Consolidación de la Información

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 2	Reporte Trimestre 2	Cumplimiento Acumulado
Participar en las actividades de la política gestión estadística en el marco del SEN – DANE	Documentos que sustenten la participación en la política de gestión estadística.	2	1	1	50,0%
Implementar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la Gestión	Productos que recopilen la participación del Subsistema contable en la	3	0	0	66,7%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 2	Reporte Trimestre 2	Cumplimiento Acumulado
Financiera Pública desde el Subsistema contable	Gestión Financiera Pública				
Publicar oportunamente en la página web de la CGN los productos y otros reportes	Oportunidad en la publicación de los productos	95,0%	95,0%	97,0%	93,9%
Actualizar el sistema de información misional, para la generación de información frente a la implementación de normas y estándares nacionales e internacionales.	Solución informática Implementada	1	0	0	0,0%
Mejorar la atención de requerimientos y soporte funcional del reporte de información	Servicio de información actualizado	1	0	0	0,0%
Medir la percepción sobre los Informes diferentes al informe de situación financiera y resultados de los niveles nacional, territorial y sector público - Balance General de la Nación	Percepción de la calidad de los productos finales.	4,2	0	0	0,0%
Gestionar trabajos	Documentos que sustenten	1	0	0	0,0%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 2	Reporte Trimestre 2	Cumplimiento Acumulado
conjuntos con los usuarios estratégicos de la GFP tendientes a mejorar la calidad e integración de la información Contable Pública.	los trabajos conjuntos realizados entre los usuarios estratégicos de la GFP en pro de la mejora de la calidad de la información y la integración de esta.				
Identificar las entidades con el fin de consolidar las alianzas estratégicas para establecer los mecanismos de mejora de la calidad de la información financiera y contable pública.	Etapas para la implementación de la estrategia	30	10	10	33,3%
Consolidar y Elaborar los Informes de la Situación Financiera y Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público del año 2024	Dictamen de la CGR al Balance General de la Nación	75,0%	0	0,0%	116,7%
Medir la percepción sobre el Informe de evaluación de Control Interno Contable	Percepción de la calidad de los productos finales.	4,2	4,2	0	0,0%
Medir la percepción sobre los	Percepción de la calidad de	4,2	0	0	0,0%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 2	Reporte Trimestre 2	Cumplimiento Acumulado
Informes por Departamentos	los productos finales.				
Medir la percepción sobre el Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME)	Percepción de la calidad de los productos finales.	4,2	0	0	0,0%
Emitir los Informes diferentes al informe de situación financiera y resultados de los niveles nacional, territorial y sector público - Balance General de la Nación	Número de informes emitidos	5	3	1	20,0%
Brindar información contable pública de manera innovadora que facilite su entendimiento y uso, creando valor público.	Productos finales divulgados a través de mecanismos de innovación	3	2	3	100,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. Ocho de las catorce actividades no tenían meta programada para el tercer trimestre. Se destacan el avance de los productos de participación en la GFP y la oportunidad de publicación de productos.

Normalización y Culturización Contable

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento Acumulado
Proyectar regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las	Expedición de normas contables	8	0	0	25,0%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento Acumulado
necesidades del contexto del sector público colombiano					
Incluir la perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental en la regulación contable pública.	Expedición de normas o generación de documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental	4	1	3	75,0%
Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública	Conceptos o normas que no requieren ser modificadas por inconsistencia técnica	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna (Conceptos emitidos)	Conceptos emitidos	500	125	165	94,8%
Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna (Oportunidad en la emisión de conceptos)	Oportunidad en la emisión de conceptos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Disponer el Régimen de Contabilidad Pública	Oportunidad en la actualización del régimen de contabilidad	60	60	60	100,0%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento Acumulado
actualizado con las normas expedidas y los conceptos emitidos para consulta de los grupos de interés	pública con las normas expedidas y los conceptos emitidos				
Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de capacitación y la cátedra nacional de contabilidad pública. (Personas capacitadas)	Personas capacitadas	9055	3288	2993	88,0%
Implementación de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública	Sesiones de Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Realizadas	6	1	1	66,7%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. Los indicadores de calidad y oportunidad mantienen cumplimiento favorable; las metas de conceptos emitidos y personas capacitadas superaron lo programado para el trimestre.

Procesos de Apoyo

Gestión Humana

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento Acumulado
Implementar el Plan Anual de Vacantes	Porcentaje de implementación de Plan Anual de Vacantes	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Implementar el Plan de Previsión de	Porcentaje de implementación de Plan de Previsión de	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento Acumulado
Recursos Humanos	Recursos Humanos				
Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	Porcentaje de implementación de Plan Estratégico de Talento Humano	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Implementar el Plan Institucional de Capacitación	Porcentaje de implementación de Plan Institucional de Capacitación	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Implementar el Plan de Incentivos Institucionales	Porcentaje de implementación de Plan de Incentivos Institucionales	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje de implementación de Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. Las seis actividades programadas registran cumplimiento del 100% frente a la programación del tercer trimestre.

Gestión Administrativa

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento Acumulado
Implementar Plan Institucional de Archivos - PINAR. Implementación de los instrumentos archivísticos	Porcentaje de implementación de Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	100,0%	60,0%	55,0%	90,0%
Fortalecer los mecanismos para la implementación,	Avance en el plan de trabajo para el cumplimiento	15,0%	5,0%	5,0%	66,7%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento Acumulado
seguimiento y el control de la gestión documental	de requisitos del MOREQ				
Implementar el Plan Anual de Adquisiciones	Porcentaje de implementación de Plan Anual de Adquisiciones	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El proceso cumplió la programación del trimestre. El Plan Anual de Adquisiciones alcanzó el 100% y se reportaron avances en PINAR y MOREQ conforme a la programación establecida.

Gestión de Recursos Financieros

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 2	Reporte Trimestre 2	Cumplimiento Acumulado
Gestionar la ejecución presupuestal	Porcentaje de ejecución presupuestal	100,0%	20%	21,0%	78,3%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. La ejecución presupuestal acumulada alcanza 78,3%. En el tercer trimestre se ejecutó 21,0% frente a una meta del 20%.

Gestión TIC

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento Acumulado
Implementar los módulos de Evaluación por resultados y Planeación y gestión del sistema SIGAF (Sistema de Gestión Control y Seguimiento Administrativo)	Etapas ejecutadas	80,0%	0,0%	0,0%	87,5%
Fortalecimiento tecnológico de la	Elementos o soluciones de infraestructura	100,0%	15,0%	20,7%	56,0%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 3	Reporte Trimestre 3	Cumplimiento Acumulado
infraestructura de servicios de TI	tecnológica adquiridos				
Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	100,0%	30,0%	23,8%	72,9%
Implementar la Política de Gobierno Digital	Avances brechas PGD	30,0%	10,0%	6,7%	17,4%
Actualizar Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizar Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	100,0%	35,0%	35,0%	65,0%
Actualizar Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Actualizar Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100,0%	35,0%	35,0%	65,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. Se reportan avances en SIGAF, PETI, Gobierno Digital y los planes de seguridad y privacidad de la información. Algunos indicadores presentan ejecución superior a la meta trimestral.

Gestión Jurídica

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 2	Reporte Trimestre 2	Cumplimiento Acumulado
Atender oportunamente los derechos de petición	Porcentaje de derechos de petición contestados en el termino	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Atender oportunamente	Porcentaje de estudios y	100,0%	100,00%	100,00%	100,0%

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 2	Reporte Trimestre 2	Cumplimiento Acumulado
los conceptos y estudios jurídicos recibidos	conceptos jurídicos contestados en el termino				
Atender oportunamente las acciones constitucionales	Porcentaje de tutelas que invoquen el derecho de petición contestadas en el termino	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN	Porcentaje de representaciones judiciales y extrajudiciales requeridas en el periodo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. Los cuatro indicadores del proceso registran cumplimiento del 100% en la atención oportuna de derechos de petición, conceptos jurídicos, tutelas y representación judicial y extrajudicial.

Control y Evaluación

Actividad	Indicador	Meta Anual	Meta Trimestre 2	Reporte Trimestre 2	Cumplimiento Acumulado
Medir la percepción de la Entidad frente a las recomendaciones incluidas en los Informes de Control	Nivel de satisfacción o percepción positiva de los líderes frente a las recomendaciones del GIT	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Implementar el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos – Vigencia 2026	porcentaje de ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos	100,0%	25,0%	25,0%	75,0%

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

Observación. El proceso desarrolló las actividades programadas para evaluación y seguimiento.

Conclusiones

Plan Estratégico Institucional (PEI). Con corte al 30 de septiembre de 2026, el PEI registra un avance general del 96,4% al promediar el cumplimiento acumulado de las iniciativas estratégicas. El seguimiento del cuarto trimestre debe concentrarse en las iniciativas con ejecución pendiente, ajustes de cronograma o resultados por debajo de la programación prevista.

Plan de Acción Institucional (PAI). De las 69 actividades del PAI 2026, 17 no tenían meta programada para el tercer trimestre. El cumplimiento promedio acumulado de las metas de la vigencia se ubica en 83,3%. La lectura de los resultados debe considerar la programación anual de cada indicador.

Seguimiento. Para el cuarto trimestre se recomienda priorizar el monitoreo de los indicadores con desviaciones frente a la programación, así como aquellos asociados a compromisos críticos del cierre de vigencia y del PEI 2023-2026.

Elaboró: Adriana Callejas Acevedo – Profesional Especializado del GIT de Planeación/Wilson Cifuentes Martínez
- Profesional Especializado del GIT de Planeación

Aprobó: Freddy Armando Castaño Pineda – Coordinador GIT de Planeación (E)