# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

TERCER TRIMESTRE - 2026

OCTUBRE DE 2026

Dirección: Calle 26 # 69 - 76 | Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15
Código Postal: 111071, Bogotá, Colombia
www.contaduria.gov.co | contactenos@contaduria.gov.co
PBX: +57 (601) 492 64 00

Contenido

**Objetivo y Metodología ..... 4**

**Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) ..... 4**

**Resumen avance por objetivo estratégico ..... 4**

Objetivo estratégico 1: Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública ..... 5

Objetivo estratégico 2: Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN ..... 6

Objetivo estratégico 3: Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP ..... 7

Objetivo estratégico 4: Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP- ..... 8

Objetivo estratégico 5: Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano ..... 9

Objetivo estratégico 6: Poner en marcha la definición y producción de información contable pública para la sostenibilidad social y medioambiental ..... 10

Incluir la perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental en la regulación contable pública. ..... 11

Objetivo estratégico 7: Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad ..... 11

Objetivo estratégico 8: Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública ..... 12

Objetivo estratégico 9: Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI ..... 13

Objetivo estratégico 10: Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos ..... 16

Objetivo estratégico 11: Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública 16

**Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) ..... 17**

Resumen por proceso ..... 17

Procesos estratégicos ..... 18

Procesos Misionales ..... 20

Procesos de Apoyo ..... 27
**Conclusiones ..... 32**

## Objetivo y Metodología

Presentar a la Alta Dirección y demás grupos de valor el avance de la planeación institucional de la Contaduría General de la Nación (CGN), mediante el seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2026 y al Plan de Acción Institucional (PAI) 2026, con corte al 30 de septiembre de 2026.

El seguimiento se realizó con base en la información registrada y aprobada por los responsables de proceso en el sistema SIGAF. Para el PEI se presenta el avance acumulado frente a las metas del cuatrienio 2023-2026 y, para el PAI, el cumplimiento de las metas de la vigencia y la programación del tercer trimestre. El porcentaje de cumplimiento corresponde a la relación entre el avance reportado y la meta definida para cada indicador.

La lectura del informe se concentra en las tablas de indicadores. El texto complementario se limita a resultados destacados, desviaciones, sobrecumplimientos, cambios de programación o situaciones que requieren explicación.

## Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)

El PEI 2023-2026 está conformado por once (11) objetivos estratégicos. Con corte al tercer trimestre de 2026, el avance general calculado a partir del cumplimiento acumulado de las iniciativas estratégicas es del 96,3%.

**Resumen avance por objetivo estratégico**

| # Objetivo | Objetivo Estratégico | Cantidad de Iniciativas | Promedio de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | 1 | 88,9% |
| 2 | Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN | 6 | 113,3% |
| 3 | Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | 4 | 91,7% |
| 4 | Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-. | 1 | 80,0% |

| # Objetivo | Objetivo Estratégico | Cantidad de Iniciativas | Promedio de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 5 | Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | 5 | 102,3% |
| 6 | Poner en marcha la definición y producción de información contable pública para la sostenibilidad social y medioambiental. | 1 | 114,3% |
| 7 | Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | 2 | 84,1% |
| 8 | Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | 6 | 98,3% |
| 9 | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | 9 | 99,0% |
| 10 | Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | 3 | 90,2% |
| 11 | Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | 3 | 97,7% |
| **Promedio General** | | | **96,4%** |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

*El avance total se calcula promediando el cumplimiento acumulado del total de iniciativas estratégicas, no el promedio del cumplimiento de los objetivos estratégicos.

## Objetivo estratégico 1: Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Implementar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la Gestión Financiera Pública desde el | Consolidación de la Información | Documentos que recopilen la participación del Subsistema contable en la | 9 | 88,9% |

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Subsistema contable | | Gestión Financiera Pública | | |

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

**Observación.** El objetivo registra un avance acumulado del 88,9%. En 2026 se han elaborado dos de los tres documentos programados; el producto restante está previsto para el cuarto trimestre.

**Objetivo estratégico 2: Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN**

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Ampliación de la planta de personal de la CGN (Viabilidad Técnica) | Gestión Administrativa | Viabilidad técnica | 1 | 100,0% |
| Ampliación de la planta de personal de la CGN (Viabilidad Presupuestal) | Gestión de recursos financieros | Viabilidad presupuestal | 1 | 100,0% |
| Fortalecimiento Institucional - Formalización laboral: 1. Modificación de la estructura - Ampliación de planta 2. Fortalecimiento de planta | Gestión Humana | Fases ejecutadas | 2 | 100,0% |
| Actualización de los manuales de funciones de los | Gestión Humana | Manuales de funciones actualizados | 100,0% | 100,0% |

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| servidores públicos de la CGN | | | | |
| Fortalecimiento de la gestión del talento humano en atracción y retención (Capacitación formal y no formal) | Gestión Humana | Programas de educación formal y no formal implementados según oferta institucional | 5 | 180,0% |
| Generación de estudios técnicos de desarrollo organizacional | Planeación Integral | Generación de estudios técnicos | 100,0% | 100,0% |

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

**Observación**. El avance promedio es del 113,3%. Las iniciativas se encuentran finalizadas y se presenta sobrecumplimiento en los programas de educación formal y no formal.

**Objetivo estratégico 3: Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP**

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Perfilamiento de ECP y focalización estratégica (Esquema de perfilamiento) | Centralización de Información | Esquema de perfilamiento | 1 | 100,0% |
| Fortalecimiento de la asistencia | Centralización de Información | Asistencia técnica con enfoque regional | 90 | 100,0% |

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| técnica con enfoque regional | | | | |
| Potenciar el Sistema de Evaluación Institucional - SEI | Centralización de Información | Conjunto de reglas de evaluación. | 2 | 100,0% |
| Gestionar trabajos conjuntos con los usuarios estratégicos de la GFP tendientes a mejorar la calidad e integración de la información Contable Pública. | Consolidación de la Información | Documentos que sustenten los trabajos conjuntos realizados entre los usuarios estratégicos de la GFP en pro de la mejora de la calidad de la información y la integración de esta | 3 | 66,7% |

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

**Observación.** El objetivo alcanza un 91,7%. Es necesario reforzar la gestión de los trabajos conjuntos con los usuarios estratégicos de la GFP para mejorar la calidad e integración de la información Contable Pública.

**Objetivo estratégico 4: Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-**

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Proponer las alianzas estratégicas para la mejora de la calidad de la | Consolidación de la Información | Estrategia de alianzas formulada e implementada para mejorar la calidad de la información desde | 100,0% | 80,0% |

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| información financiera y contable pública | | la fuente y para su uso. | | |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación.** El avance acumulado es del 80,0%. Durante 2026 continúa la estructuración y seguimiento de alianzas estratégicas.

**Objetivo estratégico 5: Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano**

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Depuración del normograma de la regulación contable | Gestión Jurídica | Depuración del normograma de la regulación contable | 100,0% | 100,0% |
| Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública | Normalización y Culturización Contable | Número de conceptos o normas NO modificadas por inconsistencia técnica | 100,0% | 100,0% |
| Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna | Normalización y Culturización Contable | Conceptos emitidos | 2300 | 109,5% |

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| (Conceptos emitidos) | | | | |
| Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna (Oportunidad en la emisión de conceptos) | Normalización y Culturización Contable | Oportunidad en la emisión de conceptos | 100,0% | 100,0% |
| Proyectar regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las necesidades del contexto del sector público colombiano | Normalización y Culturización Contable | Expedición de normas contables | 46 | 102,2% |

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

**Observación.** El objetivo presenta un avance promedio del 102,3%, con resultados favorables en calidad técnica y oportunidad de la regulación y los conceptos emitidos.

**Objetivo estratégico 6: Poner en marcha la definición y producción de información contable pública para la sostenibilidad social y medioambiental**

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| **Incluir la perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental en la regulación contable pública.** | Normalización y Culturización Contable | Expedición de normas o documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental | 7 | 114,3% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación.** El avance acumulado es del 114,3%. Se finalizaron os documentos sobre sostenibilidad social y medioambiental.

**Objetivo estratégico 7: Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad**

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Mejora en la calidad de los productos finales (Dictamen de la CGR al Balance General de la Nación) | Consolidación de la Información | Dictamen de la CGR al Balance General de la Nación | 75% | 97,9% |
| Mejora en la calidad de los productos finales (Percepción de la calidad de los productos finales) | Consolidación de la Información | Percepción de la calidad de los productos finales. | 4,2 | 70,3% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación.** El objetivo registra un avance del 84,1%.

**Objetivo estratégico 8: Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública**

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia de comunicación de aspectos contables claves | Centralización de Información | Piezas Comunicativas | 83 | 101,2% |
| Fortalecer la competencia de la ciudadanía y demás partes interesadas para aplicar la regulación y utilizar la información contable pública en pro de la transparencia en la gestión de recursos públicos. | Comunicación Pública | Percepción - Satisfacción Capacitación Externa (Institucional) | 100,0% | 93,3% |
| Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de capacitación, la cátedra nacional de contabilidad pública y el congreso nacional de contabilidad pública. (Personas Capacitadas) | Normalización y Culturización Contable | Personas capacitadas | 29919 | 106,3% |
| Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de | Normalización y | Cursos virtuales asincrónicos | 5 | 100,0% |

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| capacitación, la cátedra nacional de contabilidad pública y el congreso nacional de contabilidad pública. (Cursos Virtuales) | Culturización Contable | | | |
| Implementación de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública | Normalización y Culturización Contable | Sesiones de Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Realizadas | 18 | 88,9% |
| Documentos generadores de cultura contable pública publicados | Normalización y Culturización Contable | Documentos publicados | 2 | 100,0% |

Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.

**Observación.** El objetivo alcanza un 98,3%, con avances altos en piezas comunicativas, capacitación, cursos virtuales, Cátedra Nacional de Contabilidad Pública y documentos de cultura contable.

**Objetivo estratégico 9: Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI**

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica (Protocolos de Gestión) | Centralización de Información | Fortalecer el esquema de asistencia técnica por demanda y oferta | 4 | 100,0% |
| Gestión del conocimiento y la innovación para la | Centralización de Información | Socializaciones de aspectos claves | 18 | 100,0% |

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| asistencia técnica – Socializaciones Ejecutadas | | en la Subcontaduría | | |
| Matriz de roles y perfiles para la administración funcional del sistema CHIP y la herramienta SEI | Centralización de Información | Matriz de roles y perfiles | 1 | 100,0% |
| Estructuración de propuesta de procesos y procedimientos no incluidos en el SIGI | Gestión Administrativa | Porcentaje de avance de la propuesta formulada | 100,0% | 100,0% |
| Fortalecer los mecanismos para la implementación, seguimiento y el control de la gestión documental y la conservación del patrimonio documental de la CGN | Gestión Administrativa | Avance en el plan de trabajo para el cumplimiento del MOREQ | 85% | 94,1% |
| Fortalecimiento y apropiación integral de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) | Gestión Humana | Cumplimiento del plan anual del trabajo SGSST | 95% | 105,3% |

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Implementar los módulos de Evaluación por resultados y Planeación y gestión del sistema SIGAF (Sistema de Gestión Control y Seguimiento Administrativo) | Gestión TIC | Etapas ejecutadas | 100,0% | 92,1% |
| Mantenimiento y mejora del SIGI (Sistemas certificados) | Planeación Integral | Sistemas con certificación activa | 4 | 100,0% |
| Mantenimiento y mejora del SIGI (Gestión de Riesgos) | Planeación Integral | Implementación de la metodología de gestión del riesgo versión 6 del DAFP | 100,0% | 100,0% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación.** El avance promedio es del 99,0%. Se destacan el mantenimiento y mejora del SIGI y el cumplimiento del SGSST en el avance de este trimestre de 105,3%.

**Objetivo estratégico 10: Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos**

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Productos finales divulgados a través de formatos innovadores | Consolidación de la Información | Productos finales divulgados a través de mecanismos de innovación | 28 | 96,4% |
| Gestionar información y comunicación externa | Comunicación Pública | Percepción Información y Comunicación Externa | 100,0% | 85,0% |
| Gestionar información y comunicación interna | Comunicación Pública | Percepción Información y Comunicación Interna | 100,0% | 88,3% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación.** El objetivo registra un 90,2%. La divulgación de productos mediante mecanismos de innovación alcanza 96,4%.

**Objetivo estratégico 11: Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública**

| Iniciativa | Proceso Responsable | Indicador | Meta | Avance Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Lineamientos institucionales para el uso del sistema CHIP y el consumo de su información | Centralización de Información | Lineamientos implementados | 1 | 100,0% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Chip 2.0 | Centralización de Información | Repositorio del proyecto Chip 2.0 | 64,5% | 93,0% |
| Renovación tecnológica de la plataforma de los servicios de TI | Gestión TIC | Componentes tecnológicos renovados | 100,0% | 100,0% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación.** El objetivo presenta un 97,7%. El Proyecto CHIP 2.0 registra un avance acumulado del 93,0% de la meta del cuatrienio de 64,5%, mientras que las demás iniciativas tecnológicas se encuentran implementadas al 100%.

## Seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI)

El Plan de Acción Institucional 2026 integra las metas y actividades de los procesos de la CGN. Este seguimiento presenta la meta anual, la programación y el reporte del tercer trimestre, así como el cumplimiento acumulado frente a la meta de la vigencia.

De las 69 actividades que integran el PAI, 17 no contaron con metas programadas para el tercer trimestre. En estos casos, la ausencia de ejecución trimestral responde a la programación anual y no constituye, por sí sola, un incumplimiento.

### Resumen por proceso

| Proceso | Cantidad de actividades | Cumplimiento Promedio |
|---|---|---|
| Centralización de la Información | 12 | 91,3% |
| Comunicación Publica | 4 | 130,8% |
| Consolidación de la información | 14 | 34,3% |
| Control y Evaluación | 2 | 87,5% |
| Gestión Administrativa | 3 | 85,6% |
| Gestión de Recursos Financieros | 1 | 78,3% |
| Gestión Humana | 6 | 100,0% |
| Gestión Jurídica | 4 | 100,0% |
| Gestión Tics | 6 | 60,6% |
| Normalización y Culturización Contable | 8 | 81,2% |
| Planeación Integral | 9 | 66,4% |
| **TOTAL** | **69** | **83,3%** |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

## Procesos estratégicos

### Comunicación Pública

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cualificar servidores públicos responsables de la información financiera y ciudadanía (Externo) | Percepción - Satisfacción Capacitación Externa (Institucional) | 100,0% | 100,0% | 92,0% | 92,0% |
| Gestionar información y comunicación interna | Percepción información y comunicación interna | 100,0% | 0,0% | 88,0% | 88,0% |
| Gestionar información y comunicación externa | Percepción información y comunicación externa | 100,0% | 100,0% | 86,0% | 86,0% |
| Reducir necesidades insatisfechas en materia de capacitación, divulgación y asistencia técnica dirigida a los responsables de la información contable pública | Entidades territoriales capacitadas en temas financieros y tributarios | 7 | 3 | 9 | 257,1% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación.** El proceso registra resultados del 92% en satisfacción de capacitación externa, del 86% en comunicación externa y del 88% en comunicación interna. El indicador de entidades territoriales capacitadas supera la meta anual.

### Planeación Integral

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Actualización de la política de la gestión integral del | Política actualizada | 1 | 0 | 0 | 100,0% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| riesgo de la CGN alineada con la guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas v7 | | | | | |
| Realizar el inventario de conocimiento de los procesos programados para 2026 | Procesos con inventario de conocimiento tácito y explícito formulado | 8 | 3 | 3 | 100,0% |
| Realizar seguimiento y monitoreo para mantener certificada a la CGN en las normas ISO | Sistemas certificados | 4 | 0 | 0 | 25,0% |
| Implementar los programas ambientales en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental | Porcentaje de implementación de los programas ambientales | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión | Número de seguimientos realizados | 11 | 3 | 3 | 72,7% |
| Atender los requerimientos de entes de control y partes interesadas | Porcentaje de requerimientos atendido | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Actualizar el plan de acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la CGN | Plan Actualizado | 1 | 0 | 0 | 0,0% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Definir la metodología y realizar el diagnóstico estratégico para la formulación del PEI 2027 - 2030 | Avance en la definición de la metodología y diagnóstico estratégico para la formulación del PEI 2027 - 2030 | 100,0% | 0% | 0% | 50,0% |
| Realizar el seguimiento de la implementación de las actividades del componente programático del Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 | Número de seguimientos realizados | 2 | 0 | 0 | 50,0% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación.** Se destacan el avance de los inventarios de conocimiento y las actividades asociadas a certificaciones ISO. La metodología y diagnóstico para la formulación del PEI 2027-2030 registra un avance del 50%.

## Procesos Misionales

### Centralización de la Información

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindar asesoría y asistencia técnica a entidades de Gobierno responsables de la categoría ICPC | Porcentaje de entidades de gobierno que reportan la categoría Información Contable Pública convergencia- ICPC | 98,0% | 98,0% | 99,7% | 99,8% |
| Formular una estrategia de comunicación de | Piezas comunicativas | 7 | 3 | 2 | 114,3% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| aspectos contables claves | | | | | |
| Implementar Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica. | Socializaciones de aspectos claves en la Subcontaduría | 6 | 2 | 1 | 100,0% |
| Proyecto Chip 2.0 | Etapas ejecutadas para la implementación del sistema CHIP | 24,5% | 7,0% | 9,6% | 81,6% |
| Brindar Asesoría y asistencia técnica a empresas responsables la categoría ICPC | Porcentaje de empresas que reportan la categoría Información Contable Pública convergencia- ICPC | 98,0% | 98,0% | 99,7% | 99,6% |
| Certificar la categorización de los departamentos, distritos y municipios | Cumplimiento normativo en procesamiento de información a categorizar | 1 | 0 | 0 | 0,0% |
| Refrendar la Eficiencia Administrativa | Cumplimiento normativo en procesamiento de refrendación de eficiencia administrativa | 1 | 1 | 1 | 100,0% |
| Refrendar la Eficiencia Fiscal | Cumplimiento normativo en procesamiento de refrendación de eficiencia fiscal | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| Implementar normas contables y nuevas funcionalidades en el Sistema SIIF Nación y Sistema General de Regalías | N° de elementos normativos o funcionales implementados/N° de elementos normativos o funcionales que requieren | 95,0% | 95,0% | 100,0% | 100,0% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| | implementación en los SIIN | | | | |
| Brindar asesoría y asistencia funcional a Entidades Administradoras de Categoría. | Apoyo funcional a entidades Administradoras de Categorías en la parametrización de información en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública- CHIP, según las competencias de la CGN | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Atender los incidentes radicados por las entidades relacionados con el SIIF Nación y el SPGR | Porcentaje de incidentes atendidos frente a los radicados por parte de las entidades contables públicas. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Brindar asistencia técnica con enfoque territorial | Asistencia técnica con enfoque Territorial | 30 | 20 | 25 | 100,0% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

## Consolidación de la Información

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Participar en las actividades de la política gestión estadística en el marco del SEN – DANE | Documentos que sustenten la participación en la política de gestión estadística. | 2 | 1 | 1 | 50,0% |
| Implementar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la Gestión | Productos que recopilen la participación del Subsistema contable en la | 3 | 0 | 0 | 66,7% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Financiera Pública desde el Subsistema contable | Gestión Financiera Pública | | | | |
| Publicar oportunamente en la página web de la CGN los productos y otros reportes | Oportunidad en la publicación de los productos | 95,0% | 95,0% | 97,0% | 93,9% |
| Actualizar el sistema de información misional, para la generación de información frente a la implementación de normas y estándares nacionales e internacionales. | Solución informática Implementada | 1 | 0 | 0 | 0,0% |
| Mejorar la atención de requerimientos y soporte funcional del reporte de información | Servicio de información actualizado | 1 | 0 | 0 | 0,0% |
| Medir la percepción sobre los Informes diferentes al informe de situación financiera y resultados de los niveles nacional, territorial y sector público - Balance General de la Nación | Percepción de la calidad de los productos finales. | 4,2 | 0 | 0 | 0,0% |
| Gestionar trabajos | Documentos que sustenten | 1 | 0 | 0 | 0,0% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| conjuntos con los usuarios estratégicos de la GFP tendientes a mejorar la calidad e integración de la información Contable Pública. | los trabajos conjuntos realizados entre los usuarios estratégicos de la GFP en pro de la mejora de la calidad de la información y la integración de esta. | | | | |
| Identificar las entidades con el fin de consolidar las alianzas estratégicas para establecer los mecanismos de mejora de la calidad de la información financiera y contable pública. | Etapas para la implementación de la estrategia | 30 | 10 | 10 | 33,3% |
| Consolidar y Elaborar los Informes de la Situación Financiera y Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público del año 2024 | Dictamen de la CGR al Balance General de la Nación | 75,0% | 0 | 0,0% | 116,7% |
| Medir la percepción sobre el Informe de evaluación de Control Interno Contable | Percepción de la calidad de los productos finales. | 4,2 | 4,2 | 0 | 0,0% |
| Medir la percepción sobre los | Percepción de la calidad de | 4,2 | 0 | 0 | 0,0% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Informes por Departamentos | los productos finales. | | | | |
| Medir la percepción sobre el Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME) | Percepción de la calidad de los productos finales. | 4,2 | 0 | 0 | 0,0% |
| Emitir los Informes diferentes al informe de situación financiera y resultados de los niveles nacional, territorial y sector público - Balance General de la Nación | Número de informes emitidos | 5 | 3 | 1 | 20,0% |
| Brindar información contable pública de manera innovadora que facilite su entendimiento y uso, creando valor público. | Productos finales divulgados a través de mecanismos de innovación | 3 | 2 | 3 | 100,0% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación.** Ocho de las catorce actividades no tenían meta programada para el tercer trimestre. Se destacan el avance de los productos de participación en la GFP y la oportunidad de publicación de productos.

## Normalización y Culturización Contable

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectar regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las | Expedición de normas contables | 8 | 0 | 0 | 25,0% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| necesidades del contexto del sector público colombiano | | | | | |
| Incluir la perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental en la regulación contable pública. | Expedición de normas o generación de documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental | 4 | 1 | 3 | 75,0% |
| Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública | Conceptos o normas que no requieren ser modificadas por inconsistencia técnica | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna (Conceptos emitidos) | Conceptos emitidos | 500 | 125 | 165 | 94,8% |
| Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna (Oportunidad en la emisión de conceptos) | Oportunidad en la emisión de conceptos | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Disponer el Régimen de Contabilidad Pública | Oportunidad en la actualización del régimen de contabilidad | 60 | 60 | 60 | 100,0% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| actualizado con las normas expedidas y los conceptos emitidos para consulta de los grupos de interés | pública con las normas expedidas y los conceptos emitidos | | | | |
| Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de capacitación y la cátedra nacional de contabilidad pública. (Personas capacitadas) | Personas capacitadas | 9055 | 3288 | 2993 | 88,0% |
| Implementación de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública | Sesiones de Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Realizadas | 6 | 1 | 1 | 66,7% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación.** Los indicadores de calidad y oportunidad mantienen cumplimiento favorable; las metas de conceptos emitidos y personas capacitadas superaron lo programado para el trimestre.

## Procesos de Apoyo

### Gestión Humana

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Implementar el Plan Anual de Vacantes | Porcentaje de implementación de Plan Anual de Vacantes | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Implementar el Plan de Previsión de | Porcentaje de implementación de Plan de Previsión de | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Humanos | Recursos Humanos | | | | |
| Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano | Porcentaje de implementación de Plan Estratégico de Talento Humano | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Porcentaje de implementación de Plan Institucional de Capacitación | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Implementar el Plan de Incentivos Institucionales | Porcentaje de implementación de Plan de Incentivos Institucionales | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Porcentaje de implementación de Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación**. Las seis actividades programadas registran cumplimiento del 100% frente a la programación del tercer trimestre**.**

## Gestión Administrativa

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Implementar Plan Institucional de Archivos - PINAR. Implementación de los instrumentos archivísticos | Porcentaje de implementación de Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR | 100,0% | 60,0% | 55,0% | 90,0% |
| Fortalecer los mecanismos para la implementación, | Avance en el plan de trabajo para el cumplimiento | 15,0% | 5,0% | 5,0% | 66,7% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| seguimiento y el control de la gestión documental | de requisitos del MOREQ | | | | |
| Implementar el Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de implementación de Plan Anual de Adquisiciones | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación**. El proceso cumplió la programación del trimestre. El Plan Anual de Adquisiciones alcanzó el 100% y se reportaron avances en PINAR y MOREQ conforme a la programación establecida.

### Gestión de Recursos Financieros

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestionar la ejecución presupuestal | Porcentaje de ejecución presupuestal | 100,0% | 20% | 21,0% | 78,3% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación**. La ejecución presupuestal acumulada alcanza 78,3%. En el tercer trimestre se ejecutó 21,0% frente a una meta del 20%.

### Gestión TIC

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Implementar los módulos de Evaluación por resultados y Planeación y gestión del sistema SIGAF (Sistema de Gestión Control y Seguimiento Administrativo) | Etapas ejecutadas | 80,0% | 0,0% | 0,0% | 87,5% |
| Fortalecimiento tecnológico de la | Elementos o soluciones de infraestructura | 100,0% | 15,0% | 20,7% | 56,0% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| infraestructura de servicios de TI | tecnológica adquiridos | | | | |
| Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI | Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI | 100,0% | 30,0% | 23,8% | 72,9% |
| Implementar la Política de Gobierno Digital | Avances brechas PGD | 30,0% | 10,0% | 6,7% | 17,4% |
| Actualizar Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 100,0% | 35,0% | 35,0% | 65,0% |
| Actualizar Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Actualizar Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 100,0% | 35,0% | 35,0% | 65,0% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación**. Se reportan avances en SIGAF, PETI, Gobierno Digital y los planes de seguridad y privacidad de la información. Algunos indicadores presentan ejecución superior a la meta trimestral.

## Gestión Jurídica

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atender oportunamente los derechos de petición | Porcentaje de derechos de petición contestados en el termino | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Atender oportunamente | Porcentaje de estudios y | 100,0% | 100,00% | 100,00% | 100,0% |

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| los conceptos y estudios jurídicos recibidos | conceptos jurídicos contestados en el termino | | | | |
| Atender oportunamente las acciones constitucionales | Porcentaje de tutelas que invoquen el derecho de petición contestadas en el termino | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN | Porcentaje de representaciones judiciales y extrajudiciales requeridas en el periodo | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación**. Los cuatro indicadores del proceso registran cumplimiento del 100% en la atención oportuna de derechos de petición, conceptos jurídicos, tutelas y representación judicial y extrajudicial.

## Control y Evaluación

| Actividad | Indicador | Meta Anual | Meta Trimestre 3 | Reporte Trimestre 3 | Cumplimiento Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Medir la percepción de la Entidad frente a las recomendaciones incluidas en los Informes de Control | Nivel de satisfacción o percepción positiva de los líderes frente a las recomendaciones del GIT | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Implementar el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos – Vigencia 2026 | porcentaje de ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos | 100,0% | 25,0% | 25,0% | 75,0% |

*Fuente: GIT de Planeación a partir del reporte realizado por el proceso en el sistema de información SIGAF.*

**Observación.** El proceso desarrolló las actividades programadas para evaluación y seguimiento.

**Conclusiones**

**Plan Estratégico Institucional (PEI).** Con corte al 30 de septiembre de 2026, el PEI registra un avance general del 96,4% al promediar el cumplimiento acumulado de las iniciativas estratégicas. El seguimiento del cuarto trimestre debe concentrarse en las iniciativas con ejecución pendiente, ajustes de cronograma o resultados por debajo de la programación prevista.

**Plan de Acción Institucional (PAI).** De las 69 actividades del PAI 2026, 17 no tenían meta programada para el tercer trimestre. El cumplimiento promedio acumulado de las metas de la vigencia se ubica en 83,3%. La lectura de los resultados debe considerar la programación anual de cada indicador.

**Seguimiento**. Para el cuarto trimestre se recomienda priorizar el monitoreo de los indicadores con desviaciones frente a la programación, así como aquellos asociados a compromisos críticos del cierre de vigencia y del PEI 2023-2026.

Elaboró: Adriana Callejas Acevedo – Profesional Especializado del GIT de Planeación/Wilson Cifuentes Martínez - Profesional Especializado del GIT de Planeación

Aprobó: Freddy Armando Castaño Pineda – Coordinador GIT de Planeación (E)