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Respetados Doctores:  
 
Jorge de Jesús Varela Urrego – Subcontaduría de Consolidación de la Información 
Omar Eduardo Mancipe Saavedra – GIT Estadística y Análisis Económico  
 

El Grupo Interno de Trabajo GIT de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, Ley 
1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015 y sus modificaciones, Decretos 019 y 2641 de 2012, 648 y 1499 de 2017; así como los 
lineamientos establecidos en  la Guía de Auditoria para Entidades Públicas del DAFP, y las Resoluciones 364 de 2017 y 456 
de 2018 emitidas por la CGN, tiene como función realizar la evaluación independiente al Sistema de Control Interno, los Riesgos 
y los procesos, contemplando como mínimo los procedimientos, actividades y actuaciones de la administración; con el fin de 
determinar la efectividad del Control Interno, el cumplimiento de la gestión y los objetivos de la Entidad, produciendo 
recomendaciones para asesorar a la alta dirección en busca del mejoramiento continuo; es de aclarar que las recomendaciones 
realizadas por el GIT, no son de obligatorio cumplimiento, solo son una guía de asesoramiento; los líderes de proceso deben, 
a través de un análisis de causas establecer las acciones más apropiadas frente a las observaciones realizadas en el presente 
informe. 
 

En cumplimiento al Programa General de Auditorías aprobado para la vigencia 2021 por el Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno CICCI, este GIT adelantó la Auditoría Interna de Gestión al Proyecto de Inversión “ADECUACIÓN 
FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL” ; a continuación se informa las 
fortalezas y debilidades, producto del desarrollo del proceso de auditoría, las cuales fueron socializadas con la alta dirección 
con la finalidad de concertar el plan de mejoramiento en el formato “CYE05-FR02”, este será remitido por correo electrónico y 
una vez acordado reenviarlo para su publicación en la intranet. 
 

Los procedimientos de auditoría se realizaron sobre la base de pruebas selectivas; un procedimiento de esta naturaleza no 
puede identificar todas las desviaciones de control, sino solamente aquellas que estén presentes dentro de la muestra evaluada. 
 

Cordialmente, 
 
MARITZA VELANDIA CARDOZO 
Coordinador GIT de Control Interno 
 
Copia: Dr. Pedro Luis Bohórquez Ramírez 
 
Elaboró: Deisy Hernández Sotto 
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Verificar la etapa de la planeación, los avances (financieros, físico y de gestión), así como los riesgos asociados y la efectividad 

del Sistema de Control Interno de los proyectos de inversión durante la vigencia 2021. 

 

 
 
 
 

 

Debido a la situación que se vive en el país, nos encontramos afrontando una Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia 
generada por el coronavirus COVID –19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 por parte 
del Ministerio de Salud y Protección Social; de igual forma, en el marco de dicha Emergencia Sanitaria, el Gobierno Nacional 
profirió el Decreto N° 593 del 24 de abril de 2020, mediante el cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia.  
 

Por lo anterior, la U. A. E. Contaduría General de la Nación, atendiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, y con la finalidad 
de garantizar el bienestar y salud de todos los servidores públicos y contratistas de la entidad, profirió la Circular Interna N° 008 
del 8 de mayo de 2020 dando continuidad a las medidas adoptadas mediante Circular Interna N° 003 del 24 de marzo del 
presente año y los demás actos administrativos que lo actualicen o complementen, mediante los cuales se indicaron una serie 
de medidas relacionadas con el fin de dar cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio por parte de todos los servidores 
públicos y colaboradores de la entidad, así como también el trabajo en casa, bajo debida instrucción de los coordinadores o 
supervisores. 
 

El GIT de Control Interno efectuará el seguimiento a la planeación, gestión, ejecución y avance de las metas asociadas a 2 
proyectos de inversión, con corte a 30 de abril de 2021.  
 

 

 

 

OBJETIVO 

 

ALCANCE 
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De conformidad con los resultados obtenidos, en el siguiente cuadro se presenta la metodología de evaluación con sus 
respectivos comentarios para la adecuada comprensión y correcta implementación del plan de mejoramiento, de acuerdo con 
la clasificación: 

 
 
 
 
 
 

INADECUADO

En los procedimientos y pruebas de auditoría, se evidencia que existe un bajo grado de

observancia de las políticas, directrices y/o normas vigentes; los controles se están

ejecutando pero son muy vulnerables y deben ser objeto de intervención o ajustes que

se deben establecer y detallar a través del correspondiente plan de mejoramiento para

su seguimiento.

ADECUADO CON OPORTUNIDAD DE MEJORA

En los procedimientos y pruebas de auditoría, se evidencia que existe un grado de

observancia de las políticas, directrices y/o normas vigentes; los controles se están

ejecutando pero presentan oportunidades de mejora que se deben establecer y detallar

a través del correspondiente plan de mejoramiento para su seguimiento.

SATISFACTORIO

En los procedimientos y pruebas de auditoría, se evidencia que existe un alto grado de

observancia de las políticas, directrices y/o normas vigentes; los controles se están

ejecutando. 

 

EVALUACIÓN DE CONTROLES 
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Matriz de evaluación de controles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividades de Control
Evaluación 

del Control
Observaciones

Verificar la alineación del proyecto con el Plan de 

Acción 2021.

Verificar la efectividad de las acciones ejecutadas 

en la  gestión del proyecto.

El valor asignado por actividad en el SPI y en el presupuesto no eran iguales a los

registrados en el Plan de Acción 2021.

Actividades de Control
Evaluación 

del Control
Observaciones

Verificar que la asociación entre PAA Vs 

contratación asociada al proyecto y el cumplimiento 

de los liamientos establecidos en Colombia 

Compra Eficiente.

► Asociación de contratos cuyos valores exceden a los proyectados en las líneas.

► Error en la asignación de las líneas.

 

1. GESTIÓN DEL PROYECTO 

2.1PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

2. AVANCE FINANCIERO Y 

PRESUPUESTAL 
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Matriz de evaluación de controles 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Actividades de Control
Evaluación 

del Control
Observaciones

Verificar el avance en la ejecución presupuestal 

registrada en los diferentes aplicativos, la 

aplicabilidad de la normatividad y los lineamientos 

de la entidad.

Actividades de Control
Evaluación 

del Control
Observaciones

Verificar el avance en la ejecución contractual, la 

aplicabilidad de la normatividad y los lineamientos 

de la entidad.

2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

2.3 EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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Matriz de evaluación de controles 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Actividades de Control
Evaluación 

del Control
Observaciones

Detallar cada una de las metas formuladas, 

contrastando lo programado contra lo ejecutado

Actividades de Control
Evaluación 

del Control
Observaciones

Analizar la aplicabilidad de los controles 

establecidos para mitigar los riesgos y su 

efectividad.

3.   AVANCE FÍSICO 

4.  RIESGOS 
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Matriz de evaluación de controles 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades de Control
Evaluación 

del Control
Observaciones

Verificar efectividad de las acciones de control 

interno ejecutadas durante la etapa de ejecución del 

proyecto. 

Actividades de Control
Evaluación 

del Control
Observaciones

Verificar la efectividad del seguimiento realizado 

por el GIT de planeación en su rol de segunda línea 

de defensa.

5.  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

6. GESTIÓN REALIZADA POR LA SEGUNDA 

LÍNEA DE DEFENSA 
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Los resultados de las pruebas aplicadas y evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos en la planeación de la 
auditoría demostraron el compromiso del gestor del proyecto evaluado frente a la mejora continua, toda vez que este estaba 
alineado con el Plan Estratégico Institucional, cumplía con los lineamientos del DNP y de la entidad; sin embargo, se identificaron 
algunas situaciones que requieren un análisis para establecer la causa raíz y ejecutar acciones que permitan fortalecer el 
proceso de la gestión del proyecto.  
  

Actividades de Control
Evaluación 

del Control
Observaciones

Verificar la efectividad de las acciones 

implementadas como respuesta a las 

observaciones de la AIG vigencia 2020

Como resultado de la auditoría se estableció que algunas acciones no han sido 

efectivas.

CONCLUSIÓN 

7. EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 

VIGENCIA 2020 
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CAPITULO II DESARROLLO DEL PLAN 
 
PROYECTO ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL 
 
Dentro del marco de la emergencia sanitaria el GIT de Control Interno realizó la auditoría interna de gestión al proyecto 
“Adecuación financiera y estadística a los nuevos marcos normativos nacional”, teniendo como principales fuentes de 
información los medios electrónicos (página web e intranet), reuniones virtuales y las evidencias suministradas a través del 
correo electrónico institucional. En los ítems relacionados a continuación se expone el resultado. 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  
 
El proyecto de inversión “Adecuación financiera y estadística a los nuevos marcos normativos nacional”, es gerenciado por la 
Subcontaduría de Consolidación de la de la Información. Se encuentra registrado en el Banco de proyectos del Sistema 
Unificado de Inversión y Finanzas Públicas SUIFP del Departamento Nacional de Planeación con el Código BPIN: 
2018011000313; con un horizonte de 2019 – 2022 y con un presupuesto de $350.000.000 para la vigencia 2021. 
 
Los objetivos, actividades, productos, indicador y meta del proyecto para la vigencia 2021 relacionados en el SPI se muestran 
en el cuadro 1. 
 

Cuadro 1. 

 
 
 

OBJETIVO
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES PRODUCTO INDICADOR META

Levantar e interpretar información 

metodológica para la estructuración 

de productos.

Implementar y producir la metodología 

ajustada a normas internacionales

Producir informes de base contable 

diferentes al Balance General de la 

Nación y atender requerimientos de 

información

Implementar nuevos productos 

basados en metodologías y normas 

internacionales

Fuente: SPI

Actualizar las 

metodologías 

utilizadas en la 

estructuración de 

los productos 

generados por la 

3

Documentos 

metodológicos 

elaborados

Documentos 

metodológicos

Lograr la coherencia de 

los productos de 

información contable, 

financiera y económica 

frente a los nuevos 

marcos normativos  y 

estándares 

internacionales de 

finanzas y estadísticas 

fiscales

Actualizar los 

productos 

generados en la 

GGN frente a los 

marcos 

normativos y 

estándares 

Documentos de 

estudios 

técnicos

Documentos de 

estudios 

técnicos 

elaborados

8
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2. GESTIÓN DEL PROYECTO  
 
EL GIT de Control Interno al evaluar la efectividad de las acciones implementadas por la Subcontaduría de Consolidación de la 
Información para gestionar el proyecto en “Adecuación financiera y estadística a los nuevos marcos normativos nacional”, 
efectuó pruebas de auditoría en las cuales observo que cumple con lineamientos establecidos por el DNP y la entidad. A 
continuación, se exponen los resultados: 
 
a. Verificada la alineación del proyecto de inversión con el Plan de Acción 2021, se observó que está contemplado en el Plan 

y hace una contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos del 3.03%; específicamente al objetivo 3 “Posicionar 
los productos y servicios de la CGN como medios de gestión de las entidades públicas y usuarios estratégicos nacionales 
e internacionales”. 
 

b. Acorde a lo registrado en el SPI, con corte a 30 de abril de 2021, el proyecto presenta un avance financiero del 22.76% y 
un avance en gestión del 8%. 
 

c. El proyecto tiene asociados 2 indicadores cuantitativos: 3 Documentos metodológicos y 8 Documento de estudios Técnicos, 
de los cuales no se han registrado avances. 

 
d. En el SPI está registrado el resumen ejecutivo, con fecha de corte junio del 2020, el cual fue elaborado teniendo en cuenta 

los lineamientos establecidos por el DNP para tal fin. 
 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 
Dado que el proyecto ha ido adaptándose a las variables externas que han influido en él en especial en lo relacionado con 
la partida presupuestal asignada, las metas y los avances a 31 de diciembre de 2020; sería procedente actualizarlo.  

 
De otra parte, se evidenció: 
 
OBSERVACIÓN 
 
Al realizar la verificación de los valores proyectados en el Plan de Acción vigencia 2021 frente a los registrados en el SPI, en la 
pestaña “Cadena de valor”, por objetivo del proyecto y el presupuesto, se observó que el valor asignado por actividad en el SPI 
y en el presupuesto no eran iguales a los registrados en el Plan.  
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Cuadro 2. 
Comparación valores asignados en la desagregación presupuestal, en el plan de acción y en el SPI para la vigencia 2021  

 
Fuente: Plan de acción 2021, SPI y Resolución 001 del 4 de enero de 2021. 

 
La anterior situación denota falencias en los mecanismos de control por parte de la primera y segunda línea de defensa, 
relacionada con la información registrada en los diferentes medios y el incumplimiento parcial a lo establecido en MIPG: “… 
Estas son fuentes de información sobre la forma como los grupos de valor y partes interesadas reciben los bienes y/o servicios, 
su nivel de cumplimiento en términos de calidad y oportunidad.”; así como al principio de la calidad de la información establecido 
en la Ley 1712, que reza: “Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto 
obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para 
los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.” 
(Subrayado fuera de texto) 
 
RECOMENDACIÓN 
 
El GIT de Control Interno considera pertinente hacer seguimiento y ajustes a los controles implementados en la información 
publicada a través de los diferentes medios (SPI – Plan de acción), con la finalidad de garantizar la calidad y coherencia de la 
información y mitigar el riesgo de incumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 y en MIPG.  
  

Nombre Del Proyecto Y/o 

Plan de Acción

Objetivo 

Institucional al que 

le Apunta 

Actividad
Fecha inicio 

actividad

Fecha final 

actividad

Nombre del 

Indicador De La 

Actividad 

Vr.Ponde

rado 

Actividad

Producto esperado
 Valor Presupuesto 

General De Inversión 
Valor asignado en SPI

Valor asignado 

Resolución 01 del 2021 

Desagregación 

Prespuestal

Levantar e interpretar información metodológica 

para la estructuración de productos
4/01/2021 31/12/2021  $                           48.000.000  $                      44.800.000 

Implementar y producir la metodología ajustada a 

normas internacionales
4/01/2021 31/12/2021  $                        166.000.000  $                   154.603.715 

Subtotal  $                        214.000.000  $                   199.403.715 

Producir informes de base contable diferentes al 

Balance General de la Nación y atender 

requerimientos de información

4/01/2021 31/12/2021  $                           52.000.000  $                      48.453.333 

Implementar nuevos productos basados en 

metodologías y normas internacionales
4/01/2021 31/12/2021  $                           84.000.000  $                   102.142.952 

Subtotal  $                        136.000.000  $                   150.596.285 

3,03%  $                        350.000.000  $                   350.000.000  $                    350.000.000 

 $                    199.403.715 

 $                    150.596.285 

Fecha de aprobación : 16 de diciembre de 2020

3 Documentos 

metodológicos

8 Documento de 

estudios Técnicos

2,10%

0,93%

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN)

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019 - 2022

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

Documentos 

metodológicos 

elaborados

Documentos de 

estudios técnicos 

elaborados

SUBTOTAL

ADECUACIÓN FINANCIERA 

Y ESTADÍSTICA A LOS 

NUEVOS MARCOS 

NORMATIVOS NACIONAL

Objetivo No. 3
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3. AVANCE FINANCIERO - PRESUPUESTAL 
 
Para revisar el avance financiero y presupuestal del proyecto se tuvo en cuenta las ejecuciones presupuestales enviadas por 
Secretaría General, las versiones del PAA registradas en SECOP II, la relación de contratos con cargo al proyecto, la 
información de contratación del SECOP II y los listados mensuales generados desde el SIIF por el GIT de Control Interno. 
 
3.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA 
 
Revisado el PAA versión 2 del SECOP II, se observó que la Subcontaduría de Consolidación de la de la Información distribuyó 
el presupuesto asignado en 2 líneas:  
 
a. Prestación de servicios profesionales al GIT de Estadística y Análisis Económico. Desarrollo del Proyecto de "adecuación 

financiera". 
b. Servicios de apoyo a la gestión al GIT de Estadística y Análisis Económico. Desarrollo del Proyecto de "adecuación 

financiera". 
 
El GIT de Control Interno realizo la trazabilidad de la asociación de lo planeado frente a la ejecución contractual con corte a 30 
de abril de 2021; como resultado de este ejercicio se evidenciaron algunos aspectos, los cuales se relacionan a continuación. 
 
OBSERVACIONES 
 
Al comparar los valores asignados en el PAA frente a los contratos asociados a las líneas y a la relación de la contratación en 
el SECOP II, con cargo al proyecto, se evidenció: 
 
a. Asociación de contratos cuyos valores exceden a los proyectados en las líneas: a la línea Prestación de servicios 

profesionales al GIT de Estadística y Análisis Económico. Desarrollo del Proyecto de "adecuación financiera" se le 
asociaron contratos cuya sumatoria excedió el valor asignado.  
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Cuadro 3. 

 
 

b. Error en la asignación de línea: a la línea Prestación de servicios profesionales al GIT de Estadística y Análisis 
Económico. Desarrollo del Proyecto de "adecuación financiera", le fue asociado el contrato 108, el cual corresponde a la 
prestación de servicios de apoyo, acorde a lo especificado en el objeto del contrato (El contratista se obliga a prestar sus 
servicios como Bachiller, con seis (6) semestres en Derecho, de manera autónoma e independiente a la U.A.E. CGN, con 
el apoyo profesional al GIT de Estadística y Análisis Económico, en las funciones relacionadas en la cláusula de 
obligaciones y demás actividades que le sean asignadas por el coordinador del GIT, relacionadas con el objeto del contrato 
que se suscriba, en desarrollo del proyecto de “ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS 
NORM), subrayado fuera de texto. 
 

De las anteriores situaciones se deduce, que los controles implementados en la actividad de verificación, seguimiento y la 
asociación de los contratos a las líneas del PAA, no han sido efectivos; evidenciando de esta manera deficiencias en la etapa 
de planeación y asociación de los contratos en el PAA. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
En aras de garantizar la coherencia entre lo planeado en el PAA y los contratos asociados a las líneas en el SECOP II, es 
procedente que el proceso responsable analice los controles establecidos para asociación de los contratos al PAA y de ser 
necesario se replanteen, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en Colombia Compra Eficiente. De otra 

LINEA REGISTRADA EN EL PAA

VALOR 

PROYECTADO PAA 

SECOP II

No. CONTRATO
VALOR DEL 

CONTRATO

VALOR 

CONTRATADO

DIFERENCIA ENTRE LO 

PLANEADO EN EL PAA Vs 

LO ASIGNADO PARA 

EJECUCIÓN 

C-18/21         61.600.000 

C-64/21         45.037.905 

C-69/21         44.800.000 

C-77/21         48.453.333 

C-105/21         46.350.000 

C-108/21         30.900.000 

C-111/21         44.850.000 

C-173/21         26.266.667 

Servicios de apoyo a la gestión al GIT de 

Estadistica y Analisis Economico. Desarrollo del 

Proyecto de "adecuación financiera".

33.000.000 0 0

TOTAL 350.000.000 348.257.905 348.257.905

Fuente: SECOP II.

 TRAZABILIDAD ENTRE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Prestación de servicios profesionales al GIT de 

Estadistica y Analisis Economico. Desarrollo del 

Proyecto de "adecuación financiera".

317.000.000 348.257.905 31.257.905
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parte, se sugiere capacitar a las personas encargadas para garantizar la no reincidencia en los errores detectados en la 
auditoría. 
 
3.2 EJECUCIÓN PRESPUESTAL 
 
El proyecto de inversión “Adecuación financiera y estadística a los nuevos marcos normativos nacional”, con corte a 30 de abril 
de 2021, presentaba una ejecución del 99.5 % (comprometidos $348 257 905), de ese porcentaje el 22.7 % ($79 651 371) se 
encontraban obligados y se habían realizado pagos por valor de $46 508 888, que correspondían al 13.3 %, del presupuesto. 
Ver cuadro 4. 
 

Cuadro 4 

 
 

De la trazabilidad realizada a la ejecución presupuestal iniciando con la información del SECOP II y finalizando con la verificación 
de los registros en los diferentes aplicativos se evidenció: 
 
a. Comparados los valores registrados en el esquema financiero del SPI, con los listados del SIIF NACIÓN generados por el 

GIT de Control Interno y la ejecución presupuestal se observó que la información registrada era igual en los tres medios. 
 

b. Verificada la igualdad de la asignación de los objetos de gasto registrados en SECOP II y SIIF Vs. los relacionados en los 
contratos se evidenció que no presentaban diferencias. 

 
c. Durante la vigencia 2021, con corte a 30 de abril, se habían celebrado 7 contratos de prestación de servicios profesionales 

y un contrato de prestación de servicios de apoyo, los cuales se encontraban registrados en el SECOP II. 
 

APROPIACION

VIGENTE 
COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

POR 

EJECUTAR

% 

EJECUCIÓN

350.000.000 348.257.905 79.651.371 46.508.888 1.742.095 99,50

Fuente: Ejecución presupuestal con corte a 30 de abril de 2021.

CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2021

PROYECTO ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS 

NORMATIVOS NACIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
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d. Realizada la trazabilidad entre los valores registrados en el documento anexo “CLAUSULADO ADICIONAL…” de los 8 
contratos se verificó que los pagos realizados correspondían a los pactados.  

 
e. Verificada la coherencia de los objetos de los contratos y de las actividades relacionadas frente a las actividades del 

proyecto se evidenció que contribuyen al cumplimiento de las acciones para alcanzar las metas establecidas.   
 

f. Verificado el cumplimiento de las actividades pactadas en en el documento anexo “CLAUSULADO ADICIONAL…” a través 
del “Informe de Actividades” de los contratos 18, 69, 105 y 105, se evidenció que están explícitamente contempladas las 
obligaciones contractuales. 

 
RESULTADO SATISFACTORIO 
 
4 AVANCE FÍSICO  
 
El proyecto acorde al cronograma de actividades no ha finalizado productos, por los cuales no están registrados SPI. Para 
efectos de la auditoría se realizó seguimiento a las acciones establecida por la entidad para garantizar el cumplimiento de las 
metas (3 documentos metodológicos y 8 documentos de estudios técnicos) al finalizar la vigencia, evidenciando que la 
Subcontaduría de Consolidación de la información ha definido: 
 
a. Los documentos metodológicos, los documentos de estudio y la publicación en el documento “matriz de productos y gestión 

del proyecto”, para la vigencia 2021. 
 

b. Elaboró un cronograma donde especifica las actividades relacionadas con la elaboración de los documentos. 
 

c. Para la elaboración de los documentos metodológicos ha realizado mesas de trabajo con otras entidades estatales de las 
cuales tiene como evidencia:  

 
✓ Acta 26 del 18 de febrero de 2021, en donde se aprobó el cronograma de trabajo para la vigencia 2021 de la mesa de 

consolidación. 
✓ Ayudas de memoria (5) y cronograma de trabajo de la mesa de protección social. 
✓ En la página web de la entidad se observa que se han realizo las publicaciones mensuales del Código Único Instituciona 

(CUIN), del primer trimestre del año 2021. 
 

RESULTADO SATISFACTORIO 
  



Informe detallado 

 
5. RIESGOS 

 
Durante la ejecución de la auditoría se indago sobre los riesgos asociados al proyecto en donde se observó que, si bien no 
están establecidos específicamente, el gestor del proyecto realiza acciones para la mitigación de los factores que puedan afectar 
el normal desarrollo de las actividades como: 
  
a. Tiene establecidos cronogramas de trabajo al cual hace seguimientos periódicos. 
b. Mensualmente con los listados SIIF que genera el GIT de Control Interno controla la parte financiera del proyecto. 
c. Por medio de los informes de actividades de los contratistas, controla la ejecución de acciones pactadas y que contribuyen 

al alcance de las metas establecidas en el proyecto. 
 
RESULTADO SATISFACTORIO 
 
6. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Una vez desarrolladas las pruebas de auditoría se observó que, dentro del marco del proyecto, la entidad ha cumplido con lo 
dispuesto en la normatividad vigente aplicable y con los lineamientos impartidos por la misma; a continuación, se enuncian 
algunas fortalezas y debilidad: 
 
FORTALEZAS 
 
a. El proyecto está alineado con el Plan Estratégico Institucional y se realiza el seguimiento trimestral al cumplimiento del plan 

de acción, información que es enviada al GIT de Planeación como insumo para el Informe Trimestral de Gestión. 
 
b. Previo al cargue de información mensual al SPI, el responsable asignado al proyecto realiza verificación de la ejecución 

presupuestal, teniendo en cuenta los CDP, compromisos, obligaciones y pagos. 
 

c. La contratación se realizó acorde a lo planeado para el proyecto durante la presente vigencia, cumpliendo con la normatividad 
vigente. 

 
DEBILIDAD 
 
Realizadas las pruebas de auditoría se evidenció que los controles establecidos durante la tarea de asociación de los contratos 
a las líneas del PAA, presenta falencias para el registro de la información. Ver numeral 3.1. 



Informe detallado 

 
7. GESTIÓN REALIZADA POR LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA 

 
EL GIT Planeación en su rol de segunda línea de defensa realiza las siguientes acciones: 
 
a. Revisado el Plan de Acción 2021 se observó que el proyecto de inversión está contemplado. 
 
b. Se evidenció que para elaborar el Plan de Acción el GIT de Planeación solicita a la Subcontaduría el diligenciamiento del 

formato “PI19-FOR02 Detalle de Actividades de Planes de Acción” consolidando, entre otros, la información del proyecto la 
cual es enviada por correo electrónico a los responsables previo a la publicación. 

 
c. Trimestralmente solicita el avance del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción 2021, para lo cual recibe 

el formato “PI19-FOR04 REPORTE DE INDICADORES” y hace seguimiento al Plan de acción PI19-FOR02; información que 
es consolidada y analizada, para presentarse en el informe de gestión trimestral. 

 
d. En las presentaciones, en PDF, proyectadas en el mes de febrero, marzo y abril en el Comité Institucional de Gestión se 

socializaron los avances del proyecto,  
 

e. Por otra parte, realiza seguimiento mensual para garantizar que el reporte de avance del proyecto se registre en el SPI, 
acorde al cronograma establecido por el DNP, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 
“Artículo 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión. Las entidades ejecutoras deberán reportar 
mensualmente al sistema que administra el Departamento Nacional de Planeación el avance logrado por el proyecto durante 
ese período. 

 
Las oficinas de planeación de las entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la 
oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.”. 

 
RESULTADO SATISFACTORIO 
 
8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
Durante la vigencia 2020 se realizó seguimiento  a los proyectos de: “Fortalecimiento de Controles de la información contable 
pública reportada por las entidades reguladas por la CGN a nivel nacional”, “Fortalecimiento de la generación de información 
desde el sistema de información misional de la CGN Bogotá” y “Actualización de la regulación contable pública en convergencia 
con estándares internacionales de información financiera nacional”, con los cuales se suscribieron 4 planes de mejoramiento. 



Informe detallado 

 
Si bien es cierto que eran proyectos diferentes, durante el ejercicio de auditoría se verificó la efectividad de las acciones 
implementadas por la entidad, en los 2 proyectos objeto de evaluación durante la presente vigencia, observando: 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN  RELACIONADA CON: EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Alineación del proyecto con el Plan de Acción.

Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

Ejecución presupuestal

Sistema de control interno

Ejecución contractual

Controles para la gestión del riesgo

Como resultado de la auditoría se evidenció 

que se siguen presentando falencias en los 

controles establecidos.

Controles efectivos


