
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 

PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN
PROCEDIMIENT
O

AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN

FECHA DE APROBACIÓN:
04/11/2016

CÓDIGO:  
CYE05-FOR04

VERSIÓN:
01

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO,  PROCEDIMIENTO,  ÁREA O TEMA A AUDITAR:
PROYECTOS DE INVERSIÓN

La  Oficina  de  Control  Interno  en  desarrollo  del  Cronograma  Anual  de  Auditorías
aprobado para la vigencia 2020, por el Comité de Coordinación de Control Interno de la
CGN, programó efectuar la auditoría Interna de Gestión a los Proyectos de Inversión,
labor que se llevará a cabo dentro del marco de sus funciones como mecanismo de
apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la ley 87 de 1993.

La auditoría estará orientada a identificar las oportunidades de mejora del Sistema de
Control  Interno  Institucional  en  las  actividades  relacionadas  con  la  planeación  y
ejecución de los proyectos a través del análisis de sus objetivos, metas y actividades de
acuerdo con las responsabilidades de la entidad. 

La CGN cuenta con 7 proyectos de inversión:

Cinco asociados al cumplimiento de la Política Macroeconómica y Fiscal:

1. Fortalecimiento de Controles de la información contable pública reportada por las
entidades reguladas por la CGN a nivel nacional.

2. Capacitación,  divulgación  y  asistencia  técnica  en  el  modelo  colombiano  de
regulación contable pública nacional.

3. Adecuación financiera y estadística a los nuevos marcos normativos nacional.

4. Fortalecimiento de la generación de información desde el sistema de información
misional de la CGN Bogotá.

5. Actualización de la regulación contable  pública en convergencia con estándares
internacionales de información financiera nacional.

Dos asociados al fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Hacienda:

1. Fortalecimiento e integración de los sistemas de gestión y control  de la CGN a
través del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI Nacional.

2. Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de
la CGN nacional.

CAPÍTULO I PLAN DE AUDITORÍA

1. OBJETIVO:

Verificar la etapa de la planeación, los avances (financieros, físico y de gestión), así
como los riesgos asociados y la efectividad del Sistema de Control Interno del proyecto
Actualización  de  la  Regulación  Contable  Pública  en  Convergencia  con  Estándares
Internacionales de Información Financiera Nacional, durante la vigencia 2020.
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Verificar el plan de acción y actividades propuestas, así como su articulación con la
planeación estratégica de la CGN.

 Verificar la ejecución, seguimiento y modificación del presupuesto, de acuerdo con la
normatividad y legislación vigente que rige para la materia.

 Verificar el cumplimiento de las metas y analizar los indicadores de los proyectos
para establecer el avance físico.

 Verificar el cumplimiento y la calidad de la información registrada mensualmente en
el aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI) y SIIF NACION II.

  Analizar los riesgos asociados y los controles implementados por la primera línea de
defensa para el seguimiento de los proyectos de inversión y las acciones llevadas a
cabo para garantizar la efectividad de estos.

 Evaluar  la  gestión realizada por  la segunda línea de defensa a los proyectos de
inversión, en cuanto al seguimiento y acciones de mejora planteadas.

 Verificar la efectividad del plan de mejoramiento producto de la auditoria anterior.

3. ALCANCE:

Debido  a  la  situación  que  se  vive  en  el  país,  nos  encontramos  afrontando  una
Emergencia Sanitaria con ocasión de la pandemia generada por el coronavirus COVID
–19, declarada como tal mediante Resolución N° 385 del  12 de marzo de 2020 por
parte del Ministerio de Salud y Protección Social, de igual forma, en el marco de dicha
Emergencia Sanitaria, el Gobierno Nacional profirió el Decreto N° 593 del 24 de abril de
2020,  mediante el  cual  se ordenó el  aislamiento  preventivo obligatorio  de todas las
personas habitantes de la República de Colombia. 

Por lo anterior, la U.A.E. Contaduría General de la Nación, atendiendo los lineamientos
del Gobierno Nacional, y con la finalidad de garantizar el bienestar y salud de todos los
servidores públicos y contratistas de la entidad, profirió la Circular Interna N° 008 del 8
de mayo de 2020 dando continuidad a las medidas adoptadas mediante Circular Interna
N° 003 del 24 de marzo del  presente año y los demás actos administrativos que lo
actualicen o complementen, mediante los cuales se indicaron una serie de medidas
relacionadas con el fin de dar cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio por
parte de todos los servidores públicos y colaboradores de la entidad, así como también
el trabajo en casa, bajo debida instrucción de los coordinadores o supervisores.

El GIT de Control Interno efectuará el seguimiento a la planeación, gestión, ejecución y
avance  de  las  metas  asociadas,  de  los  proyectos  de  inversión  gestionado  por  la
Subcontaduría con corte a 31 de agosto de 2020, 
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MUESTRA:

Se analizarán los proyectos “Fortalecimiento de Controles de la información contable pública
reportada por  las  entidades reguladas por la  CGN a nivel  nacional”,  “Fortalecimiento  de la
generación de información desde el  sistema de información misional  de la CGN Bogotá” y
“Actualización  de  la  regulación  contable  pública  en  convergencia  con  estándares
internacionales de información financiera nacional”.

4. NORMATIVIDAD APLICABLE:

 Ley 87 de 2003 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno de las
entidades de organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.

 Ley 1714 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública”.

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”

 Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público”.

 Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo de Planeación Nacional”.

 Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único  Reglamentario  del  Sector  Función  Pública,  en  lo  relacionado  con  el  Sistema  de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”

 Guías emitidas por el DNP relacionadas con proyectos de inversión.

 Normatividad aplicable, relacionada con el objetivo de la auditoría.

5. EQUIPO AUDITOR:

Deisy Hernández Sotto – Profesional Especializado 
Daniela Pérez Ortiz – Contratista 
Maritza Velandia Cardozo – Coordinador GIT de Control Interno

6. TIEMPO ESTIMADO: 

Fecha de inicio:(28/09/2020)
Fecha de finalización:(30/11/2020)
Días hábiles (46)
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7. PRUEBAS

8.1. GESTIÓN DEL PROYECTO

Documentos requeridos:

 Plan de acción. 
 Seguimientos al plan de acción
 Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 
 Ficha EBI
 Las presentaciones y actas de enero a agosto del Comité Institucional de gestión

Acciones que realizar:

 Verificar la alineación con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020
 Validar  las  actividades  y  metas  que  conforman  el  proyecto  de  inversión

(establecidas  en  el  plan  de  acción),  contrastando  la  gestión  realizada  con  los
reportes periódicos de gestión presentados ante el Comité Institucional de Gestión y
desempeño, a través de los soportes documentales que sustenten el cumplimiento
de las actividades.

 Realizar  la  trazabilidad  de  la  información  del  proyecto,  para  verificar  que  la
información coincida en los diferentes medios.

8.2 AVANCE FINANCIERO - PRESUPUESTAL

Documentos requeridos:

 Ejecuciones presupuestales de enero a agosto.
 Relación de contratos.
 Listado SIIF mensuales
 Modificaciones internas al presupuesto
 Plan Anual de Adquisiciones (Secop II)

Acciones que realizar:

 Verificar que la contratación realizada este incluida en el PAA.
 Aplicar  un método estadístico para establecer  la muestra de los contratos a los

cuales  se  les  hará  seguimiento  durante  las  diferentes  etapas  contractuales.
(objetivo, objeto de gasto, CDP, obligaciones, compromisos y pagos).

 Verificar el avance en la ejecución presupuestal registrada en el SIIF vs SPI y la
socializada en el Comité de Gestión y Desempeño. 

 Realizar análisis a las modificaciones y justificaciones del presupuesto.

8.3 AVANCE FÍSICO

 Registros SPI – Cumplimiento de metas
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 Hoja de vida de indicadores

Acciones que realizar:

Detallar  cada  una  de  las  metas  formuladas,  contrastando  lo  programado  contra  lo
ejecutado.

8.4 RIESGOS - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Documentos requeridos:

 Solicitar los riesgos identificados y controles establecidos por proyecto.
 Evidencias de ejecución de controles.
 Guías del DNP.

Acciones que realizar:

Análisis a los riesgos y controles.

8.5GESTIÓN REALIZADA POR LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

Documentación requerida:

 Informes de seguimiento realizados por la segunda línea de defensa a los proyectos.
 Planes de mejoramiento propuestos
 Seguimiento a planes de mejoramiento
 Resolución de creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Acciones que realizar:

 Trazabilidades informes vs gestión financiera y gestión física.
 Función  que  cumplen  el  Comité  Institucional  de  Gestión  y  Desempeño.  (Revisar

funciones del Comité).

8.6 PLAN DE MEJORAMIENTO

Documentos requeridos:

 Plan de mejoramiento resultado de la auditoría anterior presupuesto 2019
 Evidencias de la ejecución de las acciones.

Acciones para realizar:

 Verificar la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento.

CAPITULO II DESARROLLO DEL PLAN
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Dentro  del  marco  de  la  emergencia  sanitaria,  el  GIT  de  Control  Interno  realizó  la
auditoría de Gestión a los proyectos de inversión establecidos en el alcance, tomando
como  principales  fuentes  de  información  los  medios  electrónicos  (página  web  e
intranet),  reuniones  virtuales  y  las  evidencias  suministradas  a  través  del  correo
electrónico  institucional.  En  los  ítems  relacionados  a  continuación  se  expone  el
resultado.

PROYECTO DE INVERSIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE
PÚBLICA  EN  CONVERGENCIA  CON  ESTÁNDARES  INTERNACIONALES  DE
INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL

CONTEXTUALIZACIÓN

El proyecto de inversión “Actualización de la Regulación Contable Pública en Convergencia
con Estándares Internacionales de Información Financiera Nacional.”, se encuentra registrado
en  el  Banco  de  proyectos  del  Sistema Unificado  de  Inversión  y  Finanzas  Públicas
SUIFP,  del  Departamento  Nacional  de  Planeación  con  el  Código  BPIN:
2018011000468;  con  un  horizonte  de  2019  –  2023  y  con  un  presupuesto  de
$1.638.550.080, para la vigencia 2020, de acuerdo con los registrado en el Sistema de
Información SPI; el cual es de responsabilidad de la Subcontaduría de Normalización y
Culturización Contable.

Los objetivos, las actividades, los productos e indicadores del proyecto para la vigencia
2020, se relacionan en el cuadro 1.

Cuadro 1.
Objetivo 
General

Objetivos específicos Actividad Producto Indicador Meta

Ejemplificar, por medio de casos, la 
aplicación de los criterios establecidos en 
los nuevos Marcos Normativos
Ajustar y/o desarrollar procedimientos 
contables conforme a los criterios de los 
nuevos Marcos Normativos
Ajustar o desarrollar normas contables 
conforme a los criterios de los estándares 
internacionales

Expedir los conceptos con base en las 
necesidades de los usuarios de la 
información financiera

Documentos 
metodológicos

Documentos 
metodológicos 

elaborados
500

Generar los requerimientos necesarios 
para que la información reportada por los 
entes públicos, se encuentre ajustada a la 
normatividad expedida por la CGN.

Prestar asistencia técnica a las entidades 
públicas para la aplicación de los marcos 
normativos contables en convergencia con 
estándares internacionales de 
información financiera

Servicios de 
asistencia 
técnica en 
materia de 

contabilidad 
pública

Entidades 
públicas 

asistidas en 
temas de 

contabilidad 
pública

900

 Mejorar la interpretación de los 
marcos normativos a través del 

soporte conceptual y técnico a los 
preparadores de la información 

financiera.

Fortalecer la 
aplicación de la 

regulación 
contable 

pública en 
convergencia 

con estándares 
internacionales

Fuente: SPI

18

Proveer los desarrollos normativos 
conceptuales, técnicos e 
instrumentales que permitan la 
aplicación de los Marcos Normativos

Documento 
Normativo

Documentos 
normativos de 
Politica Macro y 

fiscal estándares 
internacionales

1. GESTIÓN DEL PROYECTO 
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Analizada la alineación del proyecto de inversión con el Plan Estratégico Institucional
(PEI) 2020 se observó que éste está contemplado en el Plan y hace una contribución
del 14%; así mismo, su ejecución aporta al cumplimiento de los objetivos estratégicos 1,
3  y  4:  “1.  Fortalecer  la  gestión  hacia  un  Estado  moderno  y  transparente,  brindándole
información  contable  de  calidad”;”3  Posicionar  los  productos  y  servicios  de  la  CGN  como
medios  de  gestión  de  las  entidades  públicas  y  usuarios  estratégicos  nacionales  e
internacionales” y “4. Promover la participación ciudadana en la planeación y prestación del
servicio”; con corte a agosto, el indicador de gestión del proyecto presentaba un avance
del  50%,  el  cual  es  calculado  por  el  aplicativo  teniendo  en  cuenta  los  registros
mensuales del avance del  proyecto; por otra parte, tiene asociados a las “Metas de
Gestión”,  un  indicador  de gestión  (Proyectos  de  investigación  aplicada  formulados);
cumpliendo con los lineamientos establecidos por el DNP y la entidad.

EL GIT de Control Interno al evaluar la efectividad de las acciones implementadas por
la Subcontaduría de Normalización y Culturización Contable para gestionar el proyecto
en  mención,  efectuó  pruebas  de  auditoría  en  las  cuales  observo  que  cumple  con
lineamientos  establecidos  por  el  DNP  y  la  entidad.  Sin  embargo,  se  evidenciaron
algunas situaciones, las cuales se enuncian a continuación.

OBSERVACIÓN

Analizado el diligenciamiento del  formato “PI19-FOR02 DETALLE DE ACTIVIDADES
DE PLANES DE ACCION” con lo establecido en el instructivo de diligenciamiento, el
cual determina que en la casilla “Nombre Actividad”, se debe “Colocar nombre de actividad;
importante en los proyectos de inversión debe ser la actividad que quedo descrita en la ficha
EBI”;  sin  embargo,  el  proceso en  este  ítem,  diligenció  los  objetivos  específicos  del
proyecto,  lo  que repercutió  en  la  información  reportada  en  el  formato  del  PEI.  Ver
imagen 1

 
Imagen 1 
Plan de Acción e Instructivo de Diligenciamiento
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La anterior situación permite inferir  una debilidad en los mecanismos de control  por
parte  de  la  primera  y  segunda  línea  de  defensa,  relacionada  con  la  información
registrada en los diferentes medios,  a lo establecido en MIPG “… Estas son fuentes de
información sobre la forma como los grupos de valor y partes interesadas reciben los bienes y/o
servicios, su nivel de cumplimiento en términos de calidad y oportunidad.” y al Principio de la
calidad de la información establecido en la Ley 1712, que reza: “Toda la información de
interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser
oportuna,  objetiva,  veraz,  completa,  reutilizable,  procesable  y  estar  disponible  en  formatos
accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de
gestión documental de la respectiva entidad.” (Subrayado fuera de texto)

RECOMENDACIÓN

El  GIT  de  Control  Interno  considera  pertinente  hacer  seguimiento  y  ajustes  a  los
controles implementados en los reportes a través de los diferentes medios (SPI - PEI),
con la  finalidad de garantizar  la  calidad y coherencia  de la información y mitigar  el
riesgo de incumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 y en MIPG. 

2. AVANCE FINANCIERO - PRESUPUESTAL

Para revisar el  avance financiero y presupuestal  del  proyecto se tuvo en cuenta las
ejecuciones presupuestales mensuales enviadas por Secretaria General, las versiones
del  PAA registradas en SECOP II,  la  relación  contratos  con cargo al  proyecto  y  la
información de contratación del SECOP II, los listados mensuales generados desde el
SIIF por el GIT de Control Interno y las modificaciones realizadas al presupuesto en el
periodo comprendido entre los meses de enero a agosto de la presente vigencia.

2.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA

Revisado el PAA se observó que la Subcontaduría de Normalización y Culturización
Contable  realizó  la  planeación  de adquisiciones  para la  vigencia  2020,  teniendo en
cuenta 5 grupos de trabajo: GIT de Doctrina y Capacitación, Subcontaduría General y
de Investigación, GIT de Investigación y normas, GIT de Gestión y Evaluación de la
información – Empresas y GIT de Gestión y Evaluación de la Información - Entidades
de Gobierno, cuya información se reflejó en el PAA Versión 1 del SECOP II.

Realizada  la  trazabilidad  de  la  asociación  de  lo  planeado  frente  a  la  ejecución
contractual se evidenciaron algunos aspectos, los cuales se relacionan a continuación:

OBSERVACIÓN

a. Revisado en el SECOP II la asociación de los contratos con el PAA se estableció que
los contratos 67, 116, 173 y 197 pertenecientes al proyecto “ACTUALIZACIÓN DE
LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES
INTERNACIONALES  DE  INFORMACIÓN  FINANCIERA  NACIONAL”  están
asignados líneas del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA
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INFORMACION  CONTABLE  PÚBLICA  REPORTADA  POR  LAS  ENTIDADES
REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL"; Ver imagen 2.

Imagen 2

b. Asociación de contratos cuyos valores exceden a los proyectados en las líneas: En la
línea identificada en el PAA como “Prestación de servicios profesionales en el GIT de
Doctrina y Capacitación, para la ejecución del proyecto "ACTUALIZACION DE LA
REGULACION CONTABLE PUBLICA  EN CONVERGENCIA  CON ESTANDARES
INTERNACIONALES  DE  INFORMACION  FINANCIERA  NACIONAL"  fueron
asociados contratos cuya sumatoria excede el valor proyectado en el PAA.

De  las  anteriores  situaciones  se  deduce  que  los  controles  implementados  en  la
actividad de verificación, seguimiento y la asociación de los contratos a las líneas del
PAA, no han sido efectivos, evidenciando de esta manera deficiencias en la etapa de
planeación y asociación de los contratos en el PAA.

RECOMENDACIÓN

En aras de garantizar la coherencia entre lo planeado en el PAA y lo ejecutado en el
SECOP II, es procedente que el proceso responsable analice los controles establecidos
para la elaboración y asociación de la ejecución contractual al PAA y de ser necesario
se  replanteen,  con  el  fin  de  dar  cumplimiento  a  los  lineamientos  establecidos  en
Colombia Compra Eficiente.

2.2 EJECUCIÓN PRESPUESTAL

El proyecto de inversión “Actualización de la regulación contable pública en convergencia con
estándares internacionales de información financiera nacional”, con corte a agosto de 2020,
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de  los  recursos  asignados  había  ejecutado  el  98,72%  ($1.370.716.747,00)  que
corresponden  a  los  compromisos,  de  los  cuales  el  59,85%  ($820.408.376,00)  se
encontraban obligados y pagado el 52,02% ($713.080.450,00), como se observa en el
cuadro 2. La ejecución la realizó a  través  de 26 contratos de prestación de servicios
profesionales, los cuales se encontraban registrados en el SECOP II.

Cuadro 2

APROPIACIONES

VIGENTES
COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS SALDOS

%

EJECUCIÓN

1.388.550.080,00 1.370.716.747,00 820.408.376,00 713.080.450,00 17.833.333,00 98,72

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL

CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2020

Fuente: Ejecución presupuesta l  agosto de 2020

De la trazabilidad realizada a la ejecución presupuestal iniciando con la información del
SECOP II y finalizando con la verificación de los registros en los diferentes aplicativos
se evidenciaron fortalezas y observaciones:

FORTALEZAS

a. Con  respecto  al  valor  pactado  en  los  contratos con  la  muestra  seleccionada  (6
contratos de 26), se observó en el esquema financiero del SPI, ejecución del contrato
SECOP II y los listados generados del SIIF NACIÓN, que la información registrada
era igual en los tres aplicativos.

b. Analizados  los  valores  de  la  ejecución  presupuestal  registrada  en  el  SPI,  se
evidenció que la Subcontaduría controla que los datos sean coincidentes haciendo
un análisis comparativo con los listados SIIF, generados por el GIT de Control Interno
cada mes, previo al vencimiento del plazo para realizar el reporte en el aplicativo.

a. Durante  la  vigencia  2020 con corte  a  agosto,  se realizaron  3  modificaciones  por
conceptos  de  traslados  internos,  elaborando  los  correspondientes  créditos  y
contracréditos,  sin  cambiar  el  valor  total  asignado  al  proyecto;  para  lo  cual  la
Subcontaduría de Normalización  y  Culturización Contable  hizo la  correspondiente
solicitud  de  autorización  a  la  Secretaría  General,  quien  a  su  vez  realizó  el
procedimiento respectivo.

OBSERVACIÓN

Realizada la trazabilidad en los 3 aplicativos se evidenció que:
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Para verificar la igualdad de los valores en los aplicativos y ejecución presupuestal se
definió una muestra de 3 meses, como resultado de las pruebas se evidenció que:  

a. El  valor  de la  obligación  y pago registrados en los meses de mayo y agosto no
coinciden en la ejecución presupuestal y los listados generados por Control Interno
en el aplicativo SIIF NACIÓN.

b. El valor de la obligación registrado durante el mes de agosto no es igual en ninguno
de los 3 aplicativos. 

c. El pago registrado en el aplicativo SIIF NACIÓN, en el mes de agosto, no es igual al
registrado en el SPI y la ejecución presupuestal. Ver cuadro 3.

Cuadro 3

Compromiso Obligación Pago Compromiso Obligación Pago Compromiso Obligación Pago

Febrero 1.192.156.334 33.433.334 1.506.667 1.192.156.334 33.433.334 1.506.667 1.192.156.334 33.433.334 1.506.667

Mayo 1.348.550.080 454.624.598 338.596.672 1.348.550.080 454.624.598 338.596.672 1.348.550.080 481.457.931 358.430.005

Agosto 1.370.716.747 826.108.376 713.080.450 1.370.716.747 820.408.376 713.080.450 1.370.716.747 866.941.709 753.913.783

Fuente: SPI, SIIF NACION II y Ejecución presupuestal enviada por Secretaría General.

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS VALORES REGISTRADOS  EN LOS DIFERENTES APLICATIVOS  PROYECTO DE INVERSIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA 

REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL

Con corte agosto 2020

Mes
Registro SPI Registro Ejecución Presupuestal Listados SIIF -Generados por CI

Es de anotar que verificada la información con el responsable de realizar el seguimiento
del proyecto se evidenció que la Subcontaduría realizó a través de solicitudes a las
áreas de presupuesto y contabilidad las gestiones que consideró necesarias, pero al
momento de realizar la auditoría no había identificado la causa raíz que conllevaron a
que se presentará la diferencia.

RECOMENDACIÓN

En la medida en que los valores generados en los diferentes reportes del SIIF NACIÓN
II  deben  ser  iguales,  es  importante  establecer  la  causa  por  la  que  se  genera  la
diferencia  y  realizar  las  acciones  correspondientes  para  garantizar  la  calidad  de  la
información.

2.3 EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Para la  verificación de la ejecución  contractual  del  proyecto con corte a agosto,  se
aplicó un método estadístico con el fin de obtener la muestra objeto de auditoría, que
correspondió al 28% (6) y se hizo uso de la herramienta “Análisis de datos” de Excel,
para establecer cuales contratos harían parte del ejercicio,  siendo seleccionados los
contratos 45, 55, 67, 90, 116 y 122; a los cuales se les realizó la trazabilidad para
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verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por
la entidad; como resultado del ejercicio se evidenció:

a. Los contratos seleccionados en la muestra estaban relacionados en el SECOP II, con
los correspondientes documentos contractuales, observando  que el proceso se ha
realizado de manera acuciosa, dando cumplimiento a los parámetros establecidos en
el aplicativo.

b. Los valores registrados en el documento anexo “CLAUSULADO ADICIONAL…” de los
contratos seleccionados en la muestra eran iguales en los diferentes aplicativos y los
pagos se han realizado acorde a lo pactado.

c. Verificado el formato de “Informe de Actividades” de los contratos 67, 90 y 116, se
evidenció  que  en  este  no  están  explícitamente  contempladas  la  totalidad  de  las
obligaciones  contractuales  establecidas  en  el  “CLAUSULADO  ADICIONAL…”  del
contrato.

RECOMEDACIÓN DE MEJORA

Con  el  ánimo  de  garantizar  el  cumplimiento  de  la  totalidad  de  las  actividades
establecidas en los contratos las cuales contribuyen a alcanzar las metas y objetivos
del  proyecto,  el  GIT  de  Control  Interno  considera  pertinente  que  se  estudie  la
posibilidad de ajustar el formato incluyendo de manera explícita (como reza en el
clausulado) las obligaciones   para efectos de los próximos pagos, máxime cuando
están próximos a culminar el tiempo pactado de ejecución.

RESULTADO SATISFACTORIO

3. AVANCE FÍSICO 

El proyecto presenta en el SPI un avance físico de 68,00%, dato calculado directamente
por el aplicativo, teniendo en cuenta los registros mensuales del avance del proyecto,
así mismo se evidenció que el proyecto tiene establecido 3 indicadores de producto
asociados a los objetivos (1 por objetivo). Ver cuadro 4.

Cuadro 4
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Objetivo 
General

Objetivos específicos Actividad Producto Indicador Meta Cumplimiento 

Ejemplificar, por medio de casos, la 
aplicación de los criterios establecidos en 
los nuevos Marcos Normativos
Ajustar y/o desarrollar procedimientos 
contables conforme a los criterios de los 
nuevos Marcos Normativos
Ajustar o desarrollar normas contables 
conforme a los criterios de los estándares 
internacionales

Expedir los conceptos con base en las 
necesidades de los usuarios de la 
información financiera

Documentos 
metodológicos

Documentos 
metodológicos 

elaborados
500 88,80%

Generar los requerimientos necesarios 
para que la información reportada por los 
entes públicos, se encuentre ajustada a la 
normatividad expedida por la CGN.

Prestar asistencia técnica a las entidades 
públicas para la aplicación de los marcos 
normativos contables en convergencia con 
estándares internacionales de 
información financiera

Fuente: SPI

44,44%

78,22%

INDICADORES ASOCIADOS EN EL SPI A PRODUCTOS Y OBJETIVOS, CON CORTE AGOSTO DEL 2020, DEL PROYECTO  ACTUALIZACION DE LA 

REGULACION CONTABLE PUBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTANDARES INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NACIONAL

Fortalecer la 
aplicación de la 

regulación 
contable 

pública en 
convergencia 

con estándares 
internacionales

Proveer los desarrollos normativos 
conceptuales, técnicos e 
instrumentales que permitan la 
aplicación de los Marcos Normativos

Documento 
Normativo

Documentos 
normativos de 
Politica Macro y 

fiscal estándares 
internacionales

18

 Mejorar la interpretación de los 
marcos normativos a través del 

soporte conceptual y técnico a los 
preparadores de la información 

financiera.

Servicios de 
asistencia 
técnica en 
materia de 

contabilidad 
pública

Entidades 
públicas 

asistidas en 
temas de 

contabilidad 
pública

900

Una vez revisada la medición de los indicadores se estableció que se calculan acorde a
las características de este y su resultado está alineado con el avance de las metas 
propuestas.

RESULTADO SATISFACTORIO

4. RIESGOS

Durante la ejecución de la auditoría se indago sobre los riesgos asociados al proyecto
“Actualización  de  la  regulación  contable  pública  en  convergencia  con  estándares
internacionales  de  información  financiera  nacional”,  para  lo  cual  la  Subcontaduria  de
Normalización y Culturización Contable envió la matriz de riesgos donde se evidencio
que éstos están directamente relacionados con las actividades el proyecto y a la fecha
no se ha materializado ninguno. 

RESULTADO SATISFACTORIO

5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Una vez desarrolladas las pruebas de auditoría se observó que la entidad ha cumplido
con los dispuesto en la normatividad vigente aplicable y con los lineamientos impartidos
por  la  misma,  para  lo  cual  realiza  las  siguientes  actividades  relacionadas  con  los
proyectos:

a. Los proyectos están alineados con el Plan Estratégico Institucional y se realiza el
seguimiento  trimestral  al  cumplimiento  del  Plan  Operativo,  información  que  es
enviada al GIT de Planeación como insumo para el Informe Trimestral de Gestión.



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 

PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN
PROCEDIMIENT
O

AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN

FECHA DE APROBACIÓN:
04/11/2016

CÓDIGO:  
CYE05-FOR04

VERSIÓN:
01

b. Previo al cargue de información mensual al SPI, el responsable asignado al proyecto
realiza  verificación  de  la  ejecución  presupuestal,  teniendo  en  cuenta  los  CDP,
compromisos, obligaciones y pagos, respectivamente.

RESULTADO SATISFACTORIO

6. GESTIÓN REALIZADA POR LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

EL  GIT  Planeación  en  su  rol  de  segunda  línea  de  defensa  realiza  las  siguientes
acciones:

a. Revisado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 se observó que el proyecto de
inversión está contemplado en el Plan.

b. Se  evidenció  que  para  elaborar  el  PEI  anual  el  GIT  de  Planeación  solicita  a  la
Subcontaduría el diligenciamiento del formato “PI19-FOR02 Detalle de Actividades
de Planes de Acción” consolidando, entre otros, la información del proyecto la cual es
enviada por correo electrónico a los responsables previo a la publicación 

c. Trimestralmente solicita el avance del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020, para lo cual recepciona el formato “PI19-
FOR04 REPORTE DE INDICADORES” y hace seguimiento al Plan de acción PI19-
FOR02; información que es consolidada y analizada, para presentarse en el informe
de gestión trimestral.

d. En las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizadas el 30 de
abril y el 26 de junio del 2020, se socializaron los avances del proyecto, dentro del
informe de gestión del I y II trimestre del año en curso.

e. Por otra parte, realiza seguimiento mensual para garantizar que el reporte de avance
del proyecto se registre en el SPI, acorde al cronograma establecido por el DNP, lo
anterior  en cumplimiento  de lo  establecido  en el  Decreto 1082 de 2015 “Artículo
2.2.6.6.2.  Reportes  de  seguimiento  a  los  proyectos  de  inversión.  Las  entidades
ejecutoras  deberán  reportar  mensualmente  al  sistema  que  administra  el
Departamento Nacional de Planeación el avance logrado por el proyecto durante ese
período.

Las oficinas de planeación de las entidades ejecutoras,  o quien haga sus veces,
serán  las  responsables  de  verificar  la  oportunidad  y  calidad  de  la  información
registrada en el sistema.”.

RESULTADO SATISFACTORIO

CONCLUSIÓN
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Los resultados de las pruebas aplicadas y evidencias obtenidas de acuerdo con los
criterios  definidos  en  la  planeación  de  la  auditoría  demostraron  el  compromiso  del
gestor del proyecto evaluado frente a la mejora continua, toda vez que este estaba
alineado con el Plan Estratégico Institucional, cumplía con los lineamientos del DNP y
de  la  entidad;  sin  embargo,  se  identificaron  algunas  situaciones  que  requieren  un
análisis  para establecer la causa raíz y ejecutar acciones que permitan fortalecer el
proceso de la gestión del proyecto. 

X. EVALUACIÓN DE CONTROLES

De conformidad con los resultados obtenidos,  en el siguiente cuadro se presenta la
metodología  de  evaluación  con  sus  respectivos  comentarios  para  la  adecuada
comprensión y correcta implementación del plan de mejoramiento, de acuerdo con la
clasificación:

INADECUADO
En los procedimientos y pruebas de auditoría, se evidencia que existe un bajo grado de
observancia de las políticas, directrices y/o normas vigentes; los controles se están
ejecutando pero son muy vulnerables y deben ser objeto de intervención o ajustes que
se deben establecer y detallar a través del correspondiente plan de mejoramiento para
su seguimiento.

ADECUADO CON OPORTUNIDAD DE MEJORA
En los procedimientos y pruebas de auditoría, se evidencia que existe un grado de
observancia de las políticas, directrices y/o normas vigentes; los controles se están
ejecutando pero presentan oportunidades de mejora que se deben establecer y detallar
a través del correspondiente plan de mejoramiento para su seguimiento.

SATISFACTORIO
En los procedimientos y pruebas de auditoría, se evidencia que existe un alto grado de
observancia de las políticas, directrices y/o normas vigentes; los controles se están
ejecutando. 
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X. CONCLUSION
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