

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - RENDICIÓN DE CUENTAS

CATEGORÍA	ACCIONES	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN
PLANEACIÓN	Elaboración y presentación de la Estrategia.	Construcción del objetivo principal y sus acciones para garantizar el éxito de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	GIT de Planeación	02-ene-24	31-ene-24
	Caracterización de usuarios y/o grupos de valor.	Identificación de las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de valor que participarán en la Audiencia Pública.	GIT de Planeación	02-ene-24	15-ene-24
					29-jul-24
Realización de una encuesta para identificar las necesidades de información de la población objeto de la entidad.	Identificar las necesidades de información de los grupos de valor y usuarios para definir temas de la Audiencia Pública.	GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático	10-ene-24	08-ago-24	
INFORMACIÓN	Publicación del informe para conocimiento de la ciudadanía.	Inclusión del informe de Rendición de Cuentas en la página web de la Contaduría General de la Nación para conocimiento de la ciudadanía en general.	GIT de Planeación	02-ene-24	15-ene - 24
					19-jul-24
	Elaboración de video sobre los resultados de gestión de la entidad.	Elaboración de video para la invitación de rendir cuentas a la ciudadanía.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Apoyo Informático	02-ene-24	15-ene - 24
					22-jul-24
	Diseño de publicidad.	Diseño de piezas publicitarias para portal web y Urna de Cristal promocionando los servicios que ofrece la entidad y espacios de participación disponibles.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa	02-ene-24	15-ene - 24
23-jul-24					
Construcción y difusión de comunicados de prensa.	Boletines de prensa que den cuenta de la gestión realizada por la entidad durante la vigencia.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa	02-ene-24	15-ene - 24	
				23-jul-24	

CATEGORÍA	ACCIONES	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN
	Uso de redes sociales.	Promoción de la gestión de la entidad a través de redes sociales.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Apoyo Informático	02-ene-24	30-ene-24
					13-ago-24
	Utilización de espacios en medios de comunicación masiva.	Gestionar espacios en medios de comunicación para posicionar la entidad.	Despacho -GIT Logístico de Capacitación y Prensa	10-ene-24	29-nov-24
	Elaboración de sensibilizaciones	Difusión de piezas gráficas en el banner de la web y banner de la intranet.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Apoyo Informático	02-ene-24	30-nov-24
	Actualizar Sede Electrónica.	Actualización del contenido de texto, audio, imágenes o videos relacionados con el proceso de Rendición de Cuentas en la página web de la Entidad.			GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático
DIÁLOGO	Convocar y Fomentar la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Invitación presencial, telefónica (Fija o móvil), correo masivo a organizaciones sociales, gremios, academias.	GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático	02-ene-24	15-ene - 24
				15-jul-24	29-jul-24
	Promoción de ejercicios de participación a través de urna de cristal	Promover participación ciudadana en ejercicios de Rendición de Cuentas a través de urna de cristal.	GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático	02-ene-24	15-ene - 24
					29-jul-24
	Realizar la Audiencia Pública participativa de Rendición de Cuentas	Presentar a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor los resultados de la gestión 2023-2024.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Apoyo Informático	30-ene-24	30-ene-24
				13-ago-24	13-ago-24
Realizar video Streaming.	Presentar los resultados de la gestión de 2023-2024 a los ciudadanos de todo el país a través del video Streaming.	GIT de Planeación - GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Apoyo	30-ene-24	30-ene-24	
			13-ago-24	13-ago-24	

CATEGORÍA	ACCIONES	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN
			Informático		
	Contar con espacios de participación ciudadana en el portal web	Implementar espacio de interacción invitando a los ciudadanos a dejar sus preguntas, sugerencias u opiniones.	GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático	30-ene-24	30-ene-24
				13-ago-24	13-ago-24
RESPONSABILIDAD	Capacitar a funcionarios y colaboradores acerca del proceso de rendición de cuentas.	Realizar jornada de sensibilización de la importancia y el compromiso de todos los servidores de rendir cuentas a la ciudadanía.	GIT de Planeación	2-ene-24	23-sep-24
	Realizar concurso de rendición de cuentas	Concurso realizado entre los servidores públicos y contratistas de la Contaduría General de la Nación para un mayor nivel de socialización del proceso de Rendición de Cuentas.	GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático	2-ene-24	30-jul-24
	Escoger funcionario colaborador	Servidores públicos actuando como ciudadanos comunes que contribuyen a verificar de manera aleatoria las acciones de información y diálogo del proceso de Rendición de Cuentas.	GIT de Planeación	02-ene-24	20-feb-24
					23 -ago-24
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Evaluar cada una de las acciones planteadas en la estrategia (logros y dificultades).	Informe de evaluación a las actividades propuestas en la estrategia y su conjunto para determinar el nivel de cumplimiento e identificar acciones de mejora que deberán ser implementadas.	GIT de Control Interno	30-ene-24	15-mar-24
				13-ago-24	06-dic-24
	Realizar el informe de la estrategia de rendición de cuentas	Informe detallado con los resultados del proceso de Rendición de Cuentas que deberá incluir debilidades, retos y oportunidades que permitan, formular, implementar y divulgar acciones de mejora.	GIT de Planeación	30-ene-24	15-mar-24
				13-ago-24	27-sep-24
					30-ene-24

CATEGORÍA	ACCIONES	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INICIO	FINALIZACIÓN
	Realizar encuestas y difusión de resultados	Conocer la percepción de las personas con respecto al ejercicio de Rendición de Cuentas llevado a cabo por la Contaduría General de la Nación.	GIT de Control Interno	13-ago-24	13-ago-24