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PRESENTACIÓN 
 

La Planeación Estratégica de Tecnologías de la Información PETI, tienen como objetivo 

asegurar que las metas y objetivos de TI estén vinculados y alineados con las metas y 

objetivos de la Entidad. 

 

Es un proceso dinámico e interactivo para estructurar estratégica, táctica y 

operacionalmente la infraestructura de TI y los sistemas de información que soporten la 

gestión de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

Vigencia 

 

El presente PETI cuenta con una vigencia de 4 años para el periodo 2019 - 2022 

enmarcada en el periodo de gobierno y alineado con el plan estratégico institucional, 

permitiendo revisiones y actualizaciones periódicas siempre que sea necesario para 

alinear o ajustar sus metas de acuerdo con las directrices del Gobierno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La estrategia de TI de una organización se expresa en el despliegue de los proyectos 

estratégicos que la entidad realizará en un periodo de tiempo determinado; el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la Información representa la materialización de esos 

proyectos e identifica la ruta a seguir para lograrlos.  De esta manera, en la CGN el PETI 

orienta los esfuerzos que deben ser realizados por el GIT de Apoyo Informático en 

temas de TICs para apoyar los procesos y procedimientos institucionales con el 

propósito de alcanzar los objetivos misionales de la entidad.  

El GIT de Apoyo Informático, es una dependencia comprometida institucionalmente 

como elemento estratégico para la innovación, transformación digital y modernización 

de la Entidad, desde el cual se ha venido trabajando en la actualización de la 

infraestructura tecnológica, lo que refleja una situación actual favorable frente a los 

objetivos estratégicos, con lo que se modela un escenario de evolución en el cual la 

dependencia actualiza y fundamenta el presente plan estratégico. 

 

La CGN se alinea a la  política de gobierno digital  que impulsa el gobierno nacional a 

través del Ministerio de las Tecnologías de la Información  y la Comunicaciones y que 

pretende “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 

innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”; para lo cual, 

la entidad ha adelantado  acciones orientadas a fortalecer los habilitadores 

transversales “Seguridad de la información”, “Arquitectura” y “Servicios  ciudadanos 
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digitales” que facilitan la implementación de TICs para el estado y TICs para la sociedad. 

Es así como en el marco del PETI 2015-2018 se ejecutaron actividades que llevaron a 

la CGN a obtener la certificación ISO/IEC 27001, se mejoraron los servicios al ciudadano 

y se fortaleció la infraestructura interna de hardware, software y servicios para soporte 

de los procesos internos de negocio.  

El presente documento presenta la propuesta del PETI para la vigencia 2019-2022, 

conteniendo las iniciativas, proyectos, acciones y necesidades internas de la entidad 

que, alineadas con la política de gobierno digital y fundamentadas en la situación actual, 

los objetivos estratégicos institucionales y las oportunidades de transformación digital, 

le permitirán a la CGN avanzar de manera expedita en el logro de su misión. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

• ANS: Acuerdo de Nivel de Servicio. 

• CGN: Contaduría General de la Nación. 

• CHIP: Sigla de Consolidador de Hacienda de Información Pública 

• CONPES: Sigla de Consejo Nacional de Política Económica y Social. Ésta es la 

máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo 

asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 

económico y social del país. 

• DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública 

• DNP: Departamento Nacional de Planeación 

• FURAG: Formulario único de reporte a la Gestión 

• GEL: Sigla de Gobierno en Línea. Gobierno en línea es la estrategia del Gobierno 

nacional que hace que los ciudadanos puedan realizar trámites o utilizar un 

servicio de una entidad por medios electrónicos. Desde el Programa Gobierno en 

línea del Ministerio TIC, se definen los lineamientos y se acompañan a las 

entidades en el desarrollo de iniciativas que promuevan más y mejores trámites 

en línea para facilitar la relación de los ciudadanos con el Estado. 

• GIT AI: Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Informático de la CGN 

• Interoperabilidad: Término relacionado dentro del Marco de Arquitectura 

Empresarial del MINTIC (Ministerio TIC) y que hace relación a la necesidad de 

que las entidades públicas estén conectadas y operando de manera articulada 

como un único gran sistema. Para esto se hace necesario gestionar el 
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intercambio de información que va a permitir brindar servicios en línea a los 

ciudadanos, empresas y entidades mediante un único punto de contacto. 

• ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

• ISO27001: codificación para la norma técnica internacional, que contiene 

definiciones para un Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 

• ITIL: Sigla en inglés de Information Technology Infrastructure Library, como un 

conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de 

la información y las operaciones relacionadas con la misma.  

• Mapa de Ruta (Road Map): de acuerdo al Framework de TOGAF (The Open 

Group Architecture Framework), es un plan de itinerario que contiene los 

paquetes de trabajo o proyectos definidos previamente, las arquitecturas de 

transición y las recomendaciones de implementación para llegar a una 

arquitectura objetivo. 

• Marco de Referencia (Framework): define, en términos generales, un conjunto 

estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 

nuevos problemas de índole similar. 

• MINTIC: Sigla de Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Uno de los objetivos principales de este ministerio es promover 

el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y demás 

instancias nacionales como soporte del desarrollo social y económico y político 

de la Nación. 

• SGSI: Sigla para Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Es el 

diseño, implantación, mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar 

eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la 
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confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información 

minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. 

▪ SLAs: Sigla de Service Level Agreement. Es un contrato escrito entre un 

proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la 

calidad de dicho servicio. 

• PETI: Sigla de Plan Estratégico de Tecnología de Información. 

• PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

• SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. 

• TI: Sigla de Tecnologías de la Información. Las TI abarcan el dominio completo 

de la información, que incluye al hardware, al software, a los periféricos y a las 

redes. Un elemento cae dentro de la categoría de las TI cuando se usa con el 

propósito de almacenar, proteger, recuperar y procesar datos electrónicamente. 

• TOGAF: Sigla en inglés de The Open Group Architecture Framework, que es un 

esquema de Arquitectura Empresarial que proporciona un enfoque para su 

diseño, planificación, implementación y gobierno. 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

El objetivo general del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la 

Contaduría General de la Nación, es definir los pasos a seguir para lograr el propósito 

de la política de Gobierno Digital alineado con los Planes Estratégicos Sectorial  e 

Institucional; sin dejar de lado los  proyectos o iniciativas que  involucren el uso de las 

TICs para su desarrollo, como proyectos internos, de medio ambiente o fortalecimiento 

organizacional, los cuales están en la línea de la modernización e innovación para 

generar valor a las partes interesadas. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

El PETI de la Contaduría General de la Nación, cuenta con los siguientes objetivos 

específicos de acuerdo con las necesidades de la Entidad y los propósitos de la política 

de Gobierno Digital: 

 

➢ Consolidar los servicios orientados al ciudadano mediante la integración a la 

estrategia gov.co. 

➢ Mejorar la atención al usuario interno y externo. 

➢ Fortalecer la plataforma de tecnologías de información y comunicaciones de la 

entidad. 
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➢ Reforzar la estrategia de seguridad de la información. 

➢ Fortalecer las capacidades del talento humano del GIT AI. 

 

 

 

 

 

 

2. ALCANCE 

Este documento describe las estrategias y proyectos que ejecutará la GIT Apoyo 

Informático alineando las TICs con el negocio en la CGN, durante la vigencia 2019 - 

2022, en cumplimiento de las funciones, objetivos y metas del Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan de Desarrollo Institucional y la guía para la construcción del PETI 

G.ES.06 de MinTIC 2019. 

 
La alineación del PETI con los Objetivos Estratégicos y el Plan Estratégico de la Entidad, 

así como un ejercicio básico e inicial de Arquitectura Empresarial y de TI, han permitido 

identificar necesidades tecnológicas que facilitarán el aprovechamiento de los recursos 

financieros para inversión en tecnología. 

 

El presente Plan, incluye iniciativas, proyectos y actividades que apoyan los diferentes 

frentes de trabajo del GIT AI; desde el fortalecimiento de capacidades hasta la gestión 

de la plataforma tecnológica, presentando el marco normativo que sustenta la estrategia 

de TI, el uso y apropiación de los componentes tecnológicos, los sistemas, servicios y 

gestión de la información. Además, contiene el mapa de ruta de los proyectos a realizar, 

el modelo de planeación y el plan de comunicaciones del PETI. 
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3. MARCO NORMATIVO 

 

Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo - Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad. 

Directiva presidencial 02 de 2019 - Simplificación de la interacción digital entre los 

ciudadanos y el estado. 

Resolución 01 de 2019 - Marco de gastos de mediano plazo 2019-2022 CGN 

(desagregación presupuesto de gastos). 

Ley 1989 de 2019 - Por medio de la cual se modifica la ley 743 de 2002 y se dictan otras 

disposiciones; Artículo 5: Software contable. El ministerio del interior en coordinación 

con la CGR y la CGN, en conjunto gestionarán la creación de una aplicación gratuita 

contable para las Juntas de Acción Comunal.  

Decreto 612 de 2018 - Directrices para la integración de los planes institucionales y 

estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

Ley 1940 de 2018 - Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital 

y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 

2019. 
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Decreto 1008 del 14 de junio de 2018 - Decreto Único Reglamentario del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Por el cual se establecen los 

lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del 

título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015. 

Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, específicamente 

en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2:  Política de Gobierno Digital. 

Directiva presidencial 09 de 2018 - Directrices de austeridad. 

Ley 962 de 2005 - Racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 

organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas 

o prestan servicios públicos. 

CONPES 3292 de 2004 - Proyecto de racionalización y automatización de trámites. 

 

4. RUPTURAS ESTRATEGICAS 

“El proceso de transformación digital de las entidades públicas se encuentra 

estrechamente ligado al fortalecimiento de la seguridad y la privacidad de la información, 

a la identificación, valoración y gestión de los riesgos de seguridad digital, al desarrollo 

de la arquitectura T.I. en articulación con la arquitectura institucional y a la prestación 

de servicios digitales basados en el Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales, así como 

a la identificación de sus necesidades internas”1.  

En consecuencia, en los últimos años la CGN ha realizado actividades para determinar 

el estado de implementación de estos elementos y ha establecido, a través del PETI, 

diferentes proyectos para iniciar o continuar con su desarrollo; destacándose las 

siguientes labores:  

1. Revisión del estado de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de 

la Información -MSPI; lo que permitió lograr la certificación ISO/IEC 27001. 

 
1 Tomado del Manual de Gobierno Digital 2019 
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2. Revisión del estado de implementación del Marco de Referencia de Arquitectura 

Empresarial.  

3. Revisión de las condiciones de la entidad para la implementación de Servicios 

Ciudadanos Digitales, permitiendo fortalecer los 7 servicios orientados al ciudadano.  

4. Simplificación de la Interacción Digital entre los Ciudadanos y el Estado, 

mediante la mejora continua del portal web de la entidad y las aplicaciones disponibles 

en la web. 

5. Adhesión a la estrategia GOV.CO mediante un Plan de Integración al Portal Único 

del Estado Colombiano de MinTIC, siendo una de las primeras entidades del estado en 

presentar el plan en mención. 

6. Diagnóstico de las necesidades de la plataforma tecnológica actual y sus 

proyecciones en el mediano plazo. 

 

De esta manera, y a partir de los proyectos, iniciativas y acciones identificadas, se 

establecerá su ejecución motivando la participación de los funcionarios del GIT AI en la 

definición, revisión, mejoras y adopción de buenas prácticas del proceso de Gestión 

TICs de la CGN. 
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En la actualidad el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información ha concluido su 

periodo de vigencia y en lo corrido del presente año el GIT AI se ha ejecutado el Plan 

Anualizado de Adquisiciones con lo proyectado desde el año anterior; de esta manera, 

el esfuerzo se ha orientado principalmente al mantenimiento de la plataforma 

tecnológica.  

En este contexto, se observan políticas de TI que fortalecen la gestión y establecen 

lineamientos de administración que garantizan la seguridad del hardware, software y 

procedimientos del GIT AI. 

 

En el tema de hardware, el grupo de Infraestructura TI realiza la gestión con el apoyo 

de la mesa de servicio y contrato de soporte externo de servidores y conectividad. La 

entidad tiene servidores con sistemas operativos Aix, Linux y Windows, almacenamiento 
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SAN, conectividad de diferentes tecnologías y estaciones de trabajo en un centro de 

datos local y en un centro de datos alterno (Medellín).   

 

La CGN cuenta con una arquitectura de red de cableado estructurado categoría 6 o 

superior, con el cumplimiento de estándares internacionales básicos y de seguridad, la 

cual es actualizada y administrada por el GIT AI. Se tienen esquemas de conectividad 

para las diferentes sedes a través de canales dedicados e internet. realiza el análisis de 

la capacidad de la conectividad de las dependencias y se aplica la política para de 

segmentación de la red. A la fecha, se requiere adherir las nuevas políticas de Mintic y 

migrar de protocolo IPV4 a IPV6, de acuerdo a los presupuestos y directivas 

estratégicas de la CGN. 

 

Se encuentra una plataforma que gestiona y soporta las comunicaciones de telefonía 

fija y móvil.  Este componente es administrado por personal interno de la CGN, quien 

se encarga del soporte de la plataforma y de la entrega de servicios a las diferentes 

dependencias. También se tiene un sistema de seguridad compuesto por dispositivos 

de Firewall, Antivirus, VPNs, Routers, biométricos para identificación y registro de 

acceso físico a las instalaciones, entre otros. 

 

El tema de software comprende los sistemas de información misionales y de gestión, 

además del software de utilidad de la entidad, que apoyan los diferentes procesos de 

negocio, para los cuales se debe propender por mantenerlos actualizados de acuerdo 

con la evolución de las tecnologías y la infraestructura en que se encuentran 

construidos; como es el caso del sistema CHIP. 

 

En congruencia con lo expuesto en el numeral 4, el decreto 1008 de 2018 “Por el cual 

se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga 
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el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”2, 

concibe una visión nueva y unificada que deben implementar las entidades públicas 

relacionada con su tecnología y servicios al ciudadano con base en los principios de 

innovación, proactividad, competitividad y seguridad de la información componentes 

TICs para la sociedad y TICs para el estado 

 

 

5.1. Estrategia actual de TI 

En la actualidad, el GIT AI apoya las labores de la CGN mediante la implementación de 

servicios de tecnología y soporte técnico a usuarios; manteniendo operativa la 

plataforma tecnológica y preservando la confidencialidad de la información: “El GIT de 

Apoyo Informático da soporte a la operación de la entidad en las áreas misional y de 

gestión, ofreciendo servicios fundamentados en las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TICs como agente de transformación, cambio y mejora de los procesos 

internos y de interacción con sus grupos de interés” 

 

5.1.1. Misión de TI 

Soportar e innovar los servicios tecnológicos desde el apoyo de actividades misionales 

y de gestión, que contribuyan a la eficiencia y mejora continua de los procesos y 

servicios que presta la Contaduría General de la Nación. 

 

5.1.2. Visión de TI 

Fortalecer los servicios de tecnologías de información con un alto nivel, que cumplan 

con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

 
2 Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). (2018). Decreto 1008 de 2018. 03/07/2018, de DAFP  
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Comunicaciones (MinTIC) y las certificaciones internacionales; alineados al 

cumplimiento de la visión de la Contaduría General de la Nación. 

 

5.1.3. Objetivos de TI 

Apoyar a través de la Tecnología Informática y el recurso técnico las actividades de 

gestión y misión institucionales. 

 

5.1.4. Metas de TI 

➢ Soportar y mantener el sistema CHIP. 

➢ Garantizar la adecuada gestión de la información de los usuarios estratégicos. 

➢ Soportar, administrar y mantener la Plataforma tecnológica de la Contaduría 

General de la Nación. 

➢ Fortalecer, desarrollar e integrar los productos y servicios en la Contaduría 

General de la Nación. 

➢ Elaborar, divulgar e implementar políticas de seguridad. 

 

5.1.5. Políticas de TI 

Se destacan las siguientes políticas en el GIT AI: 

 Política de seguridad de la información 

“La Contaduría General de la Nación como autoridad rectora responsable de regular la 

contabilidad general de la nación, reconoce la información como un activo fundamental 

que debe ser protegido frente a amenazas internas o externas que puedan comprometer 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma. 

La Contaduría ha de establecer estrategias y controles en el marco de un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), que formará parte del Sistema 

Integrado de Gestión de la Entidad, asegurando la disposición de recursos requeridos y 

un enfoque basado en la gestión de los objetivos de seguridad de la información, gestión 
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de riesgos de seguridad de la información, gestión de incidentes de seguridad de la 

información y la mejora continua. 

La CGN, se compromete a garantizar, verificar y cumplir todos los requerimientos 

operativos, normativos, legales y de otra índole aplicables a la seguridad de la 

información, mediante la concientización de los funcionarios en seguridad de la 

información” 3. 

 

Política de copias de respaldo 

“Definir políticas para realizar copias diarias, semanales, mensuales, anuales, en 

diferencial, diferencial incremental y total, de acuerdo con el tipo de Copias de 

respaldo que se realice y su almacenamiento”4. 

 

Política de acceso a la red a través de VPN 

“La política de uso de la Red Privada Virtual, tiene como objetivo principal, ofrecer a 

los funcionarios, contratistas y colaboradores una guía sobre las características y 

requerimientos mínimos que deben ser cumplidos para el uso correcto del servicio 

de VPN institucional y cualquier mecanismo de acceso remoto a los servicios que 

provea la Contaduría General de la Nación, como también las implicancias del mal 

uso. 

Es importante mencionar que el uso inapropiado de los recursos dispuestos para los 

usuarios expone a la entidad a riesgos innecesarios como los virus informáticos, 

interrupción de las redes y sus sistemas, perdida de información, etc.”5 

 

Política de administración de usuarios y contraseñas  

 
3 Consultado en el documento SEG-SGS-POL-2019- PolíticaSGSI.docx 
4 Consultado en el Documento TIC-GES-SGC-POL-2019-PoliticasCopiasRespaLdoGTI03-POL01.docx 
5 Consultado en el documento TIC-SEG-SGS-POL-2019-PoliticaAccesoVPN.docx 
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“La presente política será aplicada al control de acceso lógico a los siguientes 

componentes tecnológicos: a) Administración de Infraestructura (Servidores y 

Switches); b) administración de Herramientas de Seguridad (Perimetral y Lógica); c) 

Plataformas de procesamiento (o sistemas operativos); d) Bases de datos; e) Sistemas 

de información; f) Servicios de red y comunicaciones (ej.: correo electrónico, Internet, 

impresoras, etc.)”6 

 
 
Política de uso de medios removibles 

“Como parte de los controles de seguridad que pueden ser definidos en el 

Modelo de Seguridad Informática de la Contaduría General de la Nación, se 

hace énfasis sobre el manejo que se debe dar en la Entidad a los dispositivos 

de almacenamiento removible utilizados por sus funcionarios y personal externo, 

como lo son memorias USB, discos duros externos, cintas de almacenamiento 

para Backups, medios como CD-ROM o DVD, entre otros, así como sobre el 

manejo del borrado seguro y disposición de medios. 

La norma ISO/IEC 27001:2013 entrega una serie de lineamientos a tener en 

cuenta a la hora de establecer una Política sobre el uso de medios Removibles 

en el Control 8.3 “Manejo de Medios”, en sus ítems 8.3.1 “Gestión de Medios 

removibles”, 8.3.2 Disposición de los medios, 8.3.3. “Transferencia de medios 

físicos”, y 11.2.7 Disposición segura.”7  

 

5.2. Uso actual y Apropiación de Tecnología 

5.2.1. Nivel de apropiación actual y uso de la tecnología 

 

 
6 Consultado en el documento TIC-SEG-SGS-POL-2019-PoliticaAdminstracionUsuarioContraseña.docx 
7 Consultado en el documento TIC-SEG-SGS-POL-2019-
PolíticaUsoMediosRemoviblesBorradoSeguroDisposiciónMedios.docx 
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Para Gonzales y Ochoa (2006): “en una primera fase de apropiación de la tecnología 

las TICs se utilizan como un eficaz medio de transmisión de información y contenidos; 

desde el enfoque puramente tecnológico las TICs se utilizan para romper barreras en la 

comunicación como lo son el tiempo y el espacio e incluso el temor de las personas a 

expresar su punto de vista en un ambiente real en un encuentro cara a cara”. En este 

orden de ideas; en la CGN se observa un alto nivel de apropiación de las TICs por 

cuanto ha implementado soluciones en plataforma web orientadas a apoyar a sus 

grupos de interés, se destacan 5 servicios web a ciudadanos, un servicio a entidades 

públicas, el sitio web oficial, los sistemas de información CHIP y BDME para ciudadanos, 

empresas y entidades públicas, así como las aplicaciones móviles CGN y BDME, datos 

abiertos en el portal www.datos.gov.co y la información contable pública del país 

georreferenciada. Para los usuarios internos y funcionarios, el GIT AI dispone de 

aplicaciones informáticas que facilitan el quehacer diario de sus actividades laborales 

como el correo electrónico, la mesa de servicios, el soporte y mantenimiento de los 

componentes tecnológicos, ofimática, aplicativo de nómina, aplicativo de gestión 

documental, aplicativo de inventarios y el soporte al sistema integrado de gestión (SIGI). 

De igual forma, actualmente la CGN se encuentra comprometida con la implementación 

de la política de gobierno digital que promueve MinTIC especialmente en las iniciativas 

orientadas a facilitar la interacción con el ciudadano. 

La anterior descripción, muestra que en la CGN los funcionarios apropian la tecnología 

para apoyar sus actividades y propenden por que la tecnología esté dispuesta a atender 

a todos los grupos de interés de la entidad. La siguiente tabla resume los habilitadores 

internos y externos que manifiestan la apropiación tecnológica y presentan un horizonte 

de mejora y fortalecimiento en su uso. 

 

  Habilitadores 

O
ri

g
en

 
in

te
rn

o
 

Fortalezas 

¿Cuáles son las ventajas de la entidad en temas de TI? 



  

_______________________________________________________________________________________ 
  “Cuentas Claras, Estado Transparente” 

 
 

F01: n) Se cuenta con personal profesional idóneo para realizar las actividades de TI del sistema CHIP 

F02: j) Infraestructura tecnológica misional robusta en arquitectura computacional de IBM 

F03: j) Proyectos innovadores (ej: PVC) 

F11) MZ) Centro de datos en las instalaciones de la entidad 

F12) MZ) Contar con un proyecto de inversión para tecnología 

F13) MZ) Desarrollo de software In-House 

¿Qué recursos tiene la entidad en temas de TI que no tienen otras entidades? 

F04: CA) Ser la entidad encargada de administrar el sistema de información CHIP. 

¿Qué sabe hacer la entidad muy bien en temas de TI? 

F05: m) Apoyo para la toma de decisiones y mejoramiento continuo de sus procesos de TI 

F06: m) Procesamiento de la información contable de una forma ágil y segura 

F07: j) Soporte tecnológico al proceso misional de consolidación contable pública 

F14) MZ) Administrar la plataforma tecnológica 

¿Qué reconocimiento tiene la entidad en temas de TI? 

F08: j) Certificación ISO/NTC 27001 

F09: n) Implementación del SGSI (Certificación) 

F10: CA) Reconocimiento del sistema CHIP 

O
ri

ge
n

 E
xt

er
n

o
 

Oportunidades 
¿Qué oportunidades existen para aprovechar al máximo las fortalezas de la entidad en temas de 
TI?  

O01: j) Política gobierno digital de MinTic 

O02: j) Directiva presidencial 02 de abril de 2019   

O03: j) Interoperabilidad - Aprovechar la capacidad de la tecnología para ofrecer a los ciudadanos y 
entidades nuevos servicios basados en la información contable pública 

O04: n) Implementar nuevas tecnologías. 

O05: n) Facilidad en los medios de comunicación. 

O06: n) Proyectos externos o interinstitucionales innovadores (ej: SIGFP) 

O07: CA) Implementación de un BI (Business Intelligence) para que los usuarios de la información 
(internos y externos) revisar el siguiente link del FMI ( http://data.imf.org/?sk=c4f7655e-bd37-4683-
8685-b7aa1818a832&sId=1437421172270   )  
O17) MZ) Capacitación en temas de tecnología para funcionarios de planta por parte de la CGN y de 
MINTIC 
¿Qué apoyo externo se podría utilizar para mejorar los servicios que ofrece la entidad y los 
temas de TI? 

O09: j) Convenios interinstitucionales para plataforma Hw (Medellín - CGR). 

O10: j) Apoyo conceptual y lineamientos de MinTic en temas de gobierno digital 

O11: j) Recursos de entes de cooperación internacional para consultorías en servicios digitales o 
mejoramiento conceptual del Chip 
O12: j) Tercerizar (outsourcing) actividades del núcleo del negocio (o que no sean del núcleo del 
negocio) 

O13: m) Unión con otras entidades para Programas y Proyectos. 

O14: m) Implementar tics en la nube  
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O15: CA) Realizar una encuesta o consulta con los usuarios estratégicos de la información, con el 
objetivo de identificar sus requerimientos y necesidades, y de esta forma, mejorar e implementar el 
apoyo en los servicios que la CGN les ofrece. 
O16: AL) Servicio de IAAS (es un método para ofrecer funcionalidades de computación, 
almacenamiento, redes y de otros tipos a través de Internet. La IaaS permite a las empresas utilizar 
sistemas de funcionamiento, aplicaciones y almacenamiento basados en la web sin tener que comprar, 
administrar y brindar soporte a la infraestructura de nube subyacente) 

 
Tabla 1: Principales ítems de apropiación y uso de la tecnología en la CGN 
Fuente: Propia con información CGN 

 

 

5.2.2. Nivel actual de adopción de la tecnología y la satisfacción en su uso 

Si bien es cierto que el nivel de apropiación y uso de la tecnología se encuentra 

directamente relacionado con el nivel de adopción y satisfacción en su uso; en la CGN 

se nota una disparidad en este concepto por cuanto existen más barreras de origen 

interno (debilidades) y externo (amenazas) que habilitadores (ver numeral 5.2.1). Se 

destacan las reducciones permanentes del presupuesto en el proyecto de inversión 

tecnológica y la deficiencia de personal idóneo para soportar las actividades que las 

nuevas tecnologías traen inmersas; sin dejar de lado otros aspectos como 

infraestructura, políticas internas y externas. 

En general, a pesar de los esfuerzos de la CGN en la apropiación y disposición de la 

tecnología, el nivel de satisfacción y uso se ve impactado negativamente por aspectos 

como el rezago y envejecimiento de la infraestructura y algunos componentes de 

software. La siguiente tabla evidencia las barreras en la adopción y satisfacción de uso 

de las TICs en la entidad. 

Barreras 

Debilidades 

¿Qué puede mejorar la entidad en temas de TI? 

D01: j) La infraestructura misional de hardware y software se encuentra desactualizada 

D02: j) Mejorar los esquemas de contingencia para componentes críticos de la plataforma tecnológica 

D03: n) No se ha cumplido con la transición de IPV4 a IPV6 

D04: n) Implementar completamente las políticas TI que se definen en la entidad. 

D25) Al) Servicios web 
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D26) Inter operatividad entre sistemas auxiliares de contabilidad de cada una de las entidades para evitar la 
manipulación de la información  

D27) Sistemas basados en analítica que permitan el desarrollo de controles con el fin de garantizar la calidad 
de la información reportada y el cumplimiento de la norma de acuerdo con la especificidad de la entidad  

D28) Sistemas transaccionales que permitan conocer el estado de la situación financiera de cualquier entidad 
y en cualquier periodo de tiempo  

D29:AL) Desarrollo de herramientas más intuitivas (Amigables)  

D30: MZ) Dar prioridad a los procesos de adquisición de tecnología 

D31) MZ) Establecer políticas claras de niveles de obsolescencia de la plataforma y de los sistemas de 
información 

¿Qué recursos hacen falta en temas de TI? 

D05: n) Los recursos económicos no son suficientes para cumplir lo planeado 

D06: j) Faltan ingenieros con conocimientos avanzados en PHP 

D07: Faltan ingenieros con experiencia en implementación de procesos ITIL y administración de centro de 
datos 

D08: j) Falta personal con experiencia en Arquitectura Empresarial 

D09: Faltan presupuestos adecuados para mantener el sw de base 

D10: Faltan Presupuestos adecuados para mantener el hw de base 

D11: Faltan Presupuestos adecuados para ejecutar los proyectos que se propongan 

D12: m) Faltan servicios TI a la nube. 

D13: CA) Se carece de soluciones innovadoras para la atención de los requerimientos de información y 
satisfacción de las necesidades de los usuarios estratégicos de la entidad 

D30) MZ) por las reducciones presupuestales se toman decisiones de menores tiempos de soporte, dejar de 
ejecutar procesos críticos en la plataforma 

¿Qué capacidades hacen falta en la entidad en temas de TI? 

D14: j) Tecnológicas:  Falta Investigación 

D15: j) Talento Humano: Falta Liderazgo y administración en infraestructura 

D16: j) Talento Humano: Falta Trabajo como equipo de alto rendimiento 

D17: j) Talento Humano: Falta Mas personal de planta 

D18: m) Contar con los recursos tecnológicos necesarios para el mejor funcionamiento de la institución 

¿Qué consideran los usuarios que debemos mejorar en temas de TI? 

D19: j) Mejorar: Que TI sirva de soporte para mejorar la calidad de los datos contables 

D20: j) Mejorar:  Que se provean buenos PCs de escritorio a todos los funcionarios 

D21: j) Mejorar: Adecuados tiempos de respuestas en la atención de las caídas del sistema CHIP 

D22: j) Adecuados tiempos de respuestas en las solicitudes de información específica 

D23: j) Analítica de datos en temas contables 

D24: j) Servicios digitales fáciles e interactivos (Que los sitios web siempre estén disponibles, Que todos los 
servicios inherentes a la red estén disponibles, Acceso a servicios web para temas de interoperabilidad) 

D29:AL) Desarrollo de herramientas más intuitivas (Amigables)  

Amenazas 

¿Qué cambios externos en temas de TI pueden afectar la prestación de los servicios de la entidad? 

A01: j) Políticas gubernamentales 

A02: j) Cambio en proveedores de tecnología en sofware de base (S.O; DBSM; Firmware) 
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A03: j) Cambio en proveedores de telecomunicaciones (internet y telefonía) 

A04: N) Políticas de Austeridad, eficiencia, economía y efectividad  

A10) MZ) Los lineamientos del estado en relación al tipo de aplicaciones o herramientas a implementar sin 
contar con los recursos 

A11) MZ) Cambios de gobierno (presidencia, alcaldías) por no dar continuidad a programas y proyectos y por 
desconocimiento de temas que retrasan o cambian los planes establecidos. 

¿Qué factores externos pueden generar más debilidades? 

A05; j) Recortes en los presupuestos de gastos e inversión 

A06: n) los recursos económicos dependen de decisiones de alto gobierno (Ministerio de hacienda) 

A07: m) Falta recursos de inversión para las TI 

A12) MZ) Lineamientos tecnológicos nuevos que implican un cambio en lo ya implementado. 

¿Qué cambios externos en temas de TI pueden afectar la prestación de los servicios de TI? 

A08: J) Problemas en las comunicaciones 

A09: j) Cambios en las condiciones contractuales de los servicios de infraestructura contratados 

A13) Nuevos programas de gobierno que cambian las prioridades tecnológicas de la entidad 

 
Tabla 2: Principales ítems de adopción y satisfacción de uso de la tecnología en la CGN 
Fuente: Propia con información CGN 

 

 

5.2.3. Visión del directivo 

Para la CGN y el GIT AI es vital realizar de manera exitosa todas las actividades del 

proceso de adopción, apropiación y uso de las TICs, por cuanto son el instrumento 

adecuado para materializar la visión de TI: “Apoyar a través de la Tecnología Informática 

y el recurso técnico las actividades de gestión y misión institucionales”. De igual forma, 

es relevante avanzar en los procesos de fortalecimiento de la infraestructura y 

capacidades del personal del GIT AI que dan soporte tecnológico a los procesos de la 

entidad. 

 

5.3. Situación actual de los sistemas de información 

Cuando la entidad define y apropia actividades, información, personas, estrategias de 

comunicación y capacitación, recursos y procedimientos para lograr sus objetivos 

misionales; se dice que la entidad está implementado un sistema de información 

institucional. La interacción de estos elementos conlleva un esfuerzo adicional de 
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administración para mantenerlos funcionando como un todo; nótese que el sistema de 

información existe si y solo si existen uno o varios objetivos institucionales a los cuales 

el sistema le debe directamente su soporte; es decir, el sistema de información es el 

apoyo para alcanzar dichos objetivos. 

 
Gráfica 1: Elementos de un sistema de información 
Fuente: Adaptada de https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n 

 

De manera habitual se tiende a confundir un sistema de información con un sistema 

informático, esto se da porque la mayoría de los elementos de un sistema de 

información suelen ser componentes tecnológicos; pero esto no necesariamente tiene 

que ser así. Por lo cual, es relevante decir que la tecnología se materializa en la 

implementación de sistemas informáticos que dan apoyo a los sistemas de información. 

 

5.3.1. Situación actual de los sistemas de Información de la entidad 

En el GIT AI se presta servicio y soporte a los sistemas de información mediante la 

aplicación de la tecnología informática a todo o parte de dichos sistemas; de esta 

manera hablamos de sistemas informáticos como componentes de apoyo a las 

funciones de la entidad.  

Así las cosas; se identifican sistemas de información (definidos por los procesos de 

negocio y procedimientos institucionales), sistemas informáticos (que apoyan a los 

sistemas de información) y otros componentes tecnológicos (que apoyan la prestación 

de un servicio). Entonces, el GIT AI clasifican los sistemas informáticos como de gestión 
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y de misión; los primeros dan soporte a los procesos administrativos (Planeación, 

comunicación pública, gestión humana, gestión administrativa, gestión de recursos 

financieros, gestión TICs y gestión jurídica), mientras los segundos soportan los 

procesos misionales (Normalización y culturización contable, centralización de la 

información y consolidación de la información) 

Para el tema misional, actualmente en la CGN el único componente que cumple a 

cabalidad con las características expresadas en el numeral 5.3 es el sistema Chip.  Este 

sistema apoya el eje de la misión de la CGN, además presta servicio a otras entidades 

(denominadas usuarios estratégicos), cuenta con su propia plataforma tecnológica de 

hardware y software robusta y eficiente para sus funciones; tiene sus procedimientos 

debidamente definidos y normalizados, un equipo de personas dedicado a su 

administración, un comité interinstitucional que apoya las decisiones, un equipo de 

desarrolladores y técnicos para el soporte tecnológico y marcos legales y normativos 

(uno por cada categoría de información) que regulan su funcionamiento. Actualmente el 

estado funcionamiento del sistema Chip evidencia obsolescencia por envejecimiento de 

la tecnología que es utilizada en algunos de sus componentes, lo mismo que el 

licenciamiento, soporte y mantenimiento de su software base; además este sistema no 

incorpora ninguna de las tendencias tecnológicas de hoy. 

Para el tema de gestión, la entidad no tiene un sistema integral de administración o 

ERP; en su lugar cuenta con varias aplicaciones que prestan servicios de manera 

independiente. 

 

5.3.2. Catálogo de sistemas de información 

En consecuencia, con lo expuesto antes se entiende que la CGN cuenta con el siguiente 

sistema de información que apoyan el cumplimiento de su misión y visión institucional: 
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NOMBRE  DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

SOFTWARE 
FUNCIONALIDAD Y/O SERVICIO CATEGORÍA 

CHIP 

Consolidador 
de Hacienda e 
Información 
Financiera 
Pública 

Sistema de 
Información  

Definición, recolección y validación de 
información contable desde las entidades 
públicas; consolidación contable para generar el 
balance general de la nación. 
Presta apoyo a otras entidades del gobierno 
nacional en la definición, recolección y 
validación de información propia de cada una de 
ellas. 

MISIONAL 

Tabla 3: Sistemas de información CGN 
Fuente: Propia con información CGN 

 

Si es cierto que la entidad posee otros “sistemas” informáticos y de infraestructura, ellos 

no dan soporte integral a los procesos de negocio y se comportan como “servicios” de 

apoyo a las actividades definidas en los procedimientos funcionales asociados a los 

procesos. 

 

5.4. Servicios Tecnológicos 

Le corresponde al GIT AI administrar los diferentes elementos tecnológicos que 

conforman la infraestructura de la Entidad, los cuales pueden estar representados en 

elementos de hardware, software y conectividad.  Los principales servicios tecnológicos 

que presta el GIT AI a la entidad se encuentran enmarcados en el contexto del Plan de 

Continuidad CGN 20198; son de gran importancia porque dan soporte a los procesos de 

negocio que permiten cumplir los objetivos misionales de la entidad y relacionan las 

necesidades tecnológicas de cada procedimiento funcional con la infraestructura 

requerida para apoyarlo. 

 
8 Ver detalles en el documento TIC-SEG-PCN-PlanContinuidadNegocio_V3.1.docx 
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Tabla 4: Relación tecnología (servicios) – Procesos CGN 
Fuente: Adaptada de Plan de Continuidad de Negocio CGN 2019 

 

 

5.4.1 Servicio de Red 

Es un servicio de vital importancia para las labores de la entidad y sobre él se despliegan 

los demás servicios tecnológicos; orientado a todos los usuarios (internos y externos) 

de la CGN, aunque en la práctica sea transparente para ellos. Lo conforman la red LAN 

y la red WAN.  Actualmente se atiende la conectividad de 280 funcionarios y contratistas 

distribuidos internamente en 2 pisos, además permite la conectividad hacia el mundo 

exterior. 

Este servicio tecnológico se encuentra caracterizado dentro del modelo de referencia 

para interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1) o modelo OSI; el cual se 

fundamenta en 7 capas (o niveles) que definen la estructura de la red pudiendo, a su 

vez, implementar servicios para suplir necesidades entre cada una de ellas. 

AE

Procesos

Normalización y 

Culturización Contable 

(5)

Procedimientos

NOR-PRC05 

PROCEDIMIENTO 

PRODUCCIÓN DE 

NORMAS VERSION 05

CEN-PRC12 CIERRE Y 

APERTURA DE 

PERIODO DE UNA 

CATEGORIA

CEN-PRC16 

GESTIÓN A LA 

INFORMACIÓN

CEN-PRC21 

PARAMETRIZACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

DE UNA CATEGORÍA

CON-PRC01 

MANTENIMIENTO DE 

PARAMETROS DE 

CONSOLIDACIÓN 

CONTABLE

CON-PRC12 

CONSOLIDACIÓN 

CONTABLE

GTI-PRC01 

SOPORTE A 

USUARIOS ( MESA 

DE SERVICIO)

GTI-PRC02 

ADMINISTRACIÓ

N DE LA 

PLATAFORMA 

TECNOLOGICA

GTI-PRC03 

OPERACIÓN 

CENTRO DE 

COMPUTO

Orfeo SIGI Telefonía Página Web

Computadores:

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Red

Ofimática

Correo Electrónico

T
E

C
N

O
L
O

G
ÍA

S
 D

E
 

L
A

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 -
 

T
I

Servicios para 

soportar los 

procedimientos 

del negocio

 Personales de escritorio y portátiles

Repositorios + PathFinder

Servidores de Gestión Servidores de misión

Internet

CHIP

Medios magnéticos

N
E

G
O

C
IO

Consolidación de la Información (8) Gestión TICs (10)

NECESIDADES TECNOLÓGICAS DEL NEGOCIO

Centralización de la Información (13)
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Gráfica 2: Modelo OSI 
Fuente: Adaptada de  https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipov-8/index.html 

 

Como se observa, su principal característica es direccionar la transferencia de datos 

entre las redes y subredes mediante direcciones IP físicas. El direccionamiento del 

conjunto de direcciones IP públicas de la entidad es asignado por el proveedor de 

internet a quien se le contrata de manera anualizada el servicio.  

 

5.4.1.1 Red Física 

Está conformada por diferentes dispositivos tecnológicos activos y pasivos como el 

cableado, los switchs, routers, servidores y otros; se corresponde con el nivel físico del 

modelo OSI. En el centro de datos principal (Bogotá) se cuenta con diez (10) switches 

de borde que atienden la conexión de los funcionarios como de otros componentes: 

impresoras y access point. Esta conexión se hace sobre switches DELL 

POWERCONNECT de la Serie 7000: 7048P (48 puertos POE), 7048R (48 puertos), 

7024F (24 puertos) y Force 10 S4810 (48 puertos 10Gigas). que se complementan con 

Switch Cisco SGE2000 (24 puertos) y Linksys LGS318 (18 puertos). 

 

https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipov-8/index.html


  

_______________________________________________________________________________________ 
  “Cuentas Claras, Estado Transparente” 

 
 

A nivel del firewall están configurados dos equipos Fortigate 800D, que hacen parte de 

la seguridad perimetral de la entidad, mientras que, en el centro alterno de datos, 

(Medellín) se cuenta con un Firewall Fortigate 100D que tiene habilitada tres interfaces 

para la conexión de los servidores en la red LAN, red DMZ, internet y canal de datos 

con la Contaduría General de la Nación. Allí también se encuentran dos (2) switches 

Linksys LGS318 atendiendo la conexión de las dos redes descritas anteriormente. 

 

Red eléctrica regulada: La entidad cuenta con una infraestructura eléctrica normal y 

regulada que satisface la prestación de los servicios tecnológicos de manera eficiente, 

además dispone de 3 UPS de 20  KVA respectivamente para contingencias eléctricas. 

Refrigeración y anti incendios: Su finalidad es mantener la temperatura del Data 

center principal en condiciones acordadas técnicamente y proteger los equipos activos 

del fuego; se cuenta con 2 sistemas de refrigeración de diferentes tecnologías.  

 

5.4.1.2 Red lógica 

Equivale al nivel de red del modelo OSI, su conexión física se realiza en los centros de 

cableado ubicados en cada piso, pero su conexión lógica se establece en los 

dispositivos activos como el firewall. 

La red LAN atiende las necesidades de los usuarios internos (funcionarios y contratistas) 

y está segmentada en las siguientes VLANs; a) Red de usuarios (Definidas en 12 Vlan’s, 

ZONA LAN); b) red de Servicios (Definida en una Vlan que atiende las conexiones de 

impresión, WIFI, otros); c) Red de Seguridad (Definida en una Vlan que atiende las 

conexiones de cámaras de seguridad, biométricos entre otros); d) Red de Servidores 

(Definida por una red asociada a una interfaz independiente en el firewall, atiende las 

conexiones de los servidores misionales y de gestión): e) Red de DMZ (Definida por una 

red asociada a una interfaz independiente en el firewall, atiende las conexiones de 

servidores misionales); f) Red Inalámbrica (Definida en tres (3) Vlan´s, que atienden las 
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conexiones de WIFI para los funcionarios y colaboradores de la entidad 

(Corporativo_CGN), de invitados (Invitados_CGN) y la de Wifi Gratis para la Gente; y 

Red de Telefonía IP (Definida dentro de la Zona Lan y que atiende todo el tráfico de voz 

ip). 

En general, la red LAN se define por la siguiente topología: 

 
Gráfica 3: Red LAN CGN 
Fuente: Grupo Infraestructura, GIT AI 

 

Mientras, la red WAN permite la comunicación hacia otras redes incluyendo internet de 

acuerdo con las necesidades de los usuarios. 
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Gráfica 4: Red WAN 
Fuente: Propia con información CGN 

 

5.4.2 Servicio de Internet 

Internet es un servicio que la CGN contrata anualmente con un proveedor de 

comunicaciones y a través del él los usuarios (internos y externos) interactúan con la 

entidad; La configuración y administración la ejerce el GIT AI. De este servicio se 

benefician todos los usuarios. Debido a que es un servicio de los niveles de transporte 

y sesión del modelo OSI, su importancia radica en la capacidad para mantener las 

comunicaciones digitales desde y hacia la CGN. 

  

5.4.3 Servicio de disponibilidad de servidores de gestión 

En los servidores de gestión se alojan los aplicativos que dan soporte a las áreas 

administrativas de la entidad; los servicios se instalan en máquinas, no físicas, Windows 

virtualizadas con VmWare que se configuran en máquinas físicas.   
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Se destacan servicios como Orfeo, Service Desk, SOA (inventarios), Consola de 

administración del antivirus, SIGI, telefonía entre otros. El GIT AI es responsable de la 

administración de estos servidores (tanto físicos como virtuales), así como de los 

aplicativos que se configuran sobre ellos. 

 

5.4.4 Servicio de disponibilidad de servidores misionales 

El sistema Chip, el sitio web de la CGN y los demás aplicativos que apoyan las labores 

misionales de la entidad se encuentran configurados en máquinas físicas IBM P7, los 

cuales virtualizan servidores que gestionan módulos como: consolidación, validadores, 

Portal web, Intranet, Motor de base de datos Informix. 

La CGN es propietaria de los servidores misionales que se encuentran ubicados en el 

datacenter de Bogotá y se beneficia (en calidad de comodato) del servidor que se 

encuentra en la alcaldía de Medellín. El sistema operativo de estos servidores es IBM 

Aix, el mantenimiento y la operación de estos es responsabilidad de la CGN. 

 

5.4.5 Servicio de disponibilidad de computadores de escritorio y portátiles 

La CGN propende por asignar a cada funcionario un puesto de trabajo en las 

instalaciones de la entidad; para esto, el GIT AI debe garantizar la disponibilidad de un 

computador de escritorio junto con la infraestructura de cableado y acceso a la red 

interna de datos. En la actualidad, la entidad es propietaria de 250 PCs y 23 

computadores portátiles que soportan las necesidades de los funcionarios; este parque 

lo conforman diversas configuraciones de equipos e diversas marcas comerciales, 

algunos de ellos tiene más de 7 años de uso. 

 

5.4.6 Servicio de telefonía IP 

La CGN cuenta con un contrato anualizado de suministro de servicio de telefonía IP y 

arrendamiento de teléfonos IP. La topología de red de telefonía IP instalada en la CGN 



  

_______________________________________________________________________________________ 
  “Cuentas Claras, Estado Transparente” 

 
 

RED LAN – VOZ IP, se encuentra operando satisfactoriamente y su soporte y 

mantenimiento la hace personal especializado del grupo de Infraestructura del GIT AI, 

es de anotar que se encuentran en comodato los teléfonos IP y la troncal de datos por 

parte de la empresa prestadora del servicio de comunicaciones.  

Actualmente los aparatos telefónicos están conectados integralmente a switches de 

borde en una “doble” conectividad ya que a través de un solo puerto se está brindando 

el direccionamiento para los teléfonos IP y los Pc’s a razón de que los switches tienen 

la característica de ser POE (Power Over Ethernet) se brinda también el soporte de 

energía hacia los teléfonos. La telefonía IP es gestionada a través de un servidor 

Windows.  

5.4.7 Servicio de software de ofimática 

Para apoyar las actividades de ofimática, el GIT AI dispone para sus usuarios internos 

la suite de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint); es decir, cuenta con cerca de 300 

licencias de diferentes versiones del producto, destacándose entre ellas 110 licencias 

anualizadas de Office 365. 

 

5.4.8 Servicio de software gestor documental – ORFEO 

Los documentos oficiales (internos y externos) que se genera en la cotidianidad 

funcional de la entidad, son gestionados a través de Orfeo versión 3.8. Este servicio 

está disponible para todos los funcionarios y se accede a través del navegador web en 

la intranet. 

Orfeo es un aplicativo de código abierto basado en web, desarrollado en lenguaje PHP, 

permite la configuración de firmas digitales y se encuentra configurado sobre un servidor 

virtual Windows. Actualmente, la CGN se encuentra en proceso de actualizarse a la 

versión 5.5. 
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5.4.9 Servicio de software Gestor Institucional – SIGI 

El sistema de Gestión de Calidad que administra el GIT de Planeación tiene soporte 

tecnológico en el aplicativo SIGI; este aplicativo es software propietario (de un proveedor 

con licenciamiento anualizado), se encuentra configurado sobre uno de los servidores 

virtuales Windows; actualmente la CGN se encuentra en proceso de actualizar la 

versión.  

 

5.4.10 Servicio del sistema de información Chip 

Las actividades de “centralizar... consolidar… y difundir” que se establecen en la misión 

de la entidad, tienen soporte tecnológico en el sistema Chip. Este sistema lo componen 

la normatividad, los procesos (y procedimientos) y la plataforma de tecnología; El GIT 

AI es el responsable de esta última, para lo cual dispone en su datacenter de equipos 

IBM P7 (que pronto serán reemplazados por equipos IBM P9), unidades de 

almacenamiento masivo (SAN) y la infraestructura de red sobre los cuales se configura 

el sistema Chip.  El núcleo del sistema se encuentra desarrollado en lenguaje JAVA con 

diferentes tecnologías internas en los módulos que lo componen (algunas obsoletas o 

sin soporte como PCYAC, del módulo de validación); por ser el sistema más relevante 

de la entidad, el GIT AI cuenta con un equipo de ingenieros de desarrollo que le dan 

soporte y evolución. 

Este sistema soporta usuarios internos (funcionarios), usuarios externos (entidades 

reportantes), usuarios estratégicos (entidades que parametrizan categorías de 

información) y la ciudadanía en general. 

 

5.4.11 Servicio del portal WEB – www.contaduria.gov.co 

http://www.contaduria.gov.co/
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Representa la imagen de la entidad en el contexto virtual de internet y es el principal 

punto de interacción con el ciudadano; El sitio web permite exponer información de la 

entidad en diferentes formatos bajo los lineamientos de la política de gobierno digital de 

MinTic. Funcionalidades como consultas, solicitudes, quejas, reclamos y denuncias se 

encuentran disponibles para los ciudadanos y usuarios externos. Este servicio se 

encuentra configurado sobre la plataforma misional y se soporta en el software IBM 

Portal con apoyo de la base de datos DB2, además se despliega sobre el servidor de 

aplicaciones IBM Wesphere Application Server (WAS). 

 

5.4.12 Servicios de medios magnéticos 

La característica de este servicio es respaldar la información misional y de gestión en 

cintas que son almacenadas fuera de la entidad en las instalaciones de un proveedor. 

El servicio tiene un único usuario interno que es el GIT AI y su importancia radica en ser 

parte integral de los procedimientos de contingencia y continuidad del negocio. 

 

5.4.13 Servicio de repositorios de información 

Los repositorios son unidades de almacenamiento de información gestionadas por un 

software de control de versiones, apoyan a los usuarios internos a organizar, compartir 

y guardar archivos. La CGN utiliza espacio de almacenamiento en las Network 

Attached Storage (NAS) de su propiedad, además del aplicativo SVN (SubVersion) para 

control de versiones; este aplicativo es de código abierto y se encuentra instalado en 

servidores Windows virtualizados. 

 

5.4.14 Servicio de correo electrónico 

Se tienen 300 cuentas de correo electrónico distribuidas entre las institucionales y las 

de los funcionarios, actualmente contratadas de manera anualizada con Gmail y 

administradas por el GIT AI; al funcionar como un servicio externo sobre una plataforma 
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en nube, este servicio libera a la CGN de responsabilidades sobre el mantenimiento de 

los buzones del correo electrónico. 

   

 

 

 

5.4.15 Otros servicios activos 

Hace referencia a servicios que presta el GIT AI a los usuarios internos, los cuales son 

relevantes como apoyo para la ejecución de sus actividades. 

 

5.4.15.1 Servicio de impresiones y scanner 

La CGN cuenta con un inventario equipos de impresión y scanner de su propiedad que 

cumplen de manera satisfactoria con la prestación del servicio, se encuentran 

distribuidos en los pisos y dependencias de la entidad, también cuentan con una 

estrategia de austeridad en el uso del papel. 

 

5.4.15.2 Servicio de mantenimiento y soporte técnico de hardware 

El GIT AI tiene un grupo ingenieros que dan soporte y atienden las necesidades de los 

usuarios internos en relación con el hardware de PCs, Impresoras y portátiles, además 

del software que se ejecuta sobre ellos.  

 

5.4.15.3 Servicio de mantenimiento, soporte y desarrollo de software 

Con un grupo aproximado de 10 ingenieros, el GIT AI da soporte y mantenimiento al 

sistema Chip, también desarrolla y soporta nuevas aplicaciones de software; aunque se 

atienden los sistemas de gestión, este servicio da prioridad a las necesidades de los 

sistemas misionales. 
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5.4.15.4 Servicio de antivirus 

A la fecha, El GIT AI provee licencias del antivirus ESET para cada computador de 

escritorio y portátil de la entidad cuyo sistema operativo sea Windows. 

 

 

 

5.5 Gestión actual de la Información    

En la entidad se distinguen dos tipos de información de acuerdo con el proceso donde 

ella se origina o se administra: 1) Información misional, hace referencia a la información 

que se genera, procesa y gestiona en los procesos de a) normalización y culturización 

contable, b) centralización de la información y c) consolidación de la información; 2) 

Información de gestión: se refiere a la información que se genera y administra en los 

demás procesos9. 

 

En la CGN la información se usa para responder a las necesidades de la entidad, ya 

sea para tomar decisiones, para los procesos o para los grupos de interés. De acuerdo 

con los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones (MinTic, 2019) “la gestión de la información debe tener en cuenta las 

siguientes premisas: a) Información desde la fuente única, b) Información de calidad, c) 

Información como bien público, d) Información en tiempo real, e) Información como 

servicio”10, la CGN se caracteriza por que en su cotidianidad la información misional y 

de gestión propende por cumplir esas condiciones; sin embargo, al interior de la entidad 

se dificulta que la información, en particular la misional, se produzca en tiempo real. 

 
9 Consultado en http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/sistema-
integrado-de-gestion/mapa-de-
procesos/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoM9zX2MDTyDAoJdAkPNjYNNzYEKIkEKcAB
HA1T9RqYGJkBBU0NLkyA_I4MAE6h-Y6CwgYVTkJmLRZilgaeLq49jmJm5gXOgIXH2w_Wb-jgB9YcEhwS6-
boaWZgbEel-7Aqcvc1J1I_pQQL6_Tzyc1P1C3JDgSCiHAA0Ehkk/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  
10 https://www.mintic.gov.co/gestion-ti/Gestion-IT4+/Gestion-de-Informacion/  

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoM9zX2MDTyDAoJdAkPNjYNNzYEKIkEKcABHA1T9RqYGJkBBU0NLkyA_I4MAE6h-Y6CwgYVTkJmLRZilgaeLq49jmJm5gXOgIXH2w_Wb-jgB9YcEhwS6-boaWZgbEel-7Aqcvc1J1I_pQQL6_Tzyc1P1C3JDgSCiHAA0Ehkk/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoM9zX2MDTyDAoJdAkPNjYNNzYEKIkEKcABHA1T9RqYGJkBBU0NLkyA_I4MAE6h-Y6CwgYVTkJmLRZilgaeLq49jmJm5gXOgIXH2w_Wb-jgB9YcEhwS6-boaWZgbEel-7Aqcvc1J1I_pQQL6_Tzyc1P1C3JDgSCiHAA0Ehkk/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoM9zX2MDTyDAoJdAkPNjYNNzYEKIkEKcABHA1T9RqYGJkBBU0NLkyA_I4MAE6h-Y6CwgYVTkJmLRZilgaeLq49jmJm5gXOgIXH2w_Wb-jgB9YcEhwS6-boaWZgbEel-7Aqcvc1J1I_pQQL6_Tzyc1P1C3JDgSCiHAA0Ehkk/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoM9zX2MDTyDAoJdAkPNjYNNzYEKIkEKcABHA1T9RqYGJkBBU0NLkyA_I4MAE6h-Y6CwgYVTkJmLRZilgaeLq49jmJm5gXOgIXH2w_Wb-jgB9YcEhwS6-boaWZgbEel-7Aqcvc1J1I_pQQL6_Tzyc1P1C3JDgSCiHAA0Ehkk/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoM9zX2MDTyDAoJdAkPNjYNNzYEKIkEKcABHA1T9RqYGJkBBU0NLkyA_I4MAE6h-Y6CwgYVTkJmLRZilgaeLq49jmJm5gXOgIXH2w_Wb-jgB9YcEhwS6-boaWZgbEel-7Aqcvc1J1I_pQQL6_Tzyc1P1C3JDgSCiHAA0Ehkk/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.mintic.gov.co/gestion-ti/Gestion-IT4+/Gestion-de-Informacion/
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Así mismo, la alta dirección y los coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo, 

GITs, son conscientes de que la información disponible para apoyar la toma de una 

decisión debe cumplir con los siguientes criterios: a) Oportunidad, b) Confiabilidad, c) 

Completitud, d) Pertinencia y,  e) Utilidad; es por eso que ellos actúan en pro de afianzar 

procesos de negocio que faciliten: a) la definición de información, b) la recolección, c) 

la validación, d) la consolidación de información para el análisis, y e) la publicación o 

difusión de la información. El sistema Chip (misional) y todos los aplicativos que apoyan 

las actividades de gestión son las herramientas tecnológicas que permiten y facilitan 

administrar la información en la CGN. 

En la actualidad los documentos que fluyen en el interior y hacia el exterior de la entidad 

carecen de mecanismos de verificación como las firmas digitales y la transmisión de 

datos contables desde las entidades públicas hacia la CGN viajan por la red sin 

mecanismos de encriptación. Son unos pocos hallazgos como los relacionados antes 

que generan algún impacto, pero que al superarlos mejoraría la gestión de la 

información. 

 

 
Tabla 5: Hallazgos en gestión de la información 
Fuente: Propia con información CGN 

 

Con excepción de las situaciones antes descritas, se puede concluir que la entidad 

cuenta con una gestión satisfactoria de la información apoyada en la tecnología y con 

fundamentos en los procesos y procedimientos definidos en su mapa de procesos. 
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5.6 Gobierno actual de TI 

El marco normativo para el gobierno de TI en la CGN se fundamenta en la Resolución 

148 de 2004, Artículo 17, que define las funciones del GIT de Apoyo Informático y 

establece su contexto de operación dentro de la Subcontaduría de Consolidación de la 

información. 

 

5.6.1 Estructura Organizacional del área de TI. 

En la actualidad, de manera oficial los Grupos Internos de Trabajo de la CGN no tienen 

una organización definida; pero de acuerdo con la necesidad de las responsabilidades 

y necesidades de cada GIT, se organizan en subgrupos de trabajo con líderes de 

actividades; así las cosas, a la fecha el GIT AI presenta la siguiente estructura: 

 

 
Gráfica 5: Organigrama AI 
Fuente: GIT AI 

 

 

5.6.2 Necesidades de recurso humano de TI. 
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Hoy el GIT AI cuenta con 54 funcionarios entre contratistas y personal de planta; aun 

así, la matriz de hallazgos presenta algunas deficiencias en los perfiles y los 

conocimientos de las personas para desempeñar roles que son necesarios. 

 
Tabla 6: Hallazgos en recurso humano 
Fuente: Propia con información CGN 

 

En situaciones normales las organizaciones preparan o fortalecen el perfil de sus 

empleados mediante programas de capacitación, pero en la CGN no se contempla el 

acceso a sus esquemas de formación a los contratistas y ellos representan 

aproximadamente el 80% del personal del GIT AI.  

 

5.7 Análisis Financiero 

El GIT AI, gestiona recursos provenientes de un proyecto de inversión con registro en 

DNP; durante los 3 años anteriores el proyecto en referencia ha tenido cambios en su 

estructura debido a vigencias distintas del PND. Así las cosas, durante 2017 y 2018 el 

proyecto tuvo 4 objetivos por la vigencia del PND 2015-2018; durante el año 2019 el 

proyecto tuvo 2 objetivos por la vigencia del PND 2019-2022. 

De manera comparativa, la estructura financiera de los recursos que se gestionan en el 

GIT AI se presenta en la tabla 7. Nótese que para efectos de observar semejanza se 

pueden comparar los objetivos 2 y 4 de 2017 y 2018 con los objetivos de 2019. 

Descripción del hallazgo Impacto

D05: n) Los recursos economicos no son suficientes para cumplir lo planeado Alto

D06: j) Faltan ingenieros con conocimientos avanzados en PHP Medio

D07: Faltan ingenieros con experiencia en implementación de procesos ITIL y administración de centro de datos Alto

D08: j) Falta personal con experiencia en Arquitectura Empresarial Bajo

D11: Faltan Presupuestos adecuados para ejecutar los proyectos que se propongan Alto

D14: j) Técnológicas:  Falta Investigación Medio

D15: j) Talento Humano: Falta Liderazgo y administración en infraestructura Alto

D16: j) Talento Humano: Falta Trabajo como equipo de alto rendimiento Medio

D17: j) Talento Humano: Falta Mas personal de planta Alto
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Tabla 7: Comparación proyecto inversión (presupuesto apropiado)  
Fuente: Propia con información CGN 

 

Las cifras anteriores presentan una disminución del presupuesto de -15,7% en 2018 

comparado con 2017 y un aumento de 5,3% en 2019 comparado con 2018; pero una 

disminución de -11,2 en 2019 comparado con 2017. 

 

 

Gráfica 6: Variación proyecto (presupuesto) inversión 
Fuente: GIT AI 
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6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

6.1. Estructura del sector Hacienda. 

El sector Hacienda se encuentra conformado por 18 entidades del gobierno nacional 

distribuidas entre el sector central y el sector descentralizado, donde la cabeza del 

sector es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la CGN es una entidad adscrita a 

MinHacienda como unidad administrativa especial en el sector descentralizado11. 

 

 
11 Tomado de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/145505199
9_5b0614b9bfe4d598a4abff374cdd935f.pdf 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1455051999_5b0614b9bfe4d598a4abff374cdd935f.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1455051999_5b0614b9bfe4d598a4abff374cdd935f.pdf
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Gráfica 7: Sector Hacienda 
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Fuente: Tomada de “Manual de estructura del estado”, Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 

6.2. Plan estratégico de la entidad 

A la fecha, la CGN se rige por los siguientes lineamientos estratégicos: 

Misión: Somos la entidad rectora responsable de regular la contabilidad general de la 

nación, con autoridad doctrinaria en materia de interpretación normativa contable, que 

uniforma, centraliza y consolida la contabilidad pública, con el fin de elaborar el Balance 

General, orientado a la toma de decisiones de la administración pública general, que 

contribuye a la gestión de un Estado moderno y trasparente. 

 

Visión: Ser reconocidos como la entidad líder que habrá consolidado un nuevo Sistema 

Nacional Contable Público del país y que provea información contable oficial con calidad 

y oportunidad para los diferentes usuarios, de acuerdo con estándares nacionales e 

internacionales de contabilidad que contribuya a generar conocimiento sobre la realidad 

financiera, económica, social y ambiental del estado colombiano. 

 

Objetivos estratégicos: 

.  Objetivo 

1 
Fortalecer la gestión hacia un Estado moderno y transparente, brindándole información contable 
de calidad. 

2 
 Posicionar la imagen de la CGN como una Entidad Técnica para lograr el reconocimiento a nivel 
nacional e internacional. 

3 
Posicionar los productos y servicios de la CGN como medios de gestión de las entidades públicas y 
usuarios estratégicos nacionales e internacionales. 

4 Promover la participación ciudadana en la planeación y prestación del servicio. 

5 Gestionar con efectividad los recursos financieros de la entidad. 

6 
Definir y aplicar mecanismos en pro de la mejora de la razonabilidad y utilidad de la información 
contable pública. 

7 Integrar los Sistemas de Gestión (SIGI). 
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8 

Desarrollar actividades de normalización, investigación contable y estrategias de capacitación que 
fortalezcan la centralización, gestión y consolidación de la información financiera, económica, 
social y ambiental de conformidad con el mandato constitucional y legal, contribuyendo a la 
generación de productos y servicios de calidad que logren la satisfacción de los requerimientos de 
las partes interesadas. (Objetivo 1 de Calidad). 

9 

Mejorar la gestión de la entidad mediante una correcta planeación estratégica, adecuada 
administración de los recursos físicos, logísticos y financieros en coherencia con los lineamientos 
del Estado y con la evaluación y seguimiento permanente que promueva la innovación y el 
aprendizaje organizacional. (Objetivo 2 de calidad). 

10 

Fomentar la preservación del ambiente y minimizar los impactos generados desde la Entidad, a 
través del desarrollo de un trabajo enfocado en la prevención de la contaminación, el ahorro y uso 
eficiente de los recursos naturales, el control de los aspectos ambientales inherentes a los procesos 
y actividades y a la protección del medio ambiente. (Objetivo del SGA). 

11 

 Promover, mantener y mejorar la salud y condiciones laborales de los servidores públicos de la 
UAE CGN en el desarrollo de sus funciones, mediante la identificación, valoración y control de 
peligros y riesgos, procurando su bienestar físico, mental y social. Así mismo la protección de los 
demás recursos de la entidad, acciones enmarcadas por la mejora continua y cumplimiento a la 
normatividad vigente aplicable. (Objetivo del SST). 

12 

 Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la CGN. (Objetivo 
SGSI). 

13 

Promover la efectividad del Talento Humano y los programas orientados hacia su Desarrollo y 
Bienestar. 

14 
Disponer de la infraestructura tecnológica que asegure la sostenibilidad de los sistemas de 
información de la CGN. 

15 Interiorizar el Direccionamiento Estratégico en los servidores públicos 
Tabla 8: Objetivos estratégicos CGN 
Fuente: Propia con información CGN 

 

Para la vigencia 2019-2022 los proyectos estratégicos12 se encuentran definidos en el 

plan indicativo; donde se resaltan los proyectos asociados con tecnología: 

“Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de la 

CGN nacional”, que se alinea con los objetivos 12 y 14; y “Fortalecimiento de la 

generación de información desde el sistema de información misional de la CGN Bogotá”, 

que se alinea con el objetivo 3.   

 

 
12 Consultado en http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/nuestra-
entidad/planes-presupuestos/ 

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/nuestra-entidad/planes-presupuestos/6z8EPuSfx4fd2jnuzP0sLmI0ugJ031s6/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzA2T1I1VUZVU1FIT0YwQTBVVDdDUTQwMFMx/
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/nuestra-entidad/planes-presupuestos/6z8EPuSfx4fd2jnuzP0sLmI0ugJ031s6/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzA2T1I1VUZVU1FIT0YwQTBVVDdDUTQwMFMx/
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6.3. Estructura organizacional 

Naturaleza jurídica: Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, con Personería Jurídica, autonomía presupuestal, técnica, 

administrativa. Su estructura orgánica interna corresponde a la siguiente: 

 

 
Gráfica 8: Organigrama CGN 
Fuente: www.contaduria.gov.co 
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Se observa que el GIT de Apoyo Informático se encuentra formando parte de la 

Subcontaduría de Consolidación de la Información; sin embargo, tiene funciones de 

apoyo transversal a todas las dependencias de la entidad. 

 

 

 

6.4. Procesos de tecnología 

En el mapa de procesos de la CGN se distinguen 4 tipos de procesos: a) Procesos 

estratégicos, b) Procesos misionales, c) Procesos de apoyo y d) Procesos de 

evaluación. 

 

Gráfica 9: Mapa de procesos CGN 
Fuente: www.contaduria.gov.co 

 

El único proceso de tecnología reconocido se denomina “Gestión TICs” y se ubica 

dentro de los procesos de apoyo; Este proceso tiene 10 procedimientos a saber: a) GTI-
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PRC01 Soporte A Usuarios (Mesa De Servicio), b) GTI-PRC02 Administración De La 

Plataforma Tecnológica, c) GTI-PRC03 operación centro de cómputo, d) GTI-PRC04 

Planeación Y Gestión Tecnológica, e) GTI-PRC06 Procedimiento Certificación De 

Software, f) GTI-PRC07 Procedimiento Desarrollo De Software, g) GTI-PRC 08 

Generación De Versión, h) GTI-PRC09 Mantenimiento De Software, i) GTI-PRC10 

seguridad de la información, j) GTI-PRC11 Administración De Activos Tic. 

 

6.5. Funciones del GIT de Apoyo Informático 

De acuerdo con la resolución 148 del 14 de junio de 2018 – mediante la cual se asignan 

funciones al Grupo Interno de Trabajo de Apoyo Informático de la Subcontaduría de 

Consolidación de la Información; se tienen las siguientes funciones: 1)    Participar en 

la formulación, ejecución y control del plan de acción de la Subcontaduría de 

Consolidación de la Información, con base en la plataforma estratégica definida por el 

Contador General de la Nación y establecer la planeación del desarrollo informático de 

la Contaduría General de la Nación y aplicar las metodologías de medición de las tareas 

bajo su responsabilidad; 2) Planear, diseñar, desarrollar, implantar, documentar y 

administrar los sistemas de información requeridos por la Contaduría General de la 

Nación, y acometer la administración y mantenimiento de los sistemas operativos; 3) 

Propender por la seguridad lógica, física y la integridad de la información que se procese 

bajo su responsabilidad y por la calidad de la información resultante de las aplicaciones 

informáticas, velar por la salvaguardia de la información, asegurar mecanismos para 

guarda de copias de seguridad y establecer planes de contingencia y recuperación de 

la información; 4)     Administrar y velar por el funcionamiento adecuado de las redes de 

computadores, correo electrónico y, el diseño, implantación y documentación de las 

páginas o portales web que requiera la entidad, con base en las políticas 

gubernamentales; 5)   Estructurar y acometer los desarrollos informáticos requeridos 

para la Contaduría General de la Nación, trazar directrices, definir estándares, definir 
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procesos y procedimientos referentes al desarrollo informático, asumir la administración 

y mantenimiento de la red LAN y correo electrónico y sitio web de la Contaduría General 

de la Nación; 6) Coordinar y controlar las actividades para el procesamiento de 

información derivada de las bodegas de datos de la entidad, con base en los 

requerimientos de los usuarios de la misma y las políticas de la entidad, y adelantar las 

acciones necesarias para asegurar la disponibilidad del hardware y el software y su 

correcto funcionamiento, y propender por la actualización tecnológica de la Contaduría 

General de la Nación; 7) Efectuar el mantenimiento a las aplicaciones misionales y no 

misionales; 8) Establecer términos de referencia para adquisiciones de tipo informático 

(hardware y software) y apoyar a la Secretaría General en la evaluación técnica de los 

términos de referencia para la adquisición de equipos de cómputo, licencias de software 

y demás bienes informáticos; 9) Participar en la formulación, seguimiento y evaluación 

de los Planes Indicativos Cuatrienales y Planes de Acción Anuales, para alcanzar los 

objetivos de la entidad, acorde con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo; 10) 

Propender por la capacitación continua en temas informáticos de los funcionarios de la 

Unidad de Informática y de los funcionarios de la Contaduría General de la Nación; 11) 

Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza del grupo por el Contador 

General de la Nación. 

 

6.6. Necesidades de información 

De acuerdo con una revisión preliminar de las necesidades del GIT AI relacionadas con 

la gestión de la información, tanto misional como de gestión, se evidencia que existen 

falencias, de impacto medio y alto, al interior de GIT conexas con los servicios 

tecnológicos que de solucionarse aumentarían el desempeño del GIT AI. 

Descripción del hallazgo Impacto 

D01: j) La infraestructura misional de hardware y software se encuentra desactualizada Alto 

D02: j) Mejorar los esquemas de contingencia para componentes críticos de la plataforma 
tecnológica 

Alto 
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D03: n) No se ha cumplido con la transición de IPV4 a IPV6 Alto 

D04: n) Implementar completamente las políticas TI que se definen en la entidad. Medio 

D12: m) Faltan servicios TI a la nube. Medio 

D13: CA) Se carece de soluciones innovadoras para la atención de los requerimientos de 
información y satisfacción de las necesidades de los usuarios estratégicos de la entidad 

Medio 

D14: j) Tecnológicas:  Falta Investigación Medio 

D18: m) Contar con los recursos tecnológicos necesarios para el mejor funcionamiento de la 
institución 

Medio 

D19: j) Mejorar:  Que TI sirva de soporte para mejorar la calidad de los datos contables Medio 

D23: j) Analítica de datos en temas contables Bajo 

D24: j) Servicios digitales fáciles e interactivos (Que los sitios web siempre estén disponibles, 
Que todos los servicios inherentes a la red estén disponibles, Acceso a servicios web para 
temas de interoperabilidad) 

Medio 

D30) MZ) por las reducciones presupuestales se toman decisiones de menores tiempos de 
soporte, dejar de ejecutar procesos críticos en la plataforma 

Alto 

Mejorar servicio Asistencia Y Apoyo Técnico (Usuarios estratégicos) - Formulario Google - Medio 

Mejorar el esquema de planeación, ejecución y control presupuestal del (los) proyectos de 
inversión en relación con los proyectos de tecnología orientados a resolver las necesidades 
del GIT AI 

Medio 

Mejorar servicio Emisión Y Solución De Consultas (Usuarios estratégicos) - Formulario Google  Medio 

Mejorar servicio solicitud de asignación de código institucional en el sistema chip (Usuarios 
estratégicos) - Formato Excel - 

Bajo 

D25) Al) Servicios web Medio 

D26) Inter operatividad entre sistemas auxiliares de contabilidad de cada una de las 
entidades para evitar la manipulación de la información  

Medio 

D28) Sistemas transaccionales que permitan conocer el estado de la situación financiera de 
cualquier entidad y en cualquier periodo de tiempo  

Medio 

D29:AL) Desarrollo de herramientas más intuitivas (Amigables)  Medio 

Mejorar servicio Soporte Técnico Medio 

Mejorar servicio Gestión servicios de Red Medio 

Mejorar servicio Centralizar la Información Contable Alto 

Mejorar servicio Consolidar la Información Contable Alto 

Integrar a GOV.CO con mayor nivel de madurez: Consulta Boletín De Deudores Morosos DEL 
ESTADO (BDME) (Usuarios ciudadanía) 

Medio 

Integrar a GOV.CO con mayor nivel de madurez: Consulta Certificaciones En Línea 
(Certificaciones de Reportes de Información a la CGN) 

Bajo 

Integrar a GOV.CO con mayor nivel de madurez: Consulta De Información. Financiera, 
Económica, Social Y Ambiental (Balance General y Estados de Resultados) 

Medio 

Integrar a GOV.CO con mayor nivel de madurez: Consulta De Normatividad Contable Pública Medio 
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Mejorar: Gestión Internet Medio 

Mejorar: Gestión Correo electrónico Medio 

Mejorar: Gestión servicio de Voz Medio 

Mejorar: Mesa De Ayuda Medio 

Mejorar: Difundir la Información Contable Medio 
Tabla 9: Necesidades relacionadas con la información 
Fuente: Propia con información CGN 

  

En este orden de ideas, se deben incorporar iniciativas que permitan disminuir el 

impacto de dichas necesidades. 

 

 

6.7. Alineación de TI con los demás procesos 

6.7.1. Alineación de TI con el sector Hacienda 

La CGN tiene su estrategia institucional alineada con la estrategia del Sector 

Hacienda13, respecto de los siguientes objetivos estratégicos del sector: 

a) Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos 

de valor. 

b) Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector 

Hacienda. 

c) Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades 

del Sector Hacienda. 

d) Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la 

defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda. 

 

 
13 Consultado en 
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/PlanesMHCP/pages_sectorhaciendaplanestrategico/sectorh
aciendaplanestratgico2019 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/PlanesMHCP/pages_sectorhaciendaplanestrategico/sectorhaciendaplanestratgico2019
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/PlanesMHCP/pages_sectorhaciendaplanestrategico/sectorhaciendaplanestratgico2019
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En consecuencia, en la CGN se han definido tareas que le permiten apoyar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del sector Hacienda, como se presenta en la 

siguiente tabla (donde se resaltan aquellas relacionadas con tecnología): 

Objetivo  Iniciativa  Nombre de la Tarea 

Fortalecer las relaciones de las 
entidades del Sector Hacienda con 

sus grupos de valor  

Promover el seguimiento y mejora 
continua de las acciones que se 

realizan para fortalecer las 
relaciones con los grupos de valor en 

las entidades del Sector Hacienda. 

Participar en las mesas sectoriales de atención al 
ciudadano  

Aplicar mecanismos de evaluación periódica del 
desempeño de sus servidores en torno al servicio al 
ciudadano 

Indicador: # acciones de participación ciudadana en 
desarrollo de su gestión institucional 
Meta anual: 100% 

Evaluar y tomar acción frente al desarrollo del Plan de 
participación ciudadana 

Contribuir a la obtención de niveles 
de excelencia en el ejercicio de la 

función disciplinaria 

Variable Indicador: # sesiones asistidas en el 
Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno   
Meta 2019: 6 

Variable del Indicador: # de actividades realizadas de 
las asignadas, acorde con las sesiones del Colectivo 
Sectorial de Control Disciplinario Interno  
Meta: 100% 

Fortalecer la Gestión TIC y de la 
Información en las Entidades del 

Sector Hacienda 

Fortalecer la Gestión de Documental 
en las entidades del Sector Hacienda    

Participar en las mesas sectoriales de gestión 
documental 

Fortalecer el Gobierno Digital en las 
entidades del SH 

Desarrollar actividades de Arquitectura Empresarial 
en la entidad y Monitoreo de Estrategia de Gobierno 
Digital 

Implementar la guía de estilo y usabilidad 

Fortalecer las capacidades del 
Talento Humano y la Innovación en 
las entidades del Sector Hacienda 

Fortalecer la implementación de la 
política del Talento Humano en las 

Entidades del Sector 

Elaborar el plan de trabajo de acuerdo a los 
resultados del FURAG 

Proveer las vacantes en la planta de la CGN. 

Diseñar indicadores clave de TH 

Documentar a través de indicadores clave la 
Movilidad del Talento Humano de la CGN 

Incluir en el PIC los temas de capacitación - MIPG 

Incluir en el Plan de Bienestar los temas definidos en 
MIPG 

Fortalecer la implementación de la 
política de integridad en las 

Entidades del Sector 

Realizar el reporte de avance en la interiorización del 
Código de Integridad 
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Fortalecer la implementación de la 
política de Gestión de Conocimiento 

e Innovación en las Entidades del 
Sector 

Aplicar instrumento de diagnóstico de la política de 
Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el 
DAFP 

Promover la adecuada 
administración de los recursos 
físicos, financieros y la defensa 

técnica de las Entidades del Sector 
Hacienda. 

Desarrollar mecanismos para un 
adecuado ejercicio de defensa 

jurídica de las Entidades del Sector 
Hacienda. 

Participar en las sesiones (2) programadas en el 
Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del 
Sector Hacienda 

Tabla 10: Alineación CGN con objetivos estratégicos sector Hacienda 
Fuente: Adaptada de https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/PlanesMHCP  

 

Aunque la tabla muestra alineación con un solo objetivo, todas las actividades que se 

desarrollan en TI se encuentran en capacidad de apoyar la realización de cualquier 

objetivo estratégico, como proveedor de información de base para generar productos 

en las diferentes dependencias. 

 

6.7.2. Alineación de TI con los procesos de la entidad. 

Como se mencionó en la sección 6.4, existe en la CGN el mapa de procesos que 

asocian los procedimientos funcionales para orientar a cada uno de los grupos internos 

de trabajo, identificados en la sección 6.3, a cumplir con sus funciones. 

 

El foco principal que permite la alineación de TI con los objetivos de la entidad se da en 

los procesos misionales, como se muestra en la gráfica siguiente. 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/PlanesMHCP
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Gráfica 10: Alineación de TI con procesos de negocio 
Fuente: Tomada de Plan de Continuidad de Negocio CGN 2019 

 

Como se expresó anteriormente, aunque TI no tenga relación directa con todos los 

procesos de la entidad, el GIT AI a través de sus servicios de Tecnologías de la 

Información Apoya la operación de toda la CGN. 

 
 
 
 
 
 

7. MODELO DE GESTIÓN DE TI 

7.1. Estrategia de TI 

Para efectos del presente Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, se 

compilan los elementos evidenciados en el numeral 5.1 y se adopta la siguiente 

estrategia de TI; “El GIT de Apoyo Informático da soporte a la operación de la 

entidad en las áreas misional y de gestión, ofreciendo servicios fundamentados 
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en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs como agente de 

transformación, cambio y mejora de los procesos internos y de interacción con 

sus grupos de interés “. 

Esta estrategia de TI incorpora las recomendaciones de MinTic para la elaboración de 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y se alimenta de la estrecha relación 

entre el plan nacional de desarrollo, el plan del sector hacienda, el plan estratégico 

institucional, el plan de acción y el plan de inversiones institucional. De igual forma, 

muestra una alineación entre la parte estratégica institucional y la organización interna 

del GIT AI. 

 

7.1.1. Objetivos de TI 

En consideración con lo expuesto en el numeral 5.1.3 se ratifica el objetivo de TI actual 

de la siguiente forma: “Apoyar a través de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - TICs y el recurso técnico, las actividades de gestión y misión 

institucionales”. 

7.1.2. Estrategia de TI Vs Plan Sectorial 

Estrategia sectorial 

La CGN, al igual que las demás entidades que conforman el sector hacienda, debe 

contribuir al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022; en 

particular, y de acuerdo con el mapa estratégico del sector hacienda, el tema de TICs 

se asocia al objetivo estratégico “3. Fortalecer la gestión TIC y de la información en las 

entidades del sector hacienda”.  
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Gráfica 11: Mapa estratégico del sector hacienda 
Fuente: Plan estratégico sectorial 2019-2022 

 

Para el referenciado objetivo estratégico se han establecido las siguientes iniciativas 

(sin perjuicio de que puedan ser actualizadas o modificadas en la vigencia del PND: a) 

Fortalecer el Gobierno Digital en las entidades del sector hacienda; b) Fortalecer la 

gestión de documental en las entidades del Sector Hacienda; y c) Fortalecer la 

Seguridad Digital en las entidades del sector hacienda.  

 

La alineación estratégica de este objetivo e iniciativas sectoriales con los objetivos de 

la entidad (únicamente los de tecnología) se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 11: Alineación TICs CGN - sector hacienda 2019-2022 
Fuente: Propia  

 

Es así como con el plan de acción del sector hacienda 2019, la CGN se comprometen 

con las siguientes actividades: 

 

 

Tabla 12: Compromisos TICs CGN - sector hacienda 2019-2022 
Fuente: Plan Estratégico Sectorial (PES) Hacienda 2019-2022 
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De la revisión anterior se concluye que esta estrategia de TI de la entidad se encuentra 

conducida por el PND a través del plan del sector hacienda como estrategia general de 

propósito superior. 

 

7.1.3. Estrategia de TI vs plan estratégico de la entidad 

Los objetivos estratégicos de la CGN, relacionados con tecnología, se alinean con la 

estrategia de TI como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 13: Alineación estrategia TI – plan estratégico CGN 
Fuente: Propia con datos del plan estratégico CGN 

 

Así las cosas, el GIT AI se apoya en su estrategia de TI para cumplir con las funciones 

asignadas; además la estrategia de TI conduce al GIT AI para lograr los objetivos 

estratégicos 12 y 14 de la entidad 

 

7.1.4. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 

Para efectos del presente PETI es conveniente decir que la CGN se encuentra 

certificada bajo la norma ISO/IEC 27001; lo que confirma el compromiso de las 

directivas de la entidad con los temas de seguridad de la información. Para lo anterior, 

la CGN ha implementado el modelo sugerido por MinTIC (2015) desarrollando los 

lineamientos de la norma internacional;  y da mantenimiento al ciclo de operación del 

mismo. 
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7.2. Gobierno de TI 

La CGN y el GIT AI no han adelantado, de manera formal, un proceso interno que 

permita la adopción de un esquema para gobierno de TI; sin embargo, en la ejecución 

de sus actividades diarias se nota un orden procedimental apoyado en su estrategia de 

TI que le permite alcanzar su objetivo de TI. 

Así las cosas, en los numerales siguientes se evidencian dichos avances 

procedimentales que permiten realizar el trabajo de manera organizada. Aun así, se 

requiere adelantar una iniciativa que le permita al GIT AI apropiar formalmente un marco 

de gobierno de TI. 

 

7.2.1. Marco legal y normativo 

➢ Artículo 354 Constitución Política  

➢ Resolución 148; 14 de junio de 2018 – funciones del Grupo Interno de Trabajo 

de Apoyo Informático de la Subcontaduría de Consolidación de la Información. 

➢ Decreto 1078 de 2.015; Decreto Único Reglamentario del sector TIC, 

específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2:  Política de Gobierno Digital. 

➢ Decreto 1008 del 14 de junio de 2018; Decreto Único Reglamentario del sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Por el cual se establecen los 

lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del 

título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015  

➢ Ley 1955 de 2.019; PND - Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 

➢ Directiva presidencial 02 de 2.019 - Simplificación de Interacción digital entre los 

ciudadanos y el estado. 

➢ Resolución 193 de junio 19 de 2019 
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7.2.2. Instancias de toma de decisión 

Para efectos de la toma de decisiones, la CGN se apoya en la cadena de valor que 

provee el conducto regular de acuerdo con el rango y las competencias asociadas al 

cargo de los funcionarios.  

También existe el “Comité Institucional de Gestión y Desempeño; como órgano asesor 

y coordinador para definir estrategias y políticas orientadas a la determinación y 

mejoramiento continuo del Sistema de Gestión y Desempeño de la CGN”14.  Dicho 

comité se encuentra conformado por: 1) Contador General de la Nación, 2) Secretario 

General, 3) Líder del proceso de  Planeación Integral, 4) Líder del proceso de 

Comunicación Pública, 5) Líder del proceso de Normalización y Culturización Contable, 

6) Líder del proceso de Centralización de la Información, 7) Líder del proceso de 

Consolidación de la Información, 8) Líder del proceso de Gestión Humana, 9) Líder del 

proceso de Gestión Administrativa, 10) Líder del proceso de Gestión de Recursos 

Financieros, 11) Líder del proceso de Gestión TICs, 12) Líder del proceso de Gestión 

Jurídica, 13) Líder del proceso de Control y Evaluación, y 14) Asesor 1020-13. 

Entre las funciones asignadas a este comité se encuentran: 1) “Evaluar y aprobar la 

asignación de recursos físicos, económicos, tecnológicos, de infraestructura y de talento 

humano requeridos  para la implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de 

Gestión y Desempeño y aumentar la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas ”, 2) “Establecer las políticas y lineamientos para planear, 

organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades relacionadas  con la política de 

seguridad y/o Gobierno Digital, con el fin de garantizar la aplicación de los principios y 

directrices establecidos en las normas que regulan la materia”, 3) “Revisar los 

lineamientos técnicos y operativos para la implementación del Sistema de Gestión de 

 
14 Artículo 5, Resolución 193 de junio 19 de 2019  
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Seguridad de la Información – SGSI, con base en el manual y la política de Gobierno 

Digital”, 4) “Designar el responsable de la seguridad digital y del SGSI de la CGN”, 5) 

Asignar el rol de Oficial de Seguridad de la información, en cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en la norma NTC ISO-IEC 27001:2013. 

 

7.2.3. Estructura organizacional de TI 

Con el propósito de cumplir con las labores encargadas (numeral 6.5), se identifican los 

siguientes tipos de personal en el GIT AI, de acuerdo con su forma implícita de 

organización: 

a) Organización por tipo de vinculación: se encuentran 8 funcionarios de la planta de 

personal y 46 funcionarios vinculados por contrato de prestación de servicios. 

b) Organización Jerárquica: Corresponde a una desagregación de la anterior teniendo 

en cuenta que la jerarquía se establece a partir del cargo ocupado en la planta de 

personal, adicionando la vinculación por prestación de servicios. De esta manera se 

tiene: 1 coordinador, 2 asesores, 2 profesionales universitarios, 2 técnicos 

operativos y 46 contratistas. 

c) Organización por equipos de trabajo: es una organización adoptada de manera 

informal y hace referencia a una distribución del personal de acuerdo con las 

actividades a realizar. Corresponde a la descrita en el numeral 5.6.1 

 

Otra vista organizacional del GIT AI es por áreas de actividades, de esta manera se 

tiene:  

a) Actividades de gestión administrativa: referencia todas las labores relacionadas con 

la administración del GIT,  

b) Actividades de gestión de software: labores para el manejo de software de la entidad,  

c) Actividades de gestión de hardware: labores para el manejo y administración de 

hardware de la entidad, y  
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d) Actividades de Innovación y Desarrollo: labores de Investigación, Innovación y 

Desarrollo de nuevos proyectos. 

 

Es de resaltar que la organización que predomina en el GIT AI es la de trabajo por 

equipos; todas las formas de organización al interior del GIT AI son de carácter temporal 

y no formal. 

7.2.4. Roles de TI 

Tomando como referencia la estructura organizacional por áreas de actividades 

expuesta anteriormente, se requiere que el GIT AI garantice los siguientes roles 

necesarios para su funcionamiento. 

Área Rol 

Gestión 
Administrativa 

Coordinador      

Líder apoyo administrativo  

Líder de proyectos 

Oficial de seguridad 

Secretario ejecutivo 

Auxiliar administrativo 

Gestión de 
Software 

Líder de software 

Especialista en arquitectura de software 

Desarrollador de software 

Especialista en pruebas y certificación de 
software 

Especialista en integración de software 

Web Máster 

Gestión de 
Hardware 

Líder de Infraestructura 

Especialista en comunicaciones 

Especialista en bases de datos 

Especialista en sistemas operativos 

Especialista en virtualización de servidores 

Líder de I+D 
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Innovación + 
Desarrollo 

Especialista en Innovación 

 
Tabla 14: Roles de TI 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

En el GIT AI se nota la ausencia de los siguientes roles: oficial de seguridad, líder de 

proyectos, especialista en arquitectura de software y líder de Infraestructura; razón por 

la cual se requiere adelantar una iniciativa que permita proveer los roles y perfiles 

necesarios para el GIT AI. 

 

7.2.5. Modelo de gestión de proyectos 

El GIT AI aún no ha adoptado formalmente un modelo para gestionar los diferentes 

proyectos de hardware y software que debe administrar o llevar cabo; solo utiliza el 

modelo de marco lógico establecido por DNP para la gestión de los proyectos de 

inversión: por lo tanto, se requiere adelantar una iniciativa en este sentido de tal forma 

que el GIT pueda apropiar un modelo para formular y gestionar cualquier clase de 

proyecto que deba desarrollar. 

 

7.2.6. Acuerdos de nivel de servicios 

Para todos los servicios identificados en el numeral 5.4 de este documento, el GIT AI no 

ha establecido de manera explícita los ANS correspondientes; por tal razón se deben 

adelantar iniciativas que permitan proveer a cada servicio su ANS correspondiente. 

 

7.2.7. Cadena de valor de TI 

En la prestación de los servicios tecnológicos identificados en el presente documento, 

el GIT AI fundamenta su operación en la siguiente cadena de valor: 
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Gráfica 12: Cadena de valor prestación servicios tecnológicos 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

La gestión de la prestación de todos los servicios tecnológicos habilitados por el GIT AI 

se realiza a través de la mesa de servicios, quien hace control y seguimiento estadístico 

de los mismos.  

 

7.2.8. Procesos de TI 

En el mapa de procesos de la entidad se identifica al proceso denominado “Gestión 

TICs” como el proceso rector de las actividades del GIT AI con los siguientes 

procedimientos: 

➢ GTI-Prc01 Soporte A Usuarios (Mesa De Servicio) 

➢ GTI -Prc02 Administración De La Plataforma Tecnológica 

➢ GTI -Prc03 Operación Centro De Computo 

➢ GTI -Prc04 Planeación Y Gestión Tecnológica 

➢ GTI -Prc05 Control De Elementos De TI 

➢ GTI -Prc06 Procedimiento Certificación De Software 

➢ GTI -Prc07 Procedimiento Desarrollo De Software 

➢ GTI -Prc08 Generación De Versión 

➢ GTI -Prc09 Mantenimiento De Software 

➢ GTI -Prc10 Seguridad De La Información 
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En relación con las áreas identificadas en el numeral 7.2.3; estos procedimientos se 

agrupan así: 

Gestión Administrativa: a) GTI-Prc01 soporte a usuarios (Mesa de servicio); b) GTI -

Prc04 planeación y gestión tecnológica; c) TI -Prc10 seguridad de la información; d) GTI 

-Prc05 control de elementos de TI- 

Gestión de Software: a) GTI -Prc07 procedimiento desarrollo de software; b) GTI -Prc06 

procedimiento certificación de software; c) GTI -Prc08 generación de versión; d) GTI -

Prc09 mantenimiento de software. 

Gestión de Hardware: a) GTI -Prc02 administración de la plataforma tecnológica; b) GTI 

-Prc03 operación centro de cómputo. 

I+D: Ninguno. 

 

Se observa ausencia de procedimientos para actividades como evaluación de software, 

gestión de adquisiciones, prestación de servicios tecnológicos, gestión de proyectos, 

Innovación, investigación + Desarrollo, control y seguimiento. En consecuencia, se 

requiere adelantar una iniciativa que provea al GIT la creación y actualización de nuevos 

procedimientos asociados a su proceso de gestión TICs. 

 

7.2.9. Indicadores de procesos de TI 

A la fecha, el GIT AI tiene definido los siguientes indicadores, para medir el desempeño 

del proceso de gestión TICs:  

No NOMBRE DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

PERIOCIDAD 
PARA EL 
REPORTE 

CUALITATIVO FÓRMULA 

1 
DISPONIBILIDAD  

DE INTERNET 

 Proveer servicios 
ininterrumpidos de 
la red pública de 
datos para los 

servidores de la 
CGN 

Mensual Mensual 

Tiempo medio entre fallas 
(TMF)/Tiempo Medio entre 

fallas (TMF) + Tiempo 
máximo de Recuperación 

(TMR) 
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No NOMBRE DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

PERIOCIDAD 
PARA EL 
REPORTE 

CUALITATIVO FÓRMULA 

2 
DISPONIBILIDAD  

DE LAN 

Medir el 
porcentaje de 

servicio de la Red 
de datos en la 
entidad CGN 

Mensual Mensual 
 Tiempo medio entre fallas 
/Tiempo Medio entre fallas 

(TMF) + Tiempo máximo de 
Recuperación (TMR) 

3 
DISPONIBILIDAD  
DE PLATAFORMA 

MISIONAL 

Proveer servicios 
ininterrumpido de 
la infraestructura 
tecnológica que 

apoya la misión de 
la CGN 

Mensual Mensual 

 Tiempo medio entre fallas 
(TMF)/Tiempo Medio entre 

fallas (TMF) + Tiempo 
máximo de Recuperación 

(TMR) 

4 
DISPONIBILIDAD 
PLATAFORMA DE 

GESTION 

 Proveer servicios 
ininterrumpidos de 
la infraestructura 
tecnológica que 
apoya la gestión 

de la CGN 

Mensual Mensual 

Tiempo medio entre fallas 
(TMF)/Tiempo medio entre 

fallas (TMF) + Tiempo 
máximo de recuperación 

(TMR) 

5 
EFECTIVIDAD, 

DESARROLLO Y 
SOPORTE 

 Medir el nivel de 
efectividad en la 
ejecución de las 

tareas de soporte 
y Desarrollo de 

Software 

Mensual Mensual 
Total Tareas Finalizadas en 

iteración (TTFI)/Total 
tareas programadas en 

iteración (TTPI) 

6 

PÉRDIDA DE 
DISPONIBILIDAD, 

INTEGRIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD 

DE LA 
INFORMACIÓN  

Seguimiento a la 
Preservación y 

Administración de 
la 

confidencialidad, 
integridad y 

disponibilidad de 
la información 

Mensual Trimestral 

Políticas satisfactorias / 
Políticas medibles * 100 

7 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

INFORMÁTICOS 
CONTRATADOS 

Contratar los 
servicios 

profesionales 
necesarios para 

asegurar la 
sostenibilidad de 
los sistemas de 

información de la 
CGN 

Anual Trimestral 
Prestación de servicios 

contratados * 100 / 
prestación de servicios 

programados 

8 
SATISFACCIÓN DE 
USUARIOS MESA 

DE SERVICIOS 

Determina el 
grado de 

satisfacción de los 
usuarios a partir 
de una muestra 
significativa del 

total de los 
usuarios 
atendidos 

Mensual Trimestral 
 Número usuarios 

satisfechos/Número total 
de usuarios encuestados 
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No NOMBRE DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

PERIOCIDAD 
PARA EL 
REPORTE 

CUALITATIVO FÓRMULA 

9 
DISPONIBILIDAD DE 
LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION 

Determina el 
grado de 

disponibilidad de 
los sistemas de 

información 

Mensual Trimestral 
(Número de horas mes – 

Número de horas 
indisponibles) / Número de 

horas mes * 100 
Tabla 15: Indicadores de TI según GIT AI 
Fuente: Propia con datos del plan estratégico CGN 

 

Sin embargo; ninguno de los indicadores de manera individual, ni todos en conjunto 

miden la efectividad de dicho proceso (Gestión TICs); razón por la cual se requiere 

adelantar una iniciativa que permita organizar y/o proveer indicadores para gestionar el 

proceso con fundamento en los indicadores individuales para cada uno de los 

procedimientos que lo conforman. 

 

7.2.10. Esquema de transferencia del conocimiento 

La CGN se encuentra certificada bajo las normas ISO 9001 Sistema de Gestión de la 

Calidad e ISO/IEC 27001 sistema de gestión de seguridad de la información; en este 

marco de operación, las normas propenden por “Determinar los conocimientos 

necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los 

productos y servicios”15; en este sentido, al interior del GIT AI se propende por trabajar 

en pares y se mantener actualizados los documentos técnicos junto con los 

procedimientos funcionales que orientan la ejecución de las actividades laborales; aun 

así existe una cantidad importante de conocimiento propio de la operación funcional, 

técnica y tecnológica del GIT AI que no se encuentra totalmente documentada y reside 

en la memoria de los funcionarios (contratistas) que desarrollan dichas actividades.  

 

 
15 ICONTEC ISO DIS 9001 numeral 7.1.6 
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7.2.11. Plan de implementación de procesos 

Las iniciativas globales de transformación, entendidas como procesos de mejoramiento 

que orientan el presente PETI son: 

IT01 - Plan de integración a GOV.CO: consiste en dar cumplimiento a los lineamientos 

de la estrategia de Gobierno Digital que lidera MinTic mediante la ejecución de un plan 

de integración y mejoramiento de los actuales servicios en línea de la CGN. 

IT02 - Fortalecimiento de la gestión de los recursos financieros para TI: se refiere al 

desarrollo, de actividades de gestión y control que permitan afianzar y optimizar la 

gestión del presupuesto asignado al GIT AI. 

IT03 - Fortalecimiento de las capacidades del talento humano de GIT AI: Pretende 

garantizar al GIT AI el personal idóneo para la ejecución de sus actividades laborales, 

ya sea mediante capacitación o contratación de servicios profesionales. 

IT04 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la entidad: Incrementar o mejorar 

las capacidades de la plataforma tecnológica de la CGN. 

IT05 - Mejoramiento de la atención al usuario: revisar y mejorar la atención al ciudadano, 

entidades y usuarios internos mediante el apoyo de herramientas de tecnología. 

Asociando las iniciativas globales (procesos) a la organización por áreas expuesta en 

el numeral 7.2.3. se tiene: 

Área Iniciativa Global 

Gestión Administrativa 

IT02 - Fortalecimiento de la gestión de los recursos financieros 
para TI 

IT03 - Fortalecimiento de las capacidades del talento humano de 
GIT AI 

Gestión de Software 
IT01 - Plan de integración a GOV.CO 

Gestión Administrativa 

Gestión de Hardware 
IT04 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la entidad 

Gestión de Software 

Gestión de Software IT05 - Mejoramiento de la atención al usuario 
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Gestión Administrativa 

Innovación + Desarrollo 
Fortalecer el uso de la plataforma de capacitación virtual de la 
Contaduría General de la Nación, a nivel institucional.   

Tabla 16: Iniciativas por área de gestión de TI 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

En ese sentido; la ejecución de las iniciativas identificadas, la implementación de nuevos 

procedimientos referidos en el numeral 7.2.8 y la realización de acciones para solventar 

las deficiencias descritas en los numerales 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 y 7.2.9 mejorará el proceso 

actual de Gestión TICs y permitirán orientar un plan mediante la ejecución de proyectos 

asociados a cada una de ellas, como se describe en el capítulo 8 de este documento.  

 

7.3. Gestión de la información 

En términos generales, la información que fluye al interior de la CGN se clasifica como: 

a) Información Misional, b) Información de gestión y c) Información publicable; la 

infraestructura de TI que administra el GIT AI funciona como apoyo a la gestión de dicha 

información, ya sea porque esta se produce o se administra en alguno de los múltiples 

sistemas informáticos o herramientas ofimáticas que se provee a los usuarios.  

 

7.3.1. Arquitectura de información 

De acuerdo con el tipo de información e independientemente del proceso donde se 

genere y del medio por el cual se transmite, la información que fluye en la plataforma 

tecnológica de la CGN obedece al siguiente esquema:   
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Gráfica 13: Arquitectura de información en la CGN 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

 

Así mismo, en cada sub-esquema la información puede ser catalogada como: publica, 

clasificada, reservada. 

 
    

7.4. Sistemas de información 

Los sistemas de información de la CGN relacionan el hardware y el software en 

soluciones informáticas para dar apoyo a los diferentes procesos identificados en el 

mapa institucional de procesos.  La mayoría de estos “sistemas”, con excepción del 

CHIP, son aplicativos informáticos que cumplen su función de manera independiente y 

no integrados como un sistema.  
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Debido a que la información es el centro y motor de todos los aplicativos y componentes 

de un sistema de información, las iniciativas que se describen en el numeral 7.4.2 están 

orientadas a mejorar la gestión de la información al interior de cada uno de los sub-

esquemas. 

 

7.4.1. Arquitectura de sistemas de información 

Siendo congruentes con la arquitectura de información evidenciada en el numeral 7.3.1, 

los aplicativos y sistemas de información de la CGN se despliegan de acuerdo con el 

tipo de información que administran: 

 

Sistemas de información para información de Gestión. 

 
Gráfica 14: Esquema general de arquitectura de los sistemas de información de gestión 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

Los aplicativos del sistema de información de gestión, no cubren todas las necesidades 

de esta área; solo hacen énfasis en la gestión documental, sistema de gestión de calidad 
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e inventarios, las demás necesidades son cubiertas con las herramientas de ofimática. 

La plataforma de software que da soporte a estos aplicativos es heterogénea entre 

Windows y software de código abierto, mientras que en la plataforma de hardware 

predominan los servidores con sistema operativo Windows. 

 

Sistemas de información para información Misional. 

 
Gráfica 15: Esquema general de arquitectura de los sistemas de información de misión 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

Se observa mayor uniformidad en las plataformas de hardware y software que soportan 

los aplicativos (o componentes) del sistema de información misional, donde predominan 

los servidores y productos IBM.  

 

 



  

_______________________________________________________________________________________ 
  “Cuentas Claras, Estado Transparente” 

 
 

 

 

Sistemas de información para información Publicable. 

 
Gráfica 16: Esquema general de arquitectura de los sistemas de información publicable 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

La información publicable es tomada de los sistemas de información misional y de 

gestión, para ser expuesta mediante plataforma web a los ciudadanos. Se observa 

uniformidad en las plataformas de hardware y software con orientación hacia productos 

de IBM. 

 

7.4.2. Iniciativas de sistemas de información 

Iniciativa es aquello que da principio a algo; se trata del primer paso de un proyecto o 

del punto de partida de alguna acción, por ende, una iniciativa puede comprender ideas, 

proyectos, acciones o actividades. 

https://definicion.de/proyecto/
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Siguiendo los lineamientos de MinTIC16 y en consecuencia con el anterior numeral 

7.2.11, se identifican en el GIT AI las siguientes iniciativas globales. 

a) Plan de integración a GOV.CO: Pretende adelantar la integración de todos los 

servicios en línea que la CGN dispone a los ciudadanos a través de su sitio web oficial. 

b) Mejoramiento de la atención al usuario: Se refiere a acciones que redunden en 

beneficio de prestar mejores servicios a los usuarios y ciudadanos en general. 

c) Fortalecimiento de la gestión de los recursos financieros para TI: Busca mejorar la 

gestión financiera de TI. 

d) Fortalecimiento de las capacidades del talento humano de GIT AI: Hace referencia a 

las acciones encaminadas a mejorar el perfil de los funcionarios y las condiciones de 

selección de contratistas para garantizar idoneidad en la asignación de las actividades 

y responsabilidades de cada servidor público del GIT AI. 

e) Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la entidad: Esta es la iniciativa central 

del presente PETI y eje primordial del plan de inversiones; orienta sus esfuerzos en el 

mejoramiento del hardware, el software y los recursos humanos para el funcionamiento 

de los servicios tecnológicos en la CGN. 

f) Gestión de los gastos de la operación: se encuentra directamente relacionada con la 

iniciativa C descrita antes; sin embargo, hace énfasis en la administración de los gastos 

relacionados exclusivamente con la operación. 

g) I+D Innovación y desarrollo: Nuevas iniciativas y desarrollo de ideas para mejorar los 

servicios del GIT AI. 

 

 

 

 

 

 
16 G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital 
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  Iniciativas Globales 

1 Plan de integración a GOV.CO 

2 Mejoramiento de la atención al usuario 

3 Fortalecimiento de la gestión de los recursos financieros para TI 

4 Fortalecimiento de las capacidades del talento Humano de GIT AI 

5 Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la entidad 

6 Gestión de los gastos de la operación 

7 Innovación y Desarrollo (I+D) 
Tabla 17: Iniciativas Globales de TI 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

Además, estas iniciativas globales se desagregan en iniciativas específicas de acuerdo 

con el tipo de sistema de información. 

 

Iniciativas para información de Gestión 

 
Tabla 18: Iniciativas para información de gestión 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 
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Iniciativas para información publicable 

Tipo de 
Información 

Nombre de Proyecto/ Iniciativa 
/Actividad 

Tipo Iniciativa Global 

Información 
publicable 

Formular un proyecto para implementar 
esquemas de interoperabilidad interna y 
externa en la CGN 

A Fortalecimiento de la 
plataforma tecnológica de la 
entidad Renovación certificados SSL para los 

dominios de la C.G.N. 
A 

  

Integrar a GOV.CO CONSULTA 
CERTIFICACIONES EN LÍNEA 
(Certificaciones de Reportes de 
Información a la CGN) 

P 

Mejoramiento de la atención al 
usuario 

  

 Integrar a GOV.CO CONSULTA BOLETÍN 
DE DEUDORES MOROSOS DEL 
ESTADO (BDME) (Usuarios ciudadanía) 

P 

  

Integrar a GOV.CO ASISTENCIA Y 
APOYO TÉCNICO  
(Usuarios estratégicos) - Formulario 
Google  

P 

  

Integrar a GOV.CO CONSULTA DE 
NORMATIVIDAD CONTABLE PÚBLICA 

P 

  

Integrar a GOV.CO con mayor nivel de 
madurez: CONSULTA DE 
INFORMACIÓN. FINANCIERA, 
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
(Balance General y Estados de 
Resultados) 

P 

  

Integrar a GOV.CO EMISIÓN Y 
SOLUCIÓN DE CONSULTAS (Usuarios 
estratégicos) 

P 

  
Fortalecer y mejorar el servicio de la mesa 
de servicios 

P 

  
Mejoras tecnológicas servicio PQRD en 
línea 

A 

  

Integrar a GOV.CO SOLICITUD DE 
ASIGNACIÓN DE CÓDIGO 
INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA CHIP 
(Usuarios estratégicos) 

P 

  

Incorporar mejoras de accesibilidad en las 
páginas web orientadas a la población con 
discapacidad (Análisis y diagnóstico de 
necesidades, Implementación fase 1, 
implementación fase 2)  

P 
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Tabla 19: Iniciativas para información publicable 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

Iniciativas para información misional 

Tipo de 
Información 

Nombre de Proyecto/ Iniciativa 
/Actividad 

Tipo Iniciativa Global 

Información 
Misional 

Instituir Plataforma de Capacitación Virtual 
en la CGN 

I 
Fortalecimiento de las 
capacidades del talento 
Humano de GIT AI 

Acceso a CGR (Art. 136 Ley 1955 - 2019) A 
Mejoramiento de la atención al 
usuario 

Formular un proyecto para implementar 
una solución de analítica de datos 
contables con orientación a la calidad de la 
información 

A 

Fortalecimiento de la 
plataforma tecnológica de la 
entidad 

Proponer iniciativa que facilite la difusión 
de la información contable consolidada. 

A 

Crear una aplicación contable para las 
Juntas de acción comunal para dar 
cumplimiento al artículo 5 de la ley 1989 
de agosto 2 de 2019 

P 

Elaborar y ejecutar un plan de acción que 
permita transformar esta debilidad-->D03: 
n) No se ha cumplido con la transición de 
IPV4 a IPV6 

A 

Mantenimiento y evolución del módulo 
Chip local 

P 

Configurar una nube propia para 
implementar servicios a usuarios externos 
e internos 

P 

D02: j) Mejorar los esquemas de 
contingencia para componentes críticos de 
la plataforma tecnológica 

A 

Mejorar esta debilidad: D01) La 
infraestructura misional de hardware y 
software se encuentra desactualizada 
(componentes activos de centro de datos) 

P 

Licenciamiento y soporte Informix A 

Licenciamiento y soporte WAS A 

Licenciamiento y soporte Tivoli A 

Licenciamiento y soporte PORTAL A 
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Licenciamiento Cognos A 

Migración PORTAL (Pagina web) a 
LifeRay + Soporte 3 años 

P 

Migración Cognos a Pentaho + soporte 3 
años 

P 

Inter Operabilidad CHIP (decreto 2106 
Nov22-2019) 

P 

Renovación servidores de misión IBM P7 y 
elementos de red asociados 

P 

Renovación soporte y Almacenamiento 
SAN Hitachi (Misional) 

A 

Plataforma Misional: Adquisición de la 
renovación de la garantía para los 
servidores Power 740 y Power 720 
incluyendo consola de administración 
HMC; 2 switches de SAN Misional.  

A 

Diseño para implementación de IPV6  P 

Tabla 20: Iniciativas para información misional 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

7.4.3. Procesos de soporte técnico 

En la CGN, el soporte técnico que se presta a los usuarios internos y externos se 

centraliza a través de la mesa de servicios; puede ser de tipo funcional en los aplicativos 

de software o dispositivos de hardware o de tipo tecnológico solo en los dispositivos de 

hardware. 

Para la prestación del servicio de soporte técnico el GIT AI apoya su responsabilidad en 

el grupo de mantenimiento y soporte. 

 

De igual manera, la CGN recibe soporte técnico de proveedores mediante soporte por 

garantía de los equipos y dispositivos activos de la infraestructura de hardware, como 

también por extensión del licenciamiento y soporte del software de base o licenciamiento 

y soporte de aplicativos. 
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7.5. Modelo de gestión de servicios tecnológicos 

La administración de los servicios que presta el GIT AI se fundamenta en la siguiente tabla de acuerdo con el proceso 

correspondiente. 

 

Tabla 21: Servicio tecnológico por proceso 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 
 

Cada servicio se gestiona a través de la mesa de servicio y es afectado en cada área de actividad como se ilustra en la 

cadena de valor del numeral 7.2.7 

PROCESOS / 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS

Red Internet

PCs de 

escritorio / 

Potátiles

Servidores 

de gestión

Servidores 

de misión
Ofimática Orfeo SIGI

Telefonía 

IP
CHIP Portal Web

Correo 

electrónico
Repositorios

Medios 

magnéticos

Mesa de 

servicios
Impresoras

Soporte 

hardware / 

software

mantenimien

to desarrollo 

Software

Antivirus

Planeación Integral X X X X X X X X X X X X X X
Comunicación 

Pública
X X X X X X X X X X X X X

Normalización y 

Culturización 

Contable

X X X X X X X X X X X X X X X X

Centralización de la 

Información
X X X X X X X X X X X X X X X X X

Consolidación de la 

Información
X X X X X X X X X X X X X X X X X

Gestión Humana X X X X X X X X X X X X X
Gestión 

Administrativa
X X X X X X X X X X X X X X

Gestión Recursos 

Financieros
X X X X X X X X X X X X X X

Gestión TICs X X X X X X X X X X X X X X X X X

Gestión Jurídica X X X X X X X X X X X X X

Control y Evaluación X X X X X X X X X X X X X
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7.5.1. Criterios de calidad y proceso de gestión de servicios TICs 

El sistema de gestión de calidad SGC apoya la gestión de los servicios de TI mediante 

la implementación de 10 procedimientos   asociados al proceso de Gestión TICs. De 

esta forma: el procedimiento “GTI -Prc06 Procedimiento Certificación De Software” 

establece criterios de calidad que permiten garantizar el software que se desarrolla o se 

le da mantenimiento; el procedimiento “GTI-Prc01 Soporte A Usuarios” (mesa de 

servicios) se apoya en el software Service Desk para gestionar mediante tickets los 

servicios solicitados por los usuarios y el procedimiento “GTI -Prc02 Administración De 

La Plataforma Tecnológica”  permite garantizar el funcionamiento de todos los servicios 

de TI. 

Aun así, es susceptible de mejora mediante una acción de análisis y retroalimentación 

a partir de cifras estadísticas que se generen en el software Services Desk. 

         

7.5.2. Arquitectura de hardware 

7.5.3. Conectividad 

La entidad cuenta con una red interna de cableado estructurado para conectar todos los 

dispositivos a su red interna de datos; este cableado es propiedad de la empresa 

FAMOC arrendataria de las instalaciones locativas. El centro de datos conecta los pisos 

3 y 15 en una backbone de fibra óptica que abarca varios switchs; la conectividad 

exterior se realiza a través de canales de internet con contratos anualizados con 

proveedores locales de telecomunicaciones.  

 

7.5.4. Servicios de operación 

Los servicios que apoyan la operación cotidiana de la entidad está soportada en el 

siguiente hardware: 1) parque de PCs (250 aprox); 2) estaciones de impresoras; 3) 
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Scaners; 4) Servidores misionales virtuales configurados sobre un blade Windows; 5) 

Servidores IBM con sistema operativo AIX; 6) Firewall; 7) Sistema de refrigeración con 

2 aires acondicionados en el centro de datos; 8) Sistema anti incendios en el centro de 

datos; 9) unidades de almacenamiento SAN; 10) Unidad de backups; 11) 2 unidades de 

potencia UPS. El hardware antes listado es propiedad de la entidad. 

También se tiene acceso a un centro de datos alterno ubicado en la ciudad de Medellín 

con el siguiente hardware: 1) Servidores IBM con sistema operativo AIX, 2) unidad de 

almacenamiento SAN y 3) Consola de administración. El anterior hardware se utiliza 

como respaldo para algunos componentes del sistema CHIP que apoya las labores 

misionales de la entidad. 

 

7.5.5. Mesa de servicios 

El soporte a los usuarios internos y externos se gestiona en el grupo de mesa de 

servicios, el cual está  conformado por 6 funcionarios que se apoyan en el software 

Services Desk para gestión de Tickets y en el software Issabel para la comunicación 

telefónica IP; dichos aplicativos se configuran sobre el hardware descrito en el punto 

anterior. 

 

7.5.6. Procedimientos de gestión 

En el sistema de gestión de calidad SGC, se identifican los siguientes procedimientos 

asociados al proceso de gestión TICs que facilitan la administración del proceso: 1) GTI 

-Prc04 Planeación Y Gestión Tecnológica; 2) GTI -Prc03 Operación Centro De 

Computo; 3) GTI -Prc02 Administración De La Plataforma Tecnológica 
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8. MODELO DE PLANEACIÓN 

8.1. Lineamientos y principios que rigen el PETI 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información se fundamenta en los siguientes 

principios: 

• Apoyar las metas estratégicas de la entidad 

• Hacer simples y prácticos los procesos de la entidad 

• Ser confiable y seguro respecto del ecosistema digital de la entidad 

• Promover el uso y apropiación de las TICs 

• Gestionar la capacidad como un proceso utilizado para gestionar las tecnologías de 

la información, cuyo objetivo es asegurar que la capacidad de los sistemas de TI 

cumple los requisitos presentes y futuros de la organización con unos costos 

razonables. 

• Servir con excelencia a los ciudadanos y demás interesados 

• Disponer de información integra para la toma de decisiones 

• Cumplir con estándares de calidad y mejora continua 

• Inversión racional y sostenible  

• Articular los esfuerzos en el sector hacienda 

• Respeto por el medio ambiente 

 

8.2. Actividades estratégicas 

La relación de las actividades del presente PETI con las actividades estructuradas en el 

actual plan de inversiones se articula a través de las actividades estratégicas del GIT 

AI, de la siguiente manera: 
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Tabla 22: Articulación de actividades estratégicas 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

 

 

Actividades estratégicas GIT AI
Focalización MinTic 

(Actividades PETI)

Objetivo específico Producto  del catálogo Actividad

Plan de integración  a GOV.CO

Innovación + Desarrollo

Mejoramiento de la atención al 

usuario

Incrementar el nivel de 

implementación de 

lineamientos en materia de 

gobierno y gestión de TIC

Documento para la planeación 

estratégica en TI

Adoptar  el modelo 

metodológico de  arquitectura 

empresarial de MINTIC

Mejorar la plataforma 

tecnológica para soportar los 

servicios de la CGN.

Servicios tecnológicos
Actualizar los componentes de la 

plataforma tecnológica

Fortalecimiento de la gestión de 

los recursos financieros para TI

Mejorar la plataforma 

tecnológica para soportar los 

servicios de la CGN.

Servicios tecnológicos

Administrar la plataforma 

tecnológica (hardware , 

software, comunicaciones y 

seguridad)

Mejorar la plataforma 

tecnológica para soportar los 

servicios de la CGN.

Servicios tecnológicos

Actualizar  la estrategia de 

seguridad de la información de la 

CGN

Elaborar,divulgar e implementar 

políticas de seguridad

Documento para la planeación 

estratégica en TI

Incrementar el nivel de 

implementación de 

lineamientos en materia de 

gobierno y gestión de TIC

Actividad Iniciativa Global

Soportar, administrar y mantener la 

plataforma tecnológica de la Contaduría 

General de la Nación

Fortalecimiento de la plataforma 

tecnológica de la entidad

Fortalecer,  desarrollar e integrar los 

productos y servicios en la Contaduría 

General de la Nación

Adoptar el marco de referencia 

de buenas prácticas  de  gestión 

de servicios de TI  ITIL  Y COBIT

Focalización DNP  (2018011000307 - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL)

Mejorar la plataforma 

tecnológica para soportar los 

servicios de la CGN. 

Servicios tecnológicos 

Implementar y gestionar 

servicios TIC, siguiendo los 

lineamientos vigentes 

Fortalecimiento de las capacidades 

del  talento Humano de GIT AI
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8.3. Mapa de ruta 

 

El mapa de ruta es una compilación en el tiempo de los proyectos, iniciativas y actividades que requiere desarrollar el 

GIT de Apoyo Informático para lograr la realización de los objetivos estratégicos propios y coadyuvar al logro de los 

objetivos de la entidad. Dependiendo de su naturaleza, no todas las actividades, proyectos o iniciativas requieren de 

presupuesto para su realización. 

Para facilitar su entendimiento, se tendrán en cuenta las siguientes notaciones:   

Actividad, Proyecto o iniciativa de ejecución necesaria en el plan. 

 Actividad, Proyecto o iniciativa planeada que actualmente se encuentra en ejecución. 

 Actividad, Proyecto o iniciativa planeada que fue realizada 

 Actividad, Proyecto o iniciativa planeada que tiene asignada presupuesto para su ejecución. 

 Actividad, Proyecto o iniciativa planeada que no fue realizada. 

 

8.3.1. Desagregación por Iniciativa Global 

El mapa general de ruta se presenta de acuerdo con la focalización o actividades del PETI expuestas en el numeral 

anterior y su relación con las iniciativas globales. Integra las necesidades técnicas, administrativas y tecnológicas del 

GIT AI, en la mayoría de las iniciativas no contempla la contratación de personal debido a la dinámica cambiante de este 
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tema; Los datos aquí presentados corresponden a la actualización para el año 2021 y muestran los avances del año 

2020. 

Plan de integración GOV.CO 

 

 

Tabla 23: Iniciativa Plan de integración a gov.co 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

Objetivo 

específico

Producto  del 

catálogo
Actividad

Iniciativa 

Global
Líder ID Nombre de Iniciativa/Proyecto/Actividad E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Total iniciativa

S01
Adaptar a gov-co Integrar a GOV.CO CONSULTA CERTIFICACIONES EN LÍNEA  (Certificaciones de 

Reportes de Información a la CGN)
P  $           10.000.000 

S04
Adaptar a gov.co Integrar a GOV.CO CONSULTA BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO 

(BDME) (Usuarios ciudadanía)
P  $           10.000.000 

S07 Adaptar a gov.co Integrar a GOV.CO CONSULTA DE NORMATIVIDAD CONTABLE PÚBLICA P  $           10.000.000 

S02
Integrar a GOV.CO  con mayor nivel de madurez: CONSULTA DE INFORMACIÓN. FINANCIERA, 

ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL (Balance General y Estados de Resultados)
P  $           10.000.000 

N2-

2021
Mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites y servicios P

 $                              - 

SubTotal Iniciativa Global  $           40.000.000  $                                                    -  $                                                 -  $                               40.000.000  $                                                 - 

2- Mejorar la 

plataforma 

tecnológica para 

soportar los 

servicios de la 

CGN. 

Servicios 

tecnológicos 

Implementar y 

gestionar servicios TIC, 

siguiendo los 

lineamientos vigentes 

P
l
a
n

 
d

e
 
i
n

t
e
g

r
a
c
i
ó

n
 
 
a
 

G
O

V
.
C

O

G
I
T

 
P

l
a

n
e

a
c
i
ó

n
 $           10.000.000 

 $           10.000.000 

 $           10.000.000 

 $           10.000.000 

2022

 $         8.035.432.545 
 $         204.900.060  $                            3.177.638.113  $                            2.890.301.078  $                            1.762.593.293 

Focalización DNP  (2018011000307 - 

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL)

Focalización 

MinTic

Presupuesto /Año 2019 2020 2021
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Innovación + Desarrollo 

 

 

Tabla 24: Iniciativa Innovación y desarrollo 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

específico

Producto  del 

catálogo
Actividad E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Fortalecer el uso de la plataforma de capacitación virtual de la Contaduría General de la Nación, a nivel 

institucional.  (personal+capacitación)
I  $         102.000.000 

D13
Proponer Soluciones innovadoras para atender los requerimientos de información y necesidades de usuarios 

estratégicos (lista de posibles soluciones a implementar)
A ##  $                              - 

SubTotal Iniciativa Global  $         102.000.000  $                               50.000.000  $                          52.000.000  $                                                 - 

2020 2021 2022

2- Mejorar la 

plataforma 

tecnológica para 

soportar los 

servicios de la 

Servicios 

tecnológicos 

Implementar y 

gestionar servicios TIC, 

siguiendo los 

lineamientos vigentes 

 $                          50.000.000  $                          52.000.000 

 $                                                    - 

Focalización DNP  (2018011000307 - FORTALECIMIENTO 

DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN 

NACIONAL)

In
n

o
v
a
c
ió

n
 +

 D
e
s
a
r
r
o

ll
o

G
IT

 A
I

ID Nombre de Iniciativa/Proyecto/Actividad

2019
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Mejoramiento de la atención al usuario  

 

 

Tabla 25: Iniciativa Mejoramiento atención al usuario 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

específico

Producto  del 

catálogo
Actividad E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

O19 A) Fortalecer el monitoreo de la plataforma telefónica A  $                              - 

Incorporar mejoras en páginas web  orientadas a la población con discapacidad (Análisis y diagnóstico de 

necesidades, Implementación fase 1,implementación fase 2)
I  $           70.000.000 

Revisión,  actualización y/o creación de nuevos procedimientos asociados al proceso de gestión TICs A  $                              - 

Revisar, actualizar, organizar y/o proveer indicadores para gestionar el proceso con fundamento en los 

indicadores individuales para cada uno de los procedimientos que conforman elproceso degestión TICs
I  $                              - 

Revisión, actualización y/o establecimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) para cada servicio 

del GIT AI
A  c 

 $                              - 

N1-2021 Mejorar los servicios de contingencia y continuidad del negocio I  $           60.500.000 

N10-2021 Adquisición de certificados digitales (SSL) A  $           20.000.000 

N9-2021 PI-2019-09) Implementar y mantener firmas digitales en gestión documental P  $           69.700.000 

SubTotal Iniciativa Global  $         220.200.000 

Actualizar  la estrategia 

de seguridad de la 

información de la CGN

 $                             60.500.000 

 $              20.000.000 

 $     2.700.000  $                               16.000.000  $                                 35.000.000  $                               16.000.000 

 $                                    2.700.000  $                               26.000.000  $                        145.500.000  $                               46.000.000 

 $                                                 -  $                                                 - 

 $          10.000.000  $          30.000.000  $          30.000.000 

2019 2020 2021 2022

Implementar y 

gestionar servicios TIC, 

siguiendo los 

lineamientos vigentes 

 $                                                 - 

Focalización DNP  (2018011000307 - FORTALECIMIENTO 

DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN 

NACIONAL)

M
e
jo

r
a
m

ie
n

t
o

 d
e
 l
a
 a

t
e
n
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n
 a

l 
u

s
u

a
r
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G
IT

 A
I

ID Nombre de Iniciativa/Proyecto/Actividad
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Fortalecimiento de las capacidades del talento humano GIT AI 

 

 

Tabla 26: Iniciativa Fortalecimiento capacidades talento humano 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

D09 Garantizar el presupuesto para mantener el SW de base I  $                              - 

D10 Garantizar el presupuesto para mantener el HW de base I  $                              - 

D20 Gestionar recursos para ir actualizando de manera gradual el actual parque de PCs A  $         118.184.995 

O27 A) Gestión de(l) proyecto(s) anual de inversión para TI A  $                              - 

SubTotal Iniciativa Global  $         118.184.995  $                                  18.000.060  $                               35.599.980  $                          28.984.975  $                               35.599.980 

 $      18.000.060  $                               35.599.980  $                               28.984.975  $                               35.599.980 

 $                                                 -  $                                                 -  $                                                 - 

 $                                                 -  $                                                 -  $                                                 - 

 $                                                 -  $                                                 -  $                                                 - 

2019 2020 2021 2022

F
o
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_______________________________________________________________________________________ 
  “Cuentas Claras, Estado Transparente” 

 
 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la gestión de los recursos financieros para TI 

 

 

Tabla 27: Iniciativa Fortalecimiento gestión recursos financieros TI 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

 

 

 

 

 

 

 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

D07
Capacitar o contratar personal para implementar ITIL y gestión del centro de datos de acuerdo con los 

lineamientos de MinTic
I

 $         164.672.270 

D06
Capacitar o contratar personal para implementaraquitectura empresarial de acuerdo con los lineamientos de 

MinTicc
I  $         161.500.800 

D16 Capacitar por grupos en equipos de alto rendimiento I  $             5.000.000 

D14 Apoyo en grupo de capacitación-innovación; charlas  temas innovadores I  $                              - 

D15 Capacitar por grupos en liderazgo y en administración de infraestructura I  $           18.000.000 

D17 Revisión de las capacidades del personal de planta de TI A  $                              - 

SubTotal Iniciativa Global  $         349.173.070  $                                                    -  $                            107.504.800  $                        114.670.770  $                            126.997.500 

 $                          50.002.050  $                          51.500.000  $                          59.998.750 

 $              2.500.000  $              2.500.000 

 $              5.000.000  $              6.000.000  $         7.000.000 

2019 2020 2021 2022

 $                          50.002.750  $                          54.670.770  $                               59.998.750 
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Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la entidad 
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Tabla 28: Iniciativa Fortalecimiento plataforma tecnológica 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 
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Gastos de operación 

 

 

Tabla 29: Iniciativa Gastos de operación 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 
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8.3.2. Desagregación por Iniciativas específicas 

 

Tabla 30: Iniciativas específicas 
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Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

 

 

 

8.3.3. Desagregación por proyectos 

 

Tabla 31: Desagregación por proyectos 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 
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8.3.4. Desagregación por acciones 
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Tabla 32: Desagregación por acciones 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 
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8.4. Proyección del presupuesto de TI 

La proyección siguiente corresponde al total de iniciativas, proyectos y acciones del 

presente PETI, teniendo en cuenta que el valor para el año 2019 solo representa 

algunos rubros que estaban en ejecución al momento de tomar los datos; los valores 

para los años 2020, 2021 y 2022 son proyecciones basadas en las necesidades 

tecnológicas identificadas en el presente documento, que difieren de lo solicitado en 

DNP a través del sistema SUIFP y estos, a su vez, pueden diferir sustancialmente del 

presupuesto que realmente se apruebe para cada año de vigencia. 

 

Año Valor Solicitado SUIFP 

2019 
 $                  548.900.060  

  

2020 
 $               4.156.638.113   $        4.633.760.000  

2021 
 $               2.768.677.313   $        4.772.772.800  

2022 
 $               2.434.484.493   $        2.894.411.034  

   $               9.908.699.979  $     12.300.943.834 
  

 

Año 
Iniciativas 
específicas 

Proyectos Acciones 
  

2.019 0 6.700.000 542.200.060 548.900.060 

2.020 167.504.800 1.926.000.000 2.063.133.313 4.156.638.113 

2.021 200.498.000 593.100.000 1.975.079.313 2.768.677.313 

2.022 156.997.500 261.984.000 2.015.502.993 2.434.484.493 

  525.000.300 2.787.784.000 6.595.915.679 9.908.699.979 
 

Gráfica 17: Presupuesto general proyectado 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

2019; 
$548.900.060 ; 

5%

2020; 
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3 ; 25%
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Iniciativa Global 2019-2022 Valor 

Plan de integración a GOV.CO  $           70.000.000  

Innovación + Desarrollo  $        102.000.000  

Mejoramiento de la atención al usuario  $        124.700.000  

Fortalecimiento de las capacidades del 
talento humano en el GIT AI  $        353.000.300  

Fortalecimiento de la gestión de los 
recursos financieros para TI  $        124.800.000  

Fortalecimiento de la plataforma 
tecnológica de la entidad  $     8.429.737.759  

Gastos de la operación  $        704.461.920  

   $     9.908.699.979  
  

 

Gráfica 18: Presupuesto general proyectado por iniciativa 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

Es necesario realizar una ajustada gestión de los recursos financieros para administrar 

de la mejor manera la diferencia entre el presupuesto proyectado y el presupuesto 

realmente aprobado; en tal situación se recomienda priorizar las iniciativas, proyectos y 

acciones 
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8.5. Plan de inversión de sistemas de información 

Es una desagregación del PETI que corresponde a los proyectos, acciones e iniciativas relacionadas exclusivamente 

con los sistemas de información (hardware, software, comunicaciones, seguridad) con año base 2019 y proyecciones 

subsiguientes. 

 

 

 

Tipo

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Fortalecer el uso de la plataforma de capacitación virtual de la Contaduría General de la Nación, a nivel 

institucional.  (personal+capacitación)
I  $          102.000.000 

SubTotal Iniciativa Global  $          102.000.000 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

PI-2019-09) Implementar y mantener firmas digitales en gestión documental P  $            50.700.000 

SubTotal Iniciativa Global  $            50.700.000 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

D07
Capacitar o contratar personal para implementar ITIL y gestión del centro de datos de acuerdo con los 

lineamientos de MinTic
I  $          165.000.500 

D06
Capacitar o contratar personal para implementaraquitectura empresarial de acuerdo con los lineamientos de 

MinTicc
I  $          164.999.800 

D16 Capacitar por grupos en equipos de alto rendimiento I  $              5.000.000 

D15 Capacitar por grupos en liderazgo y en administración de infraestructura I  $            18.000.000 

SubTotal Iniciativa Global  $          353.000.300  $                                                         -  $                            107.504.800  $                        118.498.000  $                            126.997.500 

 $                          50.002.050  $                          54.999.000  $                          59.998.750 

 $              2.500.000  $              2.500.000 

 $              5.000.000  $              6.000.000  $         7.000.000 

2019 2020 2021 2022

 $                          50.002.750  $                          54.999.000  $                               59.998.750 
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 $          2.700.000  $                               16.000.000  $                               16.000.000  $                               16.000.000 

 $                                         2.700.000  $                               16.000.000  $                          16.000.000  $                               16.000.000 

2019 2020 2021 2022
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 $                                                         -  $                               50.000.000  $                          52.000.000  $                                                 - 

2019 2020 2021 2022

 $                          50.000.000  $                          52.000.000 
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2022

 $          8.544.028.779 
 $             511.400.000  $                            3.693.438.133  $                            2.342.193.333  $                            1.996.997.313 

Focalización 

MinTic

Presupuesto /Año 2019 2020 2021
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Tabla 33: Desagregación inversión de los sistemas de información 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

D12 Configurar una nube propia para implementar servicios a usuarios externos e internos - Nube como servicios P  $          400.000.000 

D02 D02: j) Mejorar los esquemas de contingencia para componentes críticos de la plataforma tecnológica A  $          330.000.000 

0
PI-2019-01) Actualización componentes de comunicaciones de la plataforma tecnológica (componentes 

activos del centro de datos)
P  $          450.000.000 

D03
Elaborar y ejecutar un plan de acción  que permita transformar esta debilidad-->D03: n) No se ha cumplido 

con la transición de IPV4 a IPV6
A  $            50.000.000 

O16 Bolsa de repuestos A  $          179.999.999 

O27 Renovación servidores de misión IBM P7 y elementos de red asociados P  $       1.000.000.000 

CON01 Renovación soporte y Almacenamiento SAN Hitachi (Misional) A  $          400.000.000 

CON02 Extensión de garantía para la UPS APC de 40 KVA y la UPS APC de 80 KVA A  $          354.000.000 

CON03
Plataforma Misional: Adquisición de la renovación de la garantía para los servidores Power 740 y Power 720 

incluyendo consola de administración HMC; 2 switches de SAN Misional. 
A  $          360.000.000 

CON04
Plataforma de Gestión: en 2019: Extensión garantía plataforma de Gestión (Blade:Chasis, servidores,  

VmWare)
A  $          405.000.000 

O15 Soporte y mantenimiento Firewall A  $          400.000.000 

O01 Licenciamiento, soporte, extensión garantia  VmWare A  $          390.000.000 

O02 Licenciamiento y soporte SARA A  $          100.000.000 

O03 Licenciamiento y soporte Ofimática A  $          200.000.000 

O04 Licenciamiento y soporte Adobe A  $            48.000.000 

O05 Licenciamiento y soporte SIGI A  $                               - 

O06 Licenciamiento y soporte ORFEO A  $                               - 

O07 Licenciamiento y soporte USD (Mesa de servicio) A  $          250.000.000 

O09 Licenciamiento y soporte Informix A  $          675.000.000 

S12 Implementar menu de voz en el PBX y mantener renovación contrato telefonía A  $          250.000.000 

O26
Crear una aplicación contable para las Juntas de acción comunal para dar cumplimiento al articulo 5 de la 

ley 1989 de agosto 2 de 2019
P  $          400.000.000 

InterOperabilidad CHIP (decreto 2106 Nov22-2019) P  $            55.000.000 

S14 Mantenimiento y evolución del módulo Chip local - Contratos de ingenieros de desarrollo (proyecto Varela?) P  $          217.084.000 

O17 A) Actualización ORFEO a versión V 5.5 P  $                               - 

O24 Migración USD a GLPI + Soporte 3 años + Ajustar los procedimientos de mesa de servicio P  $            50.000.000 

O25 Migración PORTAL (Pagina web) a LifeRay + Soporte 3 años P  $            41.000.000 

O23 Migración Cognos a Pentaho + soporte 3 años P  $            50.000.000 

O21
Sistema de gestión de calidad (Actualizar y administración sw) Preguntar por los recursos para cambio y 

soporte
A  $                               - 

0 PI-2019-05) Actualizar la estrategia de seguridad de la información de la CGN A  $          880.000.000 

SubTotal Iniciativa Global  $       7.935.083.999 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

O14 Mantenimiento aire acondicionado Extensión garantia A  $            40.800.000 

O13 Recarga cilindro antifuego A  $            45.900.000 

IO-006 Servicio de Custodia de Medios Magnéticos A  $              8.116.160 

Suministro de Certificados Digitales (Token SIIF) A  $              8.428.320 

SubTotal Gastos de operación  $          103.244.480 

 $       8.544.028.779 

 $                                                         -  $                               40.300.000  $                          41.762.000  $                               21.182.480 

$ 2.700.000 $ 2.808.000 $ 2.920.320

$ 2.812.160$ 2.600.000 $ 2.704.000

$ 20.000.000 $ 20.800.000

$ 15.000.000 $ 15.450.000 $ 15.450.000

2020 2021 2022

 $                                    508.700.000  $                         3.479.633.333  $                    2.113.933.333  $                         1.832.817.333 
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 $                                                 -  $                                                 -  $                                                 - 

                                       220.000.000  $                            220.000.000  $                            220.000.000  $                            220.000.000 

 $                          30.000.000  $                               10.000.000  $                               10.000.000 

 $                               30.000.000  $                               10.000.000  $                                 1.000.000 

 $                               30.000.000  $                               10.000.000  $                               10.000.000 

 $                          70.000.000  $                          72.100.000  $                          74.984.000 

 $                 -  $                - 

 $                    62.500.000  $                               62.500.000  $                               62.500.000  $                               62.500.000 

 $                            200.000.000  $                            200.000.000 

 $                               30.000.000  $                               25.000.000 

                          -  $                            225.000.000  $                            225.000.000  $                            225.000.000 

                          -  $                     -  $                     -  $                     - 

 $                        100.000.000  $                               50.000.000  $                            100.000.000 

 $        12.000.000  $  12.000.000  $  12.000.000  $  12.000.000 

                          -  $                     -  $                     -  $                     - 

 $                                      25.000.000  $                               25.000.000  $                               25.000.000  $                               25.000.000 

 $                                      50.000.000  $                               50.000.000  $                               50.000.000  $                               50.000.000 

 $                            130.000.000  $                            130.000.000  $                            130.000.000 

 $                            135.000.000  $                            135.000.000  $                            135.000.000 

                                          97.200.000  $                            102.800.000  $                            100.000.000  $                            100.000.000 

 $                            118.000.000  $                            118.000.000  $                            118.000.000 

 $                            120.000.000  $                            120.000.000  $                            120.000.000 

 $                         1.000.000.000 

 $                            133.333.333  $                            133.333.333  $                            133.333.333 

 $                            150.000.000  $                            150.000.000  $                            150.000.000 

 $                50.000.000 

                                          42.000.000  $                               46.000.000  $                               46.000.000  $                               46.000.000 

 $                            110.000.000  $                            110.000.000  $                            110.000.000 

2019 2020 2021 2022

 $                            300.000.000  $                            100.000.000 
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8.6. Plan de proyectos de servicios tecnológicos 

Corresponde a los proyectos, acciones e iniciativas relacionadas exclusivamente con servicios tecnológicos para 

usuarios internos o externos con año base 2019 y proyecciones subsiguientes. 

 

Tipo

Iniciativa 

Global
Líder ID Nombre de Iniciativa/Proyecto/Actividad E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D Total iniciativa

S01
Adaptar a gov-co Integrar a GOV.CO CONSULTA CERTIFICACIONES EN LÍNEA  (Certificaciones de 

Reportes de Información a la CGN)
P  $        10.000.000 

S04
Adaptar a gov.co Integrar a GOV.CO CONSULTA BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO 

(BDME) (Usuarios ciudadanía)
P  $        10.000.000 

S03
Adaptar a gov.co Integrar a GOV.CO ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO 

(Usuarios estratégicos)  -  Formulario google -
P  $        10.000.000 

S07 Adaptar a gov.co Integrar a GOV.CO CONSULTA DE NORMATIVIDAD CONTABLE PÚBLICA P  $        10.000.000 

S02
Integrar a GOV.CO  con mayor nivel de madurez: CONSULTA DE INFORMACIÓN. FINANCIERA, 

ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL (Balance General y Estados de Resultados)
P  $        10.000.000 

S05
Adaptar a gov.co Integrar a GOV.CO EMISIÓN Y SOLUCIÓN DE CONSULTAS (Usuarios estratégicos) -  

Formulario google -
P  $        10.000.000 

S06

Integrar a GOV.CO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGO INSTITUCIONAL  EN EL SISTEMA CHIP 

(Usuarios estratégicos) 

- Formato excel -

P
 $        10.000.000 

SubTotal Iniciativa Global  $        70.000.000 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Incorporar mejoras en páginas web  orientadas a la población con discapacidad (Análisis y diagnóstico de 

necesidades, Implementación fase 1,implementación fase 2)
I  $        70.000.000 

Acceso a CGR a los sistemas de información de la CGN (Art. 136  Ley 1955 - 2019) A  $                          - 

Revisión, actualización y/o establecimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) para cada 

servicio del GIT AI
A  c 

 $                          - 

Mejoras tecnológicas servicio PQRD en linea P  $          4.000.000 

SubTotal Iniciativa Global  $        74.000.000 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

IO-001 Servicio de Internet A  $     312.160.000 

IO-002 Servicio de telefonía IP y Troncales SIP de 80 accesos. A  $     149.836.800 

IO-005 Adquisición Terminales telefónicas IP (2020) A  $        51.000.000 

Servicio de streaming para  la Audiencia públicia de Rendición de cuentas A  $        63.992.800 

SubTotal Gastos de operación  $     576.989.600 

 $     720.989.600 

 $                                                         -  $                            193.500.000  $                        201.240.000  $                            182.249.600 

$ 20.500.000 $ 21.320.000 $ 22.172.800

$ 25.000.000 $ 26.000.000

$ 49.920.000 $ 51.916.800

2020 2021 2022

$ 100.000.000 $ 104.000.000 $ 108.160.000

$ 48.000.000
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2019

 $             4.000.000 

 $                                         4.000.000  $                               10.000.000  $                          30.000.000  $                               30.000.000 

 $          10.000.000  $          30.000.000  $          30.000.000 

2019 2020 2021 2022
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 $     10.000.000 

 $     10.000.000 

 $                                                         -  $                               70.000.000  $                                                 -  $                                                 - 
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 $     10.000.000 

 $     10.000.000 

 $     10.000.000 

 $     10.000.000 

 $     10.000.000 

2022

 $        720.989.600 
 $                 4.000.000  $                               273.500.000  $                               231.240.000  $                               212.249.600 

Focalización 

MinTic

Presupuesto /Año 2019 2020 2021



  

_______________________________________________________________________________________ 
  “Cuentas Claras, Estado Transparente” 

 
 

Tabla 34: Desagregación inversión en servicios tecnológicos 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 
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Plan proyecto de inversión  

De acuerdo con las necesidades planteadas en el presente PETI, el presupuesto de 

inversión proyectado 2020-2022 con la focalización del DNP en el SUIFP presenta los 

siguientes rubros y valores (con año base 2019 y proyecciones subsiguientes): 

 
Tabla 35: Desagregación inversión según necesidades tecnológicas - PETI 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

Mientras que el proyecto de inversión registrado en DNP presenta los siguientes 

valores proyectados: 
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Tabla 36: Desagregación inversión solicitada en DNP 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 

 

Es necesario realizar una ajustada gestión de los recursos financieros para administrar 

de la mejor manera la diferencia entre el presupuesto proyectado por necesidades, el 

presupuesto registrado (solicitado) en DNP y el presupuesto realmente aprobado.  

 

 

Tabla 37: Diferencias a gestionar en presupuestos 
Fuente: Propia con datos del GIT AI 
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9. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI. 

Objetivo del Plan de Comunicación 

Informar a los servidores públicos, contratistas, proveedores, entidades públicas, 

organizaciones multilaterales y ciudadanía en general, respecto del PETI de la CGN, 

utilizando para ello medios tecnológicos que permitan su divulgación masiva. 

 

Población Objeto de Comunicación 

La CGN como entidad de orden nacional y en cumplimiento del marco normativo 

colombiano ha de interrelacionarse con los siguientes miembros de la comunidad: 

 

• Ciudadanos 

• Entidades públicas que le reportan información 

• Entidades públicas a las que Reporta Información 

• Organizaciones multilaterales 

• Ministerio de las TICs específicamente en cumplimiento de manual GEL. 

• Proveedores  

• Servidores públicos y contratistas de la CGN 

 

Estrategia de Comunicación 

Se tiene como estrategia segmentar la información para ser divulgada a través de los 

canales de información que tiene la entidad, los cuales se relacionan a continuación: 

 

La CGN para cubrir todos los segmentos de la población interesada en conocer el PETI: 
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• Reportar al Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante el 

Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG II. 

• Exposiciones magistrales presenciales para comité directivo, servidores públicos 

y contratistas de la CGN. 

• Incluir exposición magistral del PETI en las jornadas de inducción a servidores 

nuevos y contratistas  

• Mesa de Ayuda de TI – GIT de Apoyo Informático. Pueden acceder a través de 

la Intranet, todos los colaboradores que tengan usuario de red y también está 

disponible una extensión telefónica para comunicarse con el personal de soporte. 

• Videos y audios en la Intranet, televisores en la zona común de la Entidad y redes 

sociales. 

• Correos masivos enviados a través de la plataforma de correo electrónico 

institucional. 

• Información publicada en Internet y la Intranet a través de noticias, banners, tips, 

fotos, videos, infografías. 

• Concursos para lograr la divulgación, apropiación del conocimiento, motivación y 

participación de los colaboradores.  

• Charlas presenciales, talleres de socialización y sensibilización dictados en las 

instalaciones de la Entidad. 

 

Actividades propuestas 

 

• Participar en la definición de la estrategia de divulgación y comunicación del 

Catálogo de servicios de TI. 

• Participar en la definición de los indicadores de desempeño, cumplimiento e 

impacto de la promesa de valor de los servicios de TI; así como en los indicadores 

de efectividad de las campañas de uso y apropiación de los servicios de TI. 
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• Participar la elaboración de los planes, mediante los cuales se implementa la 

estrategia de divulgación y comunicación, posterior medición del desempeño y 

cumplimiento de los servicios TI. 

• Participar en mesas de trabajo de análisis de lecciones aprendidas durante la 

implementación de una campaña de uso y apropiación de servicios de TI. 
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