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1 7/12/2016 29/12/2016

El plan anual de adquisiciones:

No fue actualizado en relación

con algunas adquisiciones

programadas y ejecutadas.

En la CGN existe un

procedimiento el cual especifica

los controles que se deben tener

para la actualización del PAA, por

debilidades el control fue

vulnerable el cual permitió que no

se actualizaron algunos valores

al final del año de los bienes y

servicios programados en el PAA

Trimestralmente se

realizara una verificación

de lo planeado Vs lo

ejecutado y se

documentaran las

brechas existentes.

Correo enviado de todas las

áreas informando las

modificaciones y cambios

frente al PAA, esta

información se confrontara

con lo publicado. Analizando

las brechas que hubiere a

lugar 

4 2017/04/02 2017/12/30

2 7/12/2016 29/12/2016

Selección objetiva contrato 149-

2015.(D): Estudios previos, no

contienen el análisis a la

conveniencia de hacerlo en

Cartagena, contratar con la

exclusividad, el valor estimado

del contrato. La cotización

realizada en mar/14 por

$1,400,1, el contrato por

$1.500.0, frente a la orden del

evento por $1,750,5 millones, lo

que no permite evidenciar un

valor estimado en la etapa de

planeación.

No fue posible el estudio del

sector, debido a que frente a la

necesidad que se tenía, el lugar

en la Ciudad determinada, no

había pluralidad de oferentes que

tuvieran el inmueble con la

capacidad requerida.

Recordarles a todos los

funcionarios relacionados

en procesos

contractuales mediante

correo electrónico los

aspectos mínimos que se

deben tener para el

estudio del sector con

base a lo relacionado en

la Guía que estipula

Colombia Compra

Eficiente.

Con base a los lineamientos

de la guía de Colombia

compra eficiente se

efectuara Semestralmente

se informara lo mínimo que

debe contemplar el estudio

del sector 

2 2017/02/15 2017/07/15

3 7/12/2016 29/12/2016

Elementos de los estudios

previos: Para los contratos de

2015 Nos; 149, 171, 191, 177, no

se evidencia en algunos:

aplicación del manual para la

identificación del riesgo en los

procesos de contratación, la

justificación de. (la modalidad de

selección, valor del contrato)

Dentro del proceso de planeación

se debe crear y analizar una

estrategia para el logro del

objetivo desde los puntos de vista

Legal, Jurídico, financiero y

logístico. La falta de atención a

los argumentos anteriores dan

como resultado documentos de

estudios previos deficientes lo que

conlleva a este tipo de hallazgo.

Construcción de un

protocolo para la

contracción  en general.

efectuar un protocolo para

el logro del los objetivos

desde los puntos de vista

Legal, Jurídico, financiero y

logístico para a contracción

en general de la CGN. 

1 2017/03/20 2017/08/30

4 7/12/2016 29/12/2016

Constancia ordenador del gasto

decretos de austeridad del gasto

(D): C-149/2015; (Objeto

Arrendamiento) las actividades

relacionadas no se encuentran

acorde al objeto contractual y

dentro de estas se evidencian el

alojamiento y alimentación de

funcionarios, de lo cual no existe

constancia previa por parte del

ordenador del gasto.

Dentro del proceso de planeación

se debe crear y analizar una

estrategia para el logro del

objetivo desde los puntos de vista

Legal, Jurídico, financiero y

logístico. La falta de atención a

los argumentos anteriores dan

como resultado documentos de

estudios previos deficientes lo que

conlleva a este tipo de hallazgo.

Construcción de un

protocolo para la

contratación  en general.

efectuar un protocolo para

el logro del los objetivos

desde los puntos de vista

Legal, Jurídico, financiero y

logístico para a contratación

en general de la CGN.

1 2017/03/20 2017/08/30

INFORME ACCIONES CUMPLIDAS CGN
Dependencia o proceso objeto del Seguimiento:

Fecha de revisión acciones:

Se continuaráen el segundo 

semestre, el proceso de 

evaluación del cierre de las 

acciones
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5 7/12/2016 29/12/2016

Acto administrativo de

justificación de la contratación

directa: C -171/2015;C-

192/2015; C-191/2015. Se

evidencian debilidades en la

justificación del acto

administrativo, llevando al

contratista a generar falencias en

el cumplimiento del contrato, por

falta de información en las

condiciones exigidas para la

ejecución del mismo.

Deficiencia en la elaboración del

documento y falta de control y

previsión por el área de jurídica.

Elaboración de un

formato donde se

estipulen las condiciones

mínimas exigidas al

contratista y aprobarlos

por las áreas

correspondientes.

Creación y socialización del

formato por parte del GIT

de Servicios Generales,

administrativos y financieros

y jurídica

1 2017/03/20 2017/04/01

6 7/12/2016 29/12/2016

Estudios del sector: Se evidencia

la no aplicación de buenas

prácticas de promoción de la

competencia, en la no realización

del análisis de sector en los C-

171/2015 – C-192/2015 –

C191/2015; y la no correcta

aplicación de la “Guía para la

elaboración de estudios del

sector” de Colombia Compra

Eficiente en los C-177/2015 – C-

172/2015 – C-169/2015 – C-

199/2015.

No se estructuraron, ni se

siguieron los lineamientos de

Colombia compra eficiente.

Recordarles a todos los

funcionarios relacionados

en procesos

contractuales mediante

correo electrónico los

aspectos mínimos que se

deben tener para el

estudio del sector con

base a lo relacionado en

la Guía que estipula

Colombia Compra

Eficiente.

Con base a los lineamientos

de la guía de Colombia

compra eficiente se

efectuara Semestralmente

se informara lo mínimo que

debe contemplar el estudio

del sector 

2 2017/02/15 2017/07/15

7 7/12/2016 29/12/2016

Cobertura riesgos laborales:

Debilidades en el control y

seguimiento de los requisitos

para el inicio de la ejecución

contractual, lo que generó un

riesgo económico para la CGN

por la desprotección en riesgos

laborales de los contratistas.

Debilidades en el control de los

documentos en la etapa

contractual. Algunos documentos

deberán tener como fecha de

expedición o cobertura desde el

mismo día en el que se firme el

acta de inicio.

Se realizará la verificación

de la fecha de expedición

de la ARL o cobertura la

cual debe ser con fecha

igual al acta de inicio. El

filtro se realizará antes de

expedir registro

presupuestal.

El responsable de registro

del contrato no registrara sin 

el adjunto de la afiliación

ARL aprobada por el

asignado del control  

130 2017/01/02 2017/12/30

Se continuaráen el segundo 

semestre, el proceso de 

evaluación del cierre de las 

acciones
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8 7/12/2016 29/12/2016

Procedimientos contratos de

prestación de servicios

profesionales: OD-47/2015; No

cuenta con la certificación de

inexistencia de personal de

planta, en el que se justifique

adecuadamente la inexistencia o

el no cumplimiento del perfil

requerido.C-72/2015- C-

107/2015; Aunque cuentan con

objetos diferentes y tipo de

servicio, se evidencia que las

obligaciones son las mismas.

Dentro del proceso de planeación

se debe crear y analizar una

estrategia para el logro del

objetivo desde los puntos de vista

Legal, Jurídico, financiero y

logístico. La falta de atención a

los argumentos anteriores dan

como resultado documentos de

estudios previos deficientes lo que

conlleva a este tipo de hallazgo.

Construcción de un

protocolo para la

contracción  en general.

efectuar un protocolo para

el logro del los objetivos

desde los puntos de vista

Legal, Jurídico, financiero y

logístico para a contratación

en general de la CGN.

1 2017/03/20 2017/08/30

9 7/12/2016 29/12/2016

Publicaciones e impresos con la

Imprenta Nacional: No se llevó el

debido proceso para la

contratación de publicaciones e

impresos, en donde la primera

instancia de contratación para

dicha actividad es la Imprenta

Nacional de Colombia. No se

evidencia por parte de la

Imprenta Nacional de Colombia

la no disponibilidad para atender

la contratación de dicho servicio

o bien.

Se dio cumplimiento a la norma

en cuanto a la escogencia debido

al menor valor en el comercio; así

mismo dicha entidad manifestó

telefónicamente de la

imposibilidad de cumplir la

necesidad de la entidad en el

tiempo estipulado.

Se dejara evidencia

documental de las

cotizaciones y

manifestaciones  

efectuadas a la Imprenta

Nacional. 

Cotizaciones y

manifestaciones impresas 
2 2017/05/15 2017/12/15

10 7/12/2016 29/12/2016

Contratos interadministrativos

operación logística

capacitaciones. (D): Se

evidencia el no debido proceso

en la contratación con las

Universidades, ya que estas no

cuentan con la capacidad de

ejecutar las obligaciones

contratadas, como de dicta en el

art. 1520 del Código Civil. En

caso de querer participar debía

ser por medio de un proceso

licitatorio.

Dentro del proceso de planeación

se debe crear y analizar una

estrategia para el logro del

objetivo desde los puntos de vista

Legal, Jurídico, financiero y

logístico. La falta de atención a

los argumentos anteriores dan

como resultado documentos de

estudios previos deficientes lo que

conlleva a este tipo de hallazgo.

Construcción de un

protocolo para la

contratación  en general.

efectuar un protocolo para

el logro del los objetivos

desde los puntos de vista

Legal, Jurídico, financiero y

logístico para a contratación

en general de la CGN.

1 2017/03/20 2017/08/30

Se continuaráen el segundo 

semestre, el proceso de 

evaluación del cierre de las 

acciones
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11 7/12/2016 29/12/2016

Ejecución contractual asociada

proyectos de inversión (D): Se

evidencia que los objetos de

algunos contratos, no

corresponden con la naturaleza y

finalidad del proyecto de

inversión “Fortalecimiento de los

sistemas de información y

consolidación contable nacional”;

pero si con las de

funcionamiento; por lo que su

pago no se debería realizar por

el rubro de inversión.

El proyecto de inversión

nombrado, depende de muchos

detalles direccionados a varias

profesiones y funciones con las

que no cuenta la CGN, por tal

razón existieron debilidades en la

forma de justificar la necesidad.

Estudios previos

enlazados al objetivo,

actividad y producto del

proyecto de inversión con

justificación articulada al

objetivo general del

proyecto.

Estudios previos detallados

con Objetivo, producto y

actividad al contratar

personas naturales.  

130 2017/01/02 2017/12/30

12 7/12/2016 29/12/2016

Condiciones de experiencia y

educación: C-100/2015; No se

evidencia la falta de un

documento que certifique la

culminación de las materias del

pensum académico del

contratista; documento por medio

del cual se podría evidenciar y

contabilizar la experiencia

profesional exigida en los

estudios previos, además de

cumplir con todos los requisitos

para la ejecución del contrato.

Se presentó debilidad en el

análisis frente al contenido de la

documentación y los estudios

previos.

Cada área que genera la

necesidad y verifica los

requisitos de los

contratistas y

proveedores frente

cumplimiento del cargo

solicitado y así general la

comunicación a jurídica

con la documentación

completa para el ajuste

de derecho.

Correo electrónico enviado

a todos los generadores de

la necesidad, donde se

reitere la importancia de

verificar los estudios previos

Vs hojas de vida y

necesidad contractual 

2 2017/02/15 2017/07/15

13 7/12/2016 29/12/2016

Publicación ejecución de

contratos (D): No hubo

publicación de la información

relativa a la ejecución de los C-

149, C-171, C-192, C-191,C- 6,C-

177, C-172,C- 149-8, C-149-9, C-

100, C-93, C-169, C-199, C-58,

C-182, C-195, C-184, C-84, C-

54, C-107, C-72, C-13 y OP 40,

OP-46, OP-45, OP-52, OP-47 del 

año 2015; vulnerando el principio

de transparencia y acceso a la

información.

Debilidades en la publicación de

contratos.

Se realizara revisión

trimestral a las

publicaciones de los

contratos  del trimestre . 

Pantallazo de los contratos

publicados y de la revisión

realizada al trimestre

(cuadro de verificación ) 

1 2017/04/01 2017/11/30

14 7/12/2016 29/12/2016

Oportunidad en publicación

SECOP.: Debilidades en el

seguimiento a la publicación de

los actos contractuales y

deficiencia en los mecanismos

de control interno previstos por la

CGN, lo que constituye una

vulneración al principio de

publicidad dado que no se dio a

conocer a los ciudadanos las

actuaciones de la administración

pública en forma oportuna.

Debilidades en la publicación de

contratos.

Se realizara revisión

trimestral a las

publicaciones de los

contratos  del trimestre. 

Pantallazo de los contratos

publicados y de la revisión

realizada al trimestre

(cuadro de verificación ) 

1 2017/04/01 2017/11/30

Se continuaráen el segundo 

semestre, el proceso de 

evaluación del cierre de las 

acciones
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15 7/12/2016 29/12/2016

Publicación de documentos

contractuales (D): debilidades en

la aplicación de las normas sobre

publicación de la actividad

contractual y de los mecanismos

de control, lo que afecta el

ejercicio del derecho de acceso a 

la información y genera una

presunta responsabilidad

disciplinaria conforme al artículo

34 numeral 1 de la ley 734 de

2002.

Publicación extemporánea de los

documentos pre-contractuales,

contractuales y pos-contractuales.

El abogado asignado

debe generar un correo

electrónico al responsable

del las publicaciones

inmediatamente se firme

el contrato, para los

casos de Seco y donde

abogado no sea el

responsable de

publicación.

Corres electrónicos y

pantallazos de las

publicaciones en las

carpetas contractuales 

50 2017/02/11 2017/12/15

16 7/12/2016 29/12/2016

Justificación de la adición y la

prórroga: debilidades en la

aplicación de los controles del

proceso contractual de la CGN,

lo que afecto la planeación de la

necesidad y duración de la

ejecución previstas en los

estudios previos y en el contrato.

Debilidades en la planeación frente

a las necesidades.

Realizar análisis de los

contratos que se

prorrogaron en la vigencia

anterior para sacar

estadísticas de las

funciones a terminar al

finalizar el año.

Cuadro control comparativo

de las adiciones para los

próximos contratos 

1 2017/01/12 2017/02/12

17 7/12/2016 29/12/2016

Supervisión y liquidación contrato

149-2015. (D): Se evidencia en

los documentos allegados por la

CGN que no solo se arrendo el

espacio con los servicios

conexos, sino que también se

prestaron otros servicios como

alimento, bebidas y alojamiento,

servicios que no se consideran

como conexos. En la liquidación

de contrato no se explican los

valores de los patrocinadores.

Debilidades en los controles

jurídicos, administrativos y

financieros en el procedimiento de

selección.

Fortalecer las áreas en

los conocimientos

contractuales para

realizar estudios previos,

para describir y

estructurar la necesidad y

colaborar al supervisor

del contrato en la

ejecución y liquidación.

Capacitaciones internas en

temas relacionados a la

contratación 

3 2017/03/15 2017/12/15

18 7/12/2016 29/12/2016

Evaluación a contratistas: En la

evaluación de los C-149,C-171,C-

192,C-191,C-6, C-177,C-172,C-

149-8,C-149-9,C-100,C-93,C-

169,C-58,C-182,C-195,C-184,C-

84,C-54,C-171,C-72,C-13 y OP-

040, OP-46, OP-52, OP-47, no

se halló la evaluación a los

contratistas y/o proveedores,

causado por debilidades en la

actividad de supervisión y la

valoración del desempeño del

contratista.

No se siguió los parámetros

establecidos en el manual de

contratación.

Actualización y

socialización del manual

de contratación.

Manual Socializado y

Actualizado 
1 2017/01/02 2017/12/15

Se continuaráen el segundo 

semestre, el proceso de 

evaluación del cierre de las 

acciones
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19 7/12/2016 29/12/2016

Datacenter Alterno sistema

CHIP: Se evidencian debilidades

en el seguimiento al Plan de

Mejoramiento; al Plan de

continuidad del negocio y su Plan

de Contingencia, en la

planeación y gestión tecnológica,

constituyéndose como un riesgo

de seguridad que conlleva a no

tener una certeza de la

recuperación del sistema

informático CHIP de la CGN

frente a una calamidad.

Falta de seguimiento a los planes

de contingencia y al plan de

continuidad del negocio.

Implementación del

Centro alterno de datos,

creación de plan de

contingencia y

actualización y

socialización del plan de

continuidad de negocio.

Sensibilización, pruebas y

actualización de los planes

de contingencia y

continuidad 

1 2017/01/01 2017/06/30

20 7/12/2016 29/12/2016

Información CHIP y contrato de

comodato. De acuerdo a la

cláusula 4 parágrafo 2 del

contrato, la Alcaldía de Medellín;

tiene la facultad de solicitar la

devolución de los servidores

dados en comodato en cualquier

momento, hecho que generaría

un riesgo a la continuidad de la

operación del CHIP; ya que en

los servidores se encuentran los

diferentes ambientes

tecnológicos.

Debilidades de control en el

momento de firmar las

condiciones del convenio con

Medellín y no se contemplaron los

riesgos inmersos en el convenio 

De acuerdo a la

observación planeada por

el equipo auditor, el GIT

de Apoyo Informático

revisará la renovación del

convenio 

interadministrativo con la

alcaldía de Medellín, con

el fin asegurar que las

condiciones  

contractuales sean de

mutuo beneficio y que le

permitan a la entidad

asegurar la plataforma en

el evento de terminación

unilateral de dicho

convenio.

Renovación de Convenio

interadministrativo 
1 2017/01/01 2017/06/30

21 7/12/2016 29/12/2016

Proyecto de Inversión TI, las

actividades de contratación de

dos (2) consultorías y dos (2)

estudios de factibilidad, para la

implementación del standard

XBRL, no alcanzaron con la meta

y el cumplimiento previsto en la

vigencia 2015, en cuanto a la

implementación en el sistema de

información contable CHIP;

presentado un retraso del 30% al

cierre de la vigencia.

Debilidades en el seguimiento,

revisión y ajuste al proyecto de

inversión

Realizar análisis de lo

planeado en el proyecto

de inversión Vs lo

ejecutado basado en el

objetivo general a cumplir

del proyecto.

Cuadro control de

verificación semestral de lo

ejecutado Vs lo planeado (

Pantallazos de reporte a los

sistemas enlazados al

proyecto SPI , SUIFP)

1 2017/01/13 2017/06/30

Se continuaráen el segundo 

semestre, el proceso de 

evaluación del cierre de las 

acciones
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22 7/12/2016 29/12/2016

Reconocimiento del CHIP : El

sistema CHIP es herramienta

estructural para los procesos de

la CGN, y no hay claridad sobre

el valor de los entregables

asociados al sistema CHIP, de

los recursos invertidos por la

CGN en desarrollo del sistema

desde su transferencia hasta la

vigencia 2014 así como la

manera como se reconoce

actualmente el sistema CHIP en

la CGN.

Las erogaciones que realiza la

Contaduría General de la Nación

en pro de mantener en

funcionamiento el sistema CHIP,

afectan el gasto entre otras

razones que el sistema CHIP no

es de propiedad de la CGN, pues

a la entidad solo se le dio la

facultad de administrarlo,

adicionalmente y los bienes

recibidos del FOSIT si se

reconocieron como activos de la

entidad en su momento.

Se adelantara análisis

detallado de los recursos

invertidos en el sistema

CHIP y se solicitara

Minhacienda 

pronunciamiento oficial

sobre la propiedad del

sistema CHIP, para

proceder a realizar el

reconocimiento contable

al que hubiere lugar. 

Se enviara comunicación

Minhacienda para que

aclare lo relativo a la

propiedad del sistema CHIP

que fue desarrollado por

ellos y Solicitud de concepto

contable a Investigación en

la CGN para que se

pronuncié con respecto al

reconocimiento de este

sistema

Hoja de trabajo de análisis

detallado de los recursos

invertidos en el sistema

CHIP desde su

transferencia y su

reconocimiento contable 

1 2017/03/02 2017/12/15

23 7/12/2016 29/12/2016

Experiencia para celebrar

contratos de prestación de

servicios. Se detectaron

inconsistencias en los procesos

de C. Directa del Proyecto de

Inversión “Capacitación,

Divulgación y Asistencia Técnica

en Contabilidad Pública”, en

algunos contratos, la experiencia

acreditada no es consistente con

la exigida, y no están

relacionadas con las funciones

realizadas por los GIT.

Se presentó debilidad en el

análisis frente al contenido de la

documentación y los estudios

previos.

Cada área que genera la

necesidad y verifica los

requisitos de los

contratistas y

proveedores frente

cumplimiento del cargo

solicitado y así general la

comunicación a jurídica

con la documentación

completa para el ajuste

de derecho. 

Correo electrónico enviado

a todos los generadores de

la necesidad, donde se

reitere la importancia de

verificar los estudios previos

Vs hojas de vida y

necesidad contractual 

2 2017/02/15 2017/07/15

24 7/12/2016 29/12/2016

Archivo Documental (OI). Se

evidenciaron debilidades en el

manejo del archivo documental

en materia contractual: falta de

documentos, informes de avance

y finales, documentos repetidos,

foliación mal realizada, además,

los archivos contractuales se

encuentran en diferentes

carpetas físicas, digitales, a

cargo de otras áreas como la

financiera y de los supervisores.

Debilidades en el control del

archivo y el sistema de gestión

documental.

Actualización y

construcción de nuevos

planes y documentos que

den la directriz del

Archivo General de la

Nación  (PINAR SGD)

Construcción de

procedimientos y planes

(PINAR SGD)

1 2017/01/13 2017/12/15

Se continuaráen el segundo 

semestre, el proceso de 

evaluación del cierre de las 

acciones
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25 7/12/2016 29/12/2016

Programa de Capacitación,

Bienestar Social y Estímulos de

los Empleados. 

En el Acta Nº14 -09/07/2015, el

integrante del comité, identificado

con la CC 70.102.032, fue

beneficiario del Seminario de

Actualización en Contratación

Estatal desde el Decreto

1082/2015, y no se evidencia la

solicitud ante el comité; contrario

a lo estipulado en el Art. 8 de la

Res.010 de 2014.

Debilidades en el seguimiento al

funcionamiento del comité

Retroalimentar al comité

de capacitación de sus

funciones y

responsabilidades de

este.

Realizar una socialización

acerca de la constitución del

comité y sus integrantes.

Realizar Capacitación de las

funciones, deberes y

responsabilidades del

Comité.                     

Realizar Capacitación

acerca de las limitaciones e

impedimentos de los

integrantes del Comité. 

1 2017/01/29 2017/04/28

26 7/12/2016 29/12/2016

Capacitación en Procesamiento y

Análisis de Datos con Excel: Con

el Acta Nº21 -6/10/2015, se

aprobó la realización del curso

con la Universidad Nacional de

Colombia para 25 funcionarios,

de los cuales no se certificaron 5,

por lo que se esperaba el retorno

de los recursos pagados por

dicho funcionario en un valor de

$3.3 millones, y queda en

evidencia la falta de control.

Desconocimiento por parte de la

secretaria técnica del Comité de

capacitación, bienestar social y

estímulos, y en general de todos

los integrantes y beneficiarios, de

las responsabilidades establecidas

en la resolución 010 de 2014.

Realizar seguimiento por

parte de la secretaria técnica

del comité de capacitación,

bienestar social y estímulos

de los recursos, el

cumplimiento de las

responsabilidades por parte

de los beneficiarios y en

general de la ejecución del

convenio suscrito entre la

CGN y el ICETEX.

1.Realizar sensibilización a

los miembros del comité de

capacitación, bienestar

social y estímulos de la

resolución 010 del 2014.

2.Revisar la resolución 010

de 2014 y realizar

modificaciones respectivas

para la correspondiente

actualización de las

responsabilidades de los

beneficiarios.,

1 2017/01/29 2017/06/02

27 7/12/2016 29/12/2016

Gestión Integral de Residuos

Especiales: Se evidencia que la

entidad cuenta con un S.G.

ambiental y un Plan de Gestión

integral de residuos peligrosos,

en donde se tiene como residuo

especial los tóner y luminarias,

pero no cuentan con los

certificados de disposición final

de estos residuos, emitidos por

un gestor externo autorizado por

la autoridad ambiental.

Aunque se pidieron las actas de

entrega de residuos especial de

tóner y luminarias no se exigió al

contratista los certificados de

disposición final por un gestor

acreditado.

Se solicitaran los

certificados de disposición 

final a los contratistas que

manejan residuos

peligrosos.

En las minutas

contractuales se nombra

una clausula de

cumplimiento al contratista

referente al seguimiento y

disposición final de residuos

peligrosos 

1 2017/01/15 2017/12/15

28 7/12/2016 29/12/2016

Rendición cuenta o informe anual

consolidado CGR: Tras examinar

la pág. web de la Rama Judicial

“consulta de procesos”, se

encontró que en el año 2015

hubo tres (3) tutelas contra la

CGN, de las cuales no se

encontró reporte por la CGN en

el formulario F9 de 2015, ni en la

respuesta a la solicitud AG8-1-5

de 2/08/2015, generando

debilidades en la rendición de

cuentas.

Se presentó debilidad en el

ingreso de la información del

SIRECI.

Comparación del formato

F9 con los proceso

relacionados en la pagina

web de la rama judicial

(Concordancia).

Pantallazos de los dos

sistemas 
1 2017/06/15 2017/12/15

Se continuaráen el segundo 

semestre, el proceso de 

evaluación del cierre de las 

acciones
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29 7/12/2016 29/12/2016

Reconocimiento de

Incapacidades: A 31 de

diciembre de 2015 no se

encuentran reconocidas en el

Balance General de la CGN, las

sumas pendientes de pago por

parte de las EPS con una

subestimación de la cuenta 1470-

Otros deudores por valor de $8.3

Millones y por ende una

subestimación patrimonial por el

mismo valor, según cálculo de la

CGR.

El GIT de Nomina y prestaciones

sociales no reporta a Contabilidad

la liquidación de las incapacidades

pendiente de recaudo por falta de

claridad respecto de lo que se

debe enviar para su reconociendo

contable.

Hacer los registros

contables de las

incapacidades pendientes

de pago a partir del

reporte entregado por el

GIT de Nomina y

prestaciones Sociales.

Mensualmente se generara

informe a contabilidad de

parte del GIT de Talento

Humano, de ausentismos e

incapacidades para su

debido cierre 

12 2017/06/15 2017/12/15

30 7/12/2016 29/12/2016

Subestimación neta de $120.1

millones, en los saldos de la

subcuenta 168507- Equipos de

Comunicación y computación,

perteneciente a la cuenta 1685-

Depreciación Acumulada,

representados en 119 millones

en equipos de comunicación y

computación; mas el valor de los

teléfonos IPHONE no incluidos

como PP y E., y la diferencia de

depreciación en equipo de

computo por valor de 0,3

Millones. 

Se parametrizo el sistema SOA

con el RCP y no con el manual de

políticas contables de la entidad;

Deficiencias en la interpretación

del RCP frente a lo señalado por

la CGR en relación con cargos

diferidos.

Realización de ajuste a la

parametrización del

sistema SOA y revisión y

redefinición de política

contable de la entidad, en

caso de ser necesario.

Se le enviara instrucciones

precisas a la oficina de

Almacén para que bajo su

responsabilidad se

parametrice el sistema SOA

conforme se indique en la

comunicación oficial y se

evaluara en comité de

sostenibilidad contable,

propuesta de modificación

de política contable. 

1 2017/02/10 2017/12/15

31 7/12/2016 29/12/2016

Sobrestimación de la cuenta

1970- Intangibles, por valor de

$11.1 millones y por ende en el

patrimonial de la misma cuantía,

correspondiente a líneas

telefónicas que no están siendo

usadas por la CGN.

Subestimación neta del activo –

Intangibles por la suma de

$250.7 millones y del patrimonio,

al revelar en esta cuenta activos

por la falta de una política

contable en la entidad.

Debilidades en la comunicación

entre áreas y de política contable

especifica.

Depurar saldo de cuenta

1970- Intangibles a partir

de la definición de una

política contable interna.

Establecer política contable

que atienda lo requerido en

el RCP.

2 2017/01/02 2017/12/30

32 7/12/2016 29/12/2016

Control Interno Contable: Nota

contable contiene información

que no corresponde a la Vigencia

y no se ajusta al Régimen de

Contabilidad Pública.

Debilidades en el control al

realizar las notas a los Estados

Financieros de la entidad.

Establecimiento de

protocolo de revisión de

Estados Financieros de la

CGN.

Incorporación de protocolo

en el procedimiento de

Elaboración de Estados

Financieros. 

1 2017/04/15 2017/12/15

Se continuaráen el segundo 

semestre, el proceso de 

evaluación del cierre de las 

acciones
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33 7/12/2016 29/12/2016

Retención en la fuente pagos

laborales : El cálculo de retención 

en la fuente de algunos

funcionarios de la CGN se

observó que se practicó una

retención en la fuente por mayor

valor, que asciende a la suma de

$ 0.37 millones. De acuerdo a la

muestra seleccionada, se

observó que se practicó una

retención en la fuente por menor

valor, que asciende a la suma de

$ 4 millones.

Debilidad en la revisión al cálculo

de la retención en la fuente a

todos los servidores que se les

practica.

Revisar el 100% el

cálculo de la retención en

la fuente a los servidores

que se les practica.

Revisar en el sistema de

nómina la parametrización

del caculo de la retención

en la fuente y para

seguridad cruzar el 100%

la información de retención

en la fuente con los cálculos

que hace Contabilidad y

Pagaduría

1 2017/04/15 2017/12/15

1 30/11/2017 22/12/2017

Registro y revelación CHIP No 

se adelantó gestiones para 

determinar su medición 

monetaria, registro contable, 

reconocimiento como activo de 

su propiedad e inclusión en los 

estados contables y el registro 

de la marca del producto CHIP. 

Desde que la CGN  recibió el 

aplicativo CHIP, nunca se 

considero como de su propiedad 

en razón a que la transferencia 

que se realizó en el año 2008, se 

circunscribió, únicamente a los 

bienes muebles adquiridos por el 

proyectos FOSIT de MinHacienda.

Y de otra parte, a la CGN, solo se 

le asignó la función de 

administrador de el sistema CHIP.

'1. Realizar una 

estimación técnica básica 

con el apoyo de los 

ingenieros vinculados al  

GIT de Apoyo 

Informático, con el 

propósito de incorporar a 

partir de esta, el valor del 

aplicativo CHIP como 

parte de los activos de la 

CGN. 

1. Definir el proceso de 

Investigación, análisis, 

definición de parámetros y 

grupo de trabajo para 

desarrollar la valoración 

básica del sistema CHIP

3 2017/12/15 2018/06/30

2 30/11/2017 22/12/2017

Registro de provisión 

originada en Proceso Jurídico 

adelantado en contra de la 

CGN

En el reporte de SIRECI vigencia 

2016, cursaban tres (3) procesos 

jurídicos en contra de la CGN, de 

los cuales, uno (1) tiene una 

cuantía estimada tanto en 

pretensiones como en 

provisiones por $92,7 millones. 

Además la CGN no efectuó los 

registros contables de 

conformidad con lo establecido 

en el RGCP. 

Diferencia en la fuente, al registrar 

el valor de las pretensiones 

económicas de demandantes en el 

SIRECI y no como provisión en la 

Contabilidad, sino  como 

contingencia. 

Estudio de base legal, 

que sustente la definición 

de criterios de 

reconocimiento de las 

demandas como pasivos 

contingentes o como 

pasivos estimados. 

Resultado de estudio de 

base legal, con el fin de 

unificar fuentes de 

información.'

1 2017/12/15 2018/03/30

3 30/11/2017 22/12/2017

Depreciación Bienes

Se establece que el calculo de la 

depreciación para los bienes 

registrados en la subcuenta 

Equipos de Comunicación y 

Computación (1670), la 

depreciación acumulada (CR) 

refleja un menor valor por $91,1 

millones.

Falta de reporte en el que se 

visualice los cambios y ajustes de 

la vida útil, y el impacto que 

genera su modificación de manera 

prospectiva

Análisis de la diferencia 

expresada por la CGR  

para determinar los 

posibles cambios que 

requiera el sistema SOA 

a nivel de reportes de 

información. 

Definición o ajuste del 

reporte de activos objeto de 

depreciación, que permita 

identificar si el ajuste 

realizado a vidas útiles 

afecta a la contabilidad de 

manera prospectiva o 

retroactiva para evitar 

interpretaciones erróneas 

del ajuste a las vidas útiles 

de los bienes. 

1 2017/12/15 2018/06/30

Se continuaráen el segundo 

semestre, el proceso de 

evaluación del cierre de las 

acciones
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4 30/11/2017 22/12/2017

Notas a los Estados Contables

En los estados contables a 31-12-

2016 presentados a la CGR en la 

cuenta fiscal a través del SIRECI 

y los publicados en la página 

web, no se consigna la 

nominación o numero que 

identifica las notas 

correspondientes en las cuentas 

contables, que permita 

correlacionar la información que 

revelan dichas notas sobre la 

situación determinada.

La entidad no ha considerado 

necesario incluir en las notas a los 

EEFF, nomenclatura que permita 

correlacionar la información que 

revelan con las cuentas contables 

de los EEFF.

Evaluar la pertinencia de 

incluir en notas a los 

EEFF, nomenclatura 

correlacionada con 

cuentas contables, de 

acuerdo con nuevo marco 

normativo para entidades 

de gobierno. 

Política contable de la CGN 

relativa a la presentación de 

EEFF , en la que se 

determine la forma como se 

correlacionan las 

revelaciones contables con 

las cuentas contables objeto 

de revelación.  

1 2017/12/15 2018/03/30

5 30/11/2017 22/12/2017

Aplicativo SARA La liquidación 

de las nominas de junio y 

diciembre de 2016, se realizaron 

descuentos superiores al 50% 

del valor neto del salario, 

después de los descuentos de 

ley.

Falta de parametrización en el 

aplicativo SARA, en cuento a los 

porcentajes permitidos por la ley 

para realizar descuentos al salario.

Solicitar la 

parametrización del 

aplicativo SARA para 

generar señales de alerta 

cuando el porcentaje sea 

mayor al establecido en la 

norma.

1. Solicitar la 

parametrización del sistema 

SOA.  2. Viabilidad técnica y 

financiera de acuerdo a la 

propuesta del proveedor.                                                          

3. Implementar mecanismos 

alternativo si se requiere.'

3 2017/12/15 2018/09/30

6 30/11/2017 22/12/2017

Ejecución de recursos-

Austeridad del Gasto (D) (F)

*C-146/2016 - valor $150 mil; de 

los cuales $98,2 mil, se 

destinaron a la compra de Bonos 

Sodexo, CineCol y Bol 

teatro.$81,3 mil se destinaron 

para obsequios y para adquirir 

artículos comerciales de 

regalo.*C-201/2016 no se 

evidencia a quien iba dirigida la 

public, y se registra que 247 de 

400 mini paraguas se entregaros 

en la CGN.

Resultado mesa de trabajo sobre 

Informe de Auditoria Financiera - 

Vigencia 2016

Comunicación dirigida a la 

Contralora delegada para 

la Gestión Pública e 

Instituciones Financieras.

Diseño y envío de 

comunicación.
1 2017/12/22 2018/01/19

7 30/11/2017 22/12/2017

Programación Integral

*C-167 y 194 de 2016 no se 

encuentran manifestaciones 

interés de adición por el 

contratista o la aceptación de 

intención de adición. Y no se 

presenta un diagnóstico técnico 

que justifique la adición al 

mismo. Tampoco se encuentra el 

aval del Secretario General 

dentro de la solicitud del otrosí, 

todo lo anterior en cumplimiento 

al Manual de Contratación V05. 

Falta de control en la 

implementación del manual de 

contratación frente al proceso de 

solicitud adición contratos.

En caso de adición 

deberá ser justificada y 

argumentada para 

soportar procesos de 

adición y de acorde al 

manual de contratación 

se actualizara la ficha de 

verificación

Informe de seguimiento 

presupuestal acorde a la 

planeación inicial y soporte 

de adiciones justificadas, 

además de la actualización 

de las tablas de verificación 

las cuales se encontraran 

en las carpetas

2 2017/12/15 2018/03/30

Se continuaráen el segundo 

semestre, el proceso de 

evaluación del cierre de las 

acciones


